



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor



Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Aprobat

prin decizia CRD Sud

nr. 1/03 din 05 februarie 2016

**Planul anual de implementare a SDR Sud 2016-2020
pentru anul 2016**



Cimișlia 2016

CUPRINS

Abrevieri și Acronime	3
Introducere.....	4
Obiectivul specific 1: Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate	7
1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare	7
1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale.....	9
1.3 Dezvoltarea sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide	9
1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice	10
Obiectivul specific 2: Creștere economică echilibrată și durabilă.....	11
2.1. Planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS	11
2.2. Modernizarea și promovarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională	11
Obiectivul specific 3: Consolidarea guvernancei regionale	12
3.1. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională	12
3.2. Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională	13
3.3. Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR.....	14
Activități transversale	14
Plan de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2016	17

Abrevieri și Acronime

ADR	Agenția de Dezvoltare Regională
ACD	Agenția Cehă pentru Dezvoltare
AAC	Aprovizionarea cu Apă și Canalizare
AAP	Academia de Administrare Publică
AMD Sud	Asociația pentru Managementul Deșeurilor din RDS
APL	Administrația Publică Locală
APP	Apel de Propuneri de Proiecte
CBC	Cooperare Transfrontalieră
CNCDR	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
CRD	Consiliul Regional pentru Dezvoltare
CR	Consiliul Raional
DGDR	Direcția Generală Dezvoltare Regională
DR	Dezvoltare Regională
DUP	Documentul Unic de Program
EE	Eficiența Energetică
EPTISA	Companie Spaniolă Internațională de Consultanță
ENPI	Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat
FNDR	Fondul Național de Dezvoltare Regională
GIZ	Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
MDRC	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
MDS	Managementul Deșeurilor Solide
MIEPO	Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova
ODIMM	Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii
ONG	Organizație Non – Guvernamentală
POR	Planul Operațional Regional
PRS	Program Regional Sectorial
RDS	Regiunea de Dezvoltare Sud
SC	Specialist în comunicare din cadrul ADR Sud
SF	Studiu de Fezabilitate
SDR	Strategia de Dezvoltare Regională
SFA	Secția finanțe și achiziții din cadrul ADR Sud
SMP	Secția management proiecte din cadrul ADR Sud
SPSP	Secția planificare strategică și programare din cadrul ADR Sud
SNDR	Strategia Națională de Dezvoltare Regională

Agencia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) este o instituție publică, non-profit, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC). Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Sud este coordonată de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud), care întrunește președinții Consiliilor Raionale din RDS, reprezentanții APL de nivel I delegați de asociațiile primarilor din cele 8 raioane ale RDS, precum și reprezentanții sectorului privat și ai societății civile.

ADR Sud are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă pe întreaga întindere a regiunii, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre diferitele zone ale acesteia (raioanele Cahul, Cantemir, Cimișlia, Căușeni, Basarabeasca, Leova, Taraclia, Ștefan-Vodă) în favoarea locuitorilor ei.

Principale atribuții ale ADR sînt stabilite în regulamentul de activitate al agenției și sînt orientate în domeniile ce țin de: planificare strategică și programare, managementul proiectelor, finanțe și achiziții, comunicare și transparență, asigurarea secretariatului CRD, dezvoltarea capacităților actorilor de DR, etc.

Cel mai important obiectiv al activității ADR Sud rezidă în implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud (SDR Sud) și a Planului Operațional Regional (POR), documente regionale de bază, ce stabilesc direcțiile strategice pentru dezvoltarea regiunii Sud și realizarea politicii naționale de dezvoltare regională în regiunea dată.

Anul 2016 este primul an de implementare a SDR Sud 2016-2020. În acest context, planul de activitate al ADR Sud pentru anul 2016 este o reflecție a Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei în care sunt incluse acțiunile concrete ce urmează a fi întreprinse în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, pentru realizarea cu succes a SDR Sud.

Pentru atingerea scopurilor propuse, ADR Sud conlucrează eficient cu APL de nivel I și II, instituțiile publice locale, regionale și naționale, cu partenerii de dezvoltare, finanțatorii proiectelor internaționale de asistență tehnică, ONG-uri, mass-media regională și națională și cu alți actori interesați și implicați în implementarea politicilor de dezvoltare regională.

Finanțarea ADR Sud este asigurată preponderent din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), dar și din alte surse interne și externe.

Principalele rezultate obținute de ADR Sud în anul 2015 în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în regiunea de sud a țării includ următoarele:

În domeniul planificării strategice:

- 1 Program regional în domeniul Drumuri Regionale și Locale (DRL) aprobat de CRD Sud;
- 10 Concepte de Proiecte Viabile (CPV), inclusiv 2 în sectorul AAC, 3 în sectorul EE și 5 în sectorul DRL elaborate;

- 5 studii de fezabilitate, inclusiv 3 (2 finalizate, 1 în curs de realizare) în domeniul Managementul Deșeurilor Solide (MDS) pentru 3 subregiuni din RDS, și 2 în domeniul AAC în curs de elaborare;
- Proiectul SDR Sud 2016-2020 elaborat și lansată procedura de consultare publică;
- 5 planuri de dezvoltare locală, capitolul AAC, actualizate și aprobate prin deciziile Consiliilor Locale

În domeniul managementului proiectelor:

- 3 proiecte investiționale finanțate din FNDR finalizate;
- 3,18 km de drum în s. Carahasani r-l Ștefan Vodă construit;
- 18,9 km de drum în localitățile Ștefan Vodă, Talmaza, Cioburciu reabilitat;
- 13,04 km de drum în raionul Taraclia construit;
- Valorificate surse financiare din FNDR pentru proiecte investiționale în valoare totală de 75 874,41 mln. lei.

În domeniul dezvoltării capacităților actorilor de dezvoltare regională:

- 1 program de instruire pentru anul 2015 elaborat;
- 1 curs tematic dedicat sectorului privat din RDS în domeniul achizițiilor publice desfășurat;
- 67 sesiuni de instruire desfășurare pentru actorii de DR;
- 755 actori de dezvoltare regională cu capacități îmbunătățite;
- 22 actori de DR din RDS au preluat bunele practici în cadrul a 6 vizite de studiu.

În domeniul relațiilor internaționale și atragerii investițiilor:

- 1 concept de proiect pentru aplicare în cadrul Programului transfrontalier Ucraina-Moldova elaborat și aplicat;
- 1 proiect de dezvoltare a capacităților actorilor de DR susținut de ambasada Cehiei în RM implementat cu succes;
- 10 NC elaborate cu suportul experților cehi în cadrul proiectului;
- 45 reprezentanți ai APL și sectorul privat din RDS au capacități de a elabora NC pe prioritatea 2 din SDR;

În domeniul comunicării eficiente și asigurării transparenței activității ADR Sud:

- 35000 accesări ale paginii Web a ADR Sud;
- 129 materiale în mass-media locală și națională scrise/difuzate;
- 6 buletine informative electronice elaborate și expediate către cca 600 beneficiari;
- 8 panouri informative din incinta Consiliilor Raionale din RDS actualizate periodic;

- 1 eveniment festiv organizat la finalizarea Proiectului "Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru Zona de Sud a Republicii Moldova".

În domeniul asigurării unui management operațional eficient al ADR:

- 2 ședințe a CRD Sud desfășurate cu succes;
- 9 proiecte de decizie aprobare în cadrul ședințelor CRD;
- 11 proceduri de achiziții publice desfășurate cu succes;
- buget operațional valorificat integral.

Spre deosebire de perioada precedentă, planul de implementare a SDR Sud pe anul 2016 este structurat conform celor trei obiective strategice stabilite, și anume:

1. Asigurarea accesului la servicii publice de calitate;
2. Creștere economică echilibrată și durabilă;
3. Consolidarea guvernantei regionale.

Fiecare obiectiv la rândul său cuprinde mai multe măsuri. Activitățile planificate pentru anul 2016 acoperă majoritatea, dar nu toate măsurile strategice. Realizarea activităților în cadrul măsurilor, care au rămas neacoperite în anul 2016, este preconizată pentru anii următori.

Totodată, planul pe 2016 conține o serie de activități care nu pot fi atribuite unei măsuri specifice, ci vor contribui concomitent la realizarea mai multor măsuri. Astfel de activități au fost întrunite sub denumirea de „Activități transversale“ și formează pe lângă activitățile aferente celor 3 obiective specifice, o categorie aparte.

Planul pe anul 2016, ca document, cuprinde o parte narativă, unde sînt explicate succint acțiunile preconizate pentru anul de referință, și o anexă, unde acțiunile date sînt prezentate în formă tabelară.

Pentru a permite monitorizarea implementării SDR Sud în decursul anului 2016, ADR Sud va raporta semestrial către CRD Sud și MDRC asupra realizării acțiunilor stabilite în prezentul plan. În scopul asigurării transparenței în utilizarea banilor publici și în activitatea instituțiilor de dezvoltare regională din RDS, ADR Sud, pe lângă publicarea rapoartelor sus-menționate, va recurge pe tot parcursul anului la diverse metode de informare în masă.

Obiectivul specific 1: Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate

Planul pe anul 2016 prevede acțiuni pentru fiecare din cele 4 măsuri aferente acestui obiectiv, și anume:

- Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare;
- Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale;
- Dezvoltarea sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide;
- Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice.

O trăsătură comună a activităților preconizate pentru realizarea măsurilor din cadrul acestui obiectiv rezidă în alinierea acestora la prevederile programelor regionale sectoriale (PRS), care au fost aprobate de CRD Sud în decursul anilor 2014-2015.

1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare

Această măsură întrunește cele mai multe și ample activități în acest an. Activitățile planificate includ elaborarea conceptelor de proiecte, implementarea a 3 proiecte regionale, precum și activități de dezvoltare a capacităților relevante pentru sectorul aprovizionării cu apă și canalizării (AAC), care depășesc ariile proiectelor în curs de implementare și vizează întreaga regiune.

În ceea ce privește elaborarea proiectelor, în primul semestru al anului 2016, ADR Sud cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) va finaliza studiul de fezabilitate privind extinderea sistemului de canalizare în localitățile Leova, Hănăsenii Noi, Filipeni și Romanovca din raionul Leova. Conceptul de proiect viabil, care include acest studiu de fezabilitate, va fi predat beneficiarilor, printre care se numără primăriile localităților sus-menționate și Consiliul Raional Leova.

Realizarea proiectelor aferente primului obiectiv strategic este bazată în linii mari pe modelul celor 5 piloni. În vederea îmbunătățirii serviciilor publice, modelul dat recomandă pe lângă investiții în infrastructura fizică, intervenții și în alte patru domenii, precum planificarea strategică locală, cooperarea intercomunitară, consolidarea capacităților APL și operatorilor de servicii publice, și de asemenea, campanii publice de conștientizare. Cele trei proiecte regionale din sectorul AAC se află la etape diferite de implementare. Prin urmare, unele activități aferente celor cinci domenii de intervenție din modelul sus-menționat au fost realizate în perioada anterioară, o parte vor fi efectuate în anul 2016 și o parte – în anii următori.

Din cele trei proiecte, „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în raionul Leova” (MSPL Leova) și „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în raionul Cahul” (MSPL Cahul) sînt finanțate din sursele atrase de GIZ, pe cînd proiectul „Construcția apeductului magistral Filipeni-Romanovca” este finanțat din FNDR.

În comparație cu celelalte două proiecte, proiectul MSPL Leova se află la o etapă mai incipientă de implementare. După activități de planificare strategică sectorială, realizate în raionul Leova în anul 2015, pentru anul 2016 este preconizată semnarea acordurilor preliminare de cooperare în prestarea serviciilor AAC între șapte primării. În vederea îmbunătățirii infrastructurii fizice în anul 2016 se

planifică lansarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara, ceea ce presupune în prealabil actualizarea documentației tehnice a proiectului și desfășurarea procedurilor de achiziții publice. Punctele de reper care vor marca progresul pentru această intervenție includ un proiect tehnic actualizat, trei contracte aferente lucrărilor de construcție semnate (un contract de antrepriză, un contract de supraveghere tehnică și un contract de supraveghere de autor), precum și o stație de captare a apei din r. Prut construită. Măsurile de dezvoltare a capacităților vizează în mod special operatorul ”Apă Canal Leova”. ADR Sud cu suportul GIZ va elabora un studiu de analiză diagnostică și un plan de afaceri pentru acest operator. Pentru informarea și implicarea populației locale vor fi organizate patru ședințe ale comitetului director local (CDL). Grupul beneficiarilor direcți ai proiectului include Consiliul Raional Leova și șapte primării: Leova, Hănăsenii Noi, Filipeni, Romanovca, Cupcui, Sărata Nouă și Iargara. Totodată, strategia raională din Leova prevede extinderea serviciilor operatorului ”Apa Canal Leova” și în alte localități ale raionului decât cele șapte sus-menționate. De aceea, în perspectivă, toată populația, care va fi alimentată cu apă de acest operator regional, va beneficia în urma proiectului dat.

Ca și proiectul precedent, proiectul ”Construcția apeductului magistral Filipeni-Romanovca” este implementat în raionul Leova. Întrucât activitățile proiectului MSPL Leova deja acoperă celelalte domenii de intervenție recomandate în modelul celor 5 piloni, proiectul de construcție a apeductului Filipeni-Romanovca se axează cu precădere pe infrastructura fizică. Conform planului, lucrările de construcție, lansate încă în perioada precedentă, vor fi în anul 2016 finalizate. Indicatorii țintă pentru anul de referință sînt: două rezervoare de apă cu capacitatea 50m³ montate și două acte (un act de recepție a lucrărilor și un act de primire-predare a bunurilor) semnate. Beneficiarii direcți sînt primăriile Filipeni și Romanovca.

MSPL Cahul constituie în prezent cel mai complex proiect în curs de implementare. Activitățile proiectului au fost lansate încă în anul 2010. Din punct de vedere al infrastructurii fizice, acțiunile planificate pe anul 2016 prevăd lucrări de construcție deodată la trei obiecte diferite de infrastructură, și anume, rețelele de canalizare din satul Roșu, stația de tratare a apei din or. Cahul, care urmează să fie reabilitată, și apeductul magistral Cahul-Lebedenco. Cei mai importanți indicatori stabiliți pentru acțiunile de creare și modernizare a infrastructurii fizice includ:

- 22 km de rețea de canalizare construită;
- 1 proiect tehnic elaborat pentru branșarea gospodăriilor din s. Roșu la sistemul de canalizare;
- 935 de branșări a gospodăriilor la sistemul de canalizare din s. Roșu executate;
- 1 stație de tratare a apei, cu capacitatea de 17 mii m³/zi, reabilitată;
- 1 proiect tehnic actualizat pentru construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco;
- 7 km din apeductul magistral Cahul-Lebedenco construiți.

Activitățile din cadrul proiectului, ce țin de cooperarea intercomunitară, dezvoltarea capacităților și campanii de informare a populației, toate converg în 2016 spre un singur țel major, instituirea în raionul Cahul a unui operator AAC regional. Succesul acestor activități va fi evaluat în baza atingerii următorilor indicatori:

- 1 manual operațional al operatorului ”Apa Canal Cahul” elaborat;
- 1 campanie de informare organizată privind necesitatea regionalizării serviciilor AAC;
- 1 operator regional ”Apa Canal Cahul” înregistrat;

- 4 contracte de delegare a serviciilor AAC către operatorul regional semnate.

Activitățile proiectului vizează preponderent primăriile Roșu, Cahul, Lebedenco și, într-o măsură mai mică, Manta și Crihana Veche. Totuși, odată cu regionalizarea și extinderea serviciilor operatorului AAC din Cahul pe întregul raion, ceea ce este stipulat în strategia raională, o serie de beneficii obținute prin acest proiect, de exemplu servicii mai calitative în urma reabilitării stației de tratare a apei, vor fi disponibile și pentru populația altor localități din raion.

În plus, în cadrul acestei măsuri sînt planificate anumite activități de dezvoltare a capacităților inclusiv pentru actorii locali din celelalte raioane ale regiunii. Prin intermediul acestor activități vor fi abordate atît tema cooperării intercomunitare, destinată în special autorităților publice locale, cît și aspectele tehnice interesante pentru operatorii Apa Canal. Indicatorii stabiliți pentru aceste activități se referă la numărul de evenimente organizate pe subiectul cooperării intercomunitare și numărul reprezentanților operatorilor de servicii AAC instruiți.

1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale

În cadrul acestei măsuri, în anul 2016 se planifică finalizarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională str. I. Spirin din or. Cahul”, care a fost lansat în anul 2014. Beneficiarul direct al proiectului este Primăria Cahul. Țintele stabilite pentru anul dat în cadrul acestei măsuri includ 2,6 km de drum reabilitat, un act de recepție a lucrărilor și un act de primire-predare a bunurilor semnate.

1.3 Dezvoltarea sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide

Activitățile planificate pentru anul 2016 în cadrul acestei măsuri includ elaborarea unui studiu de fezabilitate, implementarea unui proiect și unele activități de dezvoltarea a capacităților neacoperite de proiect.

Elaborarea studiului de fezabilitate în sectorul MDS este o continuitate a activităților realizate în perioada precedentă. Anul 2015 a fost marcat de un progres semnificativ în pregătirea documentației necesare pentru atragerea investițiilor în sectorul de management al deșeurilor solide (MDS), care ar permite implementarea Strategiei de Gestionare Integrată a Deșeurilor în RDS. Astfel, prin eforturile conjugate ale MM, MDRC, ADR Sud și a autorităților locale, cu asistența Agenției Cehe pentru Dezvoltare (ACD) și GIZ au fost elaborate studii ample de fezabilitate pentru cele trei zone de management al deșeurilor stabilite în strategie. Totuși, în cadrul negocierilor cu donatorii externi a fost constatată necesitatea integrării UTA Găgăuzia în două zone de management al deșeurilor din RDS, ceea ce presupune revizuirea studiilor de fezabilitate existente. Dacă pentru zona 3, compusă după integrarea Găgăuziei din raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadâr - Lunga și Vulcănești, ajustarea studiului de fezabilitate a fost efectuată deja la finele anului 2015, revizuirea studiului de fezabilitate pentru zona raioanelor Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Leova va fi, conform planului, realizată în anul 2016 cu suportul ACD. Printre beneficiarii acestei activități se numără toate autoritățile publice din raioanele Basarabeasca, Cimișlia și Leova în cadrul RDS, precum și din raionul Comrat în cadrul UTA Găgăuzia.

În ceea ce privește implementarea proiectelor, în anul 2015 ADR Sud a depus o cerere de finanțare la Programul de Cooperare Transfrontalieră a Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina pentru realizarea proiectului ”Pentru un mediu curat în zona transfrontalieră”. Deși la momentul întocmirii

planului anual rezultatele concursului de proiecte în cadrul acestui program încă nu au fost făcute publice, perspectivele de finanțare în anul 2016, conform aprecierii ADR Sud, sînt promițătoare. Proiectul în cauză vizează teritoriul RDS și al regiunii Odessa din Ucraina. Proiectul prevede realizarea unor investiții fizice într-o localitate a regiunii pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor. Investițiile date sînt desemnate drept ”proiect pilot”. Pe lîngă aceste investiții fizice se preconizează organizarea unei campanii de conștientizare în domeniul MDS, care va acoperi întreaga regiune, precum și organizarea unui modul de instruire pentru membrii Asociației pentru Managementul Deșeurilor din RDS (AMD Sud). Conform datelor de la începutul anului 2016, AMD Sud întrunește 145 de APL din regiune. Așadar beneficiarii direcți ai acestui proiect sînt primăriile din RDS, îndeosebi cele care au aderat la AMD Sud. Indicatorii de succes al acestui proiect se rezumă la un proiect pilot implementat, o campanie regională de conștientizare organizată și un modul de instruire realizat.

În afara proiectului dat sînt planificate o serie de activități de dezvoltare a capacităților destinate pentru APL și operatorii serviciilor de salubritate din RDS. Aceste activități se axează preponderent pe subiectul cooperării intercomunitare în sectorul MDS și, cel mai probabil, vor fi susținute de GIZ. Indicatorul de progres pentru aceste activități se referă la numărul de acorduri semnate în domeniul cooperării intercomunitare și numărul de operatori din sectorul MDS instruiți.

1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice

În prezent, ADR Sud, din motive obiective, nu dispune de proiecte în curs de implementare în sectorul eficienței energetice (EE). Această situație se datorează faptului că sporirea eficienței energetice a fost stabilită pentru prima dată ca o măsură strategică în cadrul politicii de dezvoltare regională după organizarea celui de-al doilea APP la FNDR. Astfel, pe atunci acest gen de proiecte nu au avut posibilitatea să ajungă în POR. În această situație, ADR Sud în perioada 2014-2015 a desfășurat activități ample de elaborare a proiectelor în sectorul EE.

Pentru anul 2016, cînd se planifică organizarea celui de-al treilea APP la FNDR, ADR Sud intenționează să acorde consultații pentru APL, care au elaborat de sine stătător, fără suportul ADR Sud, proiecte de eficientizare energetică, în vederea alinierii acestora la prevederile programului regional din sectorul EE. Totodată, ADR Sud va monitoriza lansarea APP în cadrul programelor naționale și europene și va informa APL despre oportunitățile noi de finanțare din sectorul EE. Grupul de beneficiari ai activităților date este compus din APL și alte instituții publice, care sînt în căutarea surselor de finanțare pentru proiectele de EE. Numărul proiectelor din acest sector depuse în cadrul celui de-al treilea APP, numărul de proiecte cu finanțare aprobată și numărul de actori informați despre oportunitățile de finanțare din sectorul EE vor da o măsură a succesului activităților întreprinse în anul 2016 din acest domeniu.

Obiectivul specific 2: Creștere economică echilibrată și durabilă

Încă de la începutul activității sale, ADR Sud, cu excepția sectorului turistic, se confruntă cu dificultăți semnificative în identificarea proiectelor calitative în domeniul economic. Pentru a schimba situația dată, ADR Sud, cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare, a asistat APL din regiune în elaborarea proiectelor investiționale cu impact economic. Efectele acestor activități se vor concretiza în mare măsură în cadrul celui de-al treilea APP, dacă ponderea și calitatea proiectelor depuse de tip economic va crește. Neputînd anticipa rezultatele APP, ADR Sud a inclus în planul pe anul 2016 acțiuni pentru două din cele patru măsuri aferente obiectivului strategic nr.2, și anume măsurile:

- planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS;
- modernizarea și promovarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională.

2.1. Planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS

În perioada 2011-2015 ADR Sud a elaborat programe regionale sectoriale sau documente echivalente pentru toate sectoarele aferente obiectivului strategic nr. 1. Utilitatea acestor documente rezidă în special în trasarea unor direcții de dezvoltare a sectorului respectiv, stabilite în mod participativ și bazate pe o viziune integrată regională, precum și în generarea unui portofoliu de proiecte cu o calitate net superioară.

Bazîndu-se pe această experiență pozitivă, ADR Sud și-a propus să inițieze în 2016 elaborarea programelor regionale în domeniile economic și turistic. Elaborarea unor astfel de documente necesită implicarea unor experți din domeniu, care ar putea fi puși la dispoziție de către partenerii de dezvoltare. Întrucît la momentul întocmirii planului dat de acțiuni încă nu au fost identificați partenerii, care ar putea să acorde asistență în această direcție, ADR Sud, pentru domeniul economic, se angajează în 2016 doar să creeze grupul de lucru regional și să colecteze datele necesare. Pentru turism, fiind un sector mai puțin complex, ADR Sud intenționează, pe lângă crearea grupului de lucru și colectarea datelor, să pregătească spre sfîrșitul anului o versiune preliminară a PRS. Beneficiarii acestor activități sînt cu precădere APL, instituțiile de dezvoltare regională, dar și alte părți cointeresate în dezvoltarea economiei și turismului în RDS.

2.2. Modernizarea și promovarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională

În anul 2016 cea mai mare parte a eforturilor ADR Sud în cadrul acestei măsuri vor fi direcționate spre continuarea procesului de implementare a proiectului ”Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat din or. Cahul”. Beneficiarul direct al proiectului este primăria or. Cahul. Implementarea proiectului a fost inițiată încă în anul 2012. Pe parcursul anilor au intervenit o serie de dificultăți precum calitatea joasă a documentației tehnice, necesitatea îndeplinirii unor lucrări suplimentare neprevăzute în proiectul inițial, rezilierea contractului cu întreprinderea de construcții în urma încălcării de către aceasta a clauzelor contractuale, încheierea contractului prin procedura de achiziții publice cu un alt agent economic. Toți acești factori au tergiversat considerabil implementarea proiectului. Totuși, spre finele anului 2015, aproape toate lucrările de amenajate a Lacului Sărat au fost finisate, cu excepția lucrărilor de forare sondei arteziene, element cheie, care va permite umplerea bazinului lacului cu apă minerală. Forarea sondei arteziene nu a putut fi

realizată, întrucât nu a fost stabilit dreptul de folosință a zăcămintului de apă minerală și, drept consecință, nu a fost emis avizul expertizei ecologice de stat.

În aceste circumstanțe pentru anul 2016 se preconizează aprobarea hotărârii guvernului privind concesionarea zăcămintului de apă. Această hotărâre a guvernului va permite elaborarea unui caiet de sarcini și lansarea concursului pentru concesionarea acestui bun. Urmează elaborarea documentației tehnice pentru lucrări de forare a sondei arteziene și stabilirea prin procedura achizițiilor publice a agentului economic, care va îndeplini aceste lucrări. Dacă activitățile date vor decurge conform planului, în al patrulea trimestru 2016 va fi posibilă lansarea lucrărilor propriu-zise de forare a sondei arteziene și de construcție a stației de pompare, care vor fi finalizate deja în anul 2017. ADR Sud va asigura monitorizarea activităților date în baza următorilor indicatori de progres:

- 1 hotărâre de guvern aprobată;
- 1 caiet de sarcini elaborat pentru concesionarea zăcămintului de apă;
- 1 companie concesionară selectată;
- 1 proiect tehnic elaborat pentru forarea sondei arteziene;
- 1 contract de antrepriză pentru forarea sondei arteziene semnat;
- 1 contract de supraveghere tehnică semnat;
- 1 autorizație de construcție emisă de APL;
- nr. de vizite și rapoarte de monitorizare și evaluare realizate.

În cadrul acestei măsuri, pe lângă implementarea proiectului descris mai sus, ADR Sud intenționează să continue promovarea potențialului turistic al RDS. Această acțiune va fi realizată prin editarea ghidului turistic al RDS, intitulat "Vizitați Regiunea de Dezvoltare Sud", precum și mediatizarea evenimentelor culturale din regiune. Beneficiarii acestor activități cuprind potențialii turiști în regiune, agenții economici și alte organizații active în domeniul turistic și cultural.

Obiectivul specific 3: Consolidarea guvernancei regionale

În anul 2016 se prevede realizarea acțiunilor pentru fiecare din cele trei măsuri incluse în strategie, aferente acestui obiectiv specific, și anume:

- Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională;
- Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională;
- Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a implementării strategiei de dezvoltare regională.

3.1. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională

Activitățile planificate în realizarea măsurii respective se axează pe identificarea necesităților de instruire ale actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională, cu precădere membri ai CRD Sud, reprezentanți ai APL din RDS și specialiști din cadrul ADR Sud. În acest sens anual este elaborat Programul de instruire în domeniul dezvoltării regionale. Pentru anul 2016 acest program conține 11 module de instruire, dintre care:

6 module de instruire vin să dezvolte capacitățile ADR și CRD în utilizarea statisticilor regionale. Aceste instruirii vor fi realizate în cadrul proiectului STRATEG finanțat de Uniunea

Europeană. Tematicile instruirilor țin de utilizare avansată a statisticii regionale în planificarea strategică la nivel local și regional, utilizarea programelor Excel în crearea și gestionarea bazelor de date statistice, îmbunătățirea modului de prezentare a datelor și concluziilor analizelor folosind tehnici de vizualizare, inclusiv hărți și alte tematici aferente domeniului;

1 modul de instruire ține de instruirea angajaților ADR în identificarea surselor alternative de finanțare pentru proiecte regionale, activitate deosebit de importantă ținând cont de realizarea la moment deficientă a acestei atribuții a ADR stabilită prin regulamentul său de activitate.

1 modul de instruire prevăzut în acest program ține de dezvoltarea capacităților angajaților ADR privind evaluarea studiilor de fezabilitate. Aceste instruiri de asemenea vor permite o evaluare corectă a proiectelor depuse în cadrul APP, va contribui la acordarea unui suport profesionist aplicanților în procesul de elaborare a acestor studii.

Ținând cont de faptul, că pe parcursul anului 2016 urmează să fie lansat apelul de propuneri de proiecte pentru Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 și se planifică anunțarea apelului pentru Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, un modul de instruire vine să dezvolte capacitățile angajaților ADR și APL în vederea elaborării proiectelor de cooperare transfrontalieră și expunerea celor mai bune practici, experiențe în vederea creșterii calității și competitivității proiectelor elaborate.

Pentru anul 2016 se prevede lansarea unui nou Apel de Propuneri de Proiecte (APP) la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Pentru a pregăti aplicanții să participe în cadrul acestui apel sunt prevăzute 4 sesiuni de instruire în 4 subzone din RDS. În cadrul acestor instruiri se vor explica cerințele față de aplicanți în cadrul APP 3, crearea de parteneriate în proiecte regionale și alte subiecte relevante tematicii date.

În cea mai mare parte sesiunile de instruire sînt organizate cu suportul partenerilor de dezvoltare și finanțate din fonduri europene. Despre realizarea măsurii respective ADR va elabora și prezenta CRD și MDRC rapoarte periodice. Beneficiari direcți ai activităților de instruire sunt membrii CRD Sud, reprezentanți ai APL de nivelul I și II, specialiștii din cadrul ADR Sud, alți actori implicați în procesul de dezvoltare regională.

3.2. Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională

Această măsură presupune asigurarea eficienței în activitatea operațională a ADR și CRD Sud, instituții responsabile de calitatea implementării politicii de dezvoltare regională în regiunea de dezvoltare.

Pentru anul 2016 MDRC își propune revizuirea cadrului legislativ și normativ al politicii de DR. La fel vor necesita ajustări regulamentele și instrucțiunile ce reglementează acest domeniu. Pentru a asigura un proces participativ cu implicarea tuturor actorilor de nivel local și regional în revizuirea acestor documente importante, atît specialiștii ADR, cît și membrii CRD vor lucra la îmbunătățirea actelor normative respective.

Eficientizarea activității operaționale a ADR presupune planificarea corectă și valorificarea surselor financiare destinate activității operaționale a agenției. Monitorizarea utilizării corecte a bugetului se va realiza de ADR ca executor direct și de CRD și MDRC pe rol de control privind eficiența utilizării surselor financiare gestionate de agenție.

Pe rol de secretar al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, în anul 2016 agenția v-a asigura buna organizare și desfășurare a 4 ședințe ordinare ale CRD Sud și v-a prezenta pentru aprobare documente care necesită aprobare și avizare.

Întru asigurarea principiilor transparenței în activitatea instituțiilor publice, ADR Sud va elabora în anul 2016 șase buletine informaționale electronice care vor fi distribuite unui număr de peste 500 beneficiari. Va fi întreținută și actualizată periodic pagina web a ADR Sud și a conturilor ADR Sud pe paginile rețelelor de socializare și paginile de informare în masă. Vor fi plasate pe site și pe panourile informative din incinta consiliilor raionale comunicate de presă, știri ce reflectă activitatea agenției, planul anual de activitate al ADR Sud, rapoartele semestriale și anuale de activitate ale ADR, diverse anunțuri și informații utile. Vor fi realizate un șir de emisiuni TV despre activitățile ADR Sud, realizate mai multe comunicate de presă pentru ziarele regionale cu privire la activitățile ADR Sud.

3.3. Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR

Activitățile ce urmează a fi efectuate în cadrul acestei măsuri țin de perfecționarea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării SDR și raportarea asupra SDR și POR Sud.

Perfecționarea mecanismului de M&E va fi realizat în comun cu alți actori implicați în DR. MDRC cu suportul BNS și a ministerelor sectoriale vor identifica metodologia de calcul a indicatorilor complecși pentru SNDR 2016-2020, iar pe domenii sectoriale vor fi stabilite valorile inițiale pentru indicatori și țintele pentru anul 2020. Același sistem va fi utilizat și pentru SDR.

În baza indicatorilor colectați, ADR Sud va raporta către Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și MDRC despre proiectele finanțate din FNDR sau din alte surse. Rapoartele vor fi prezentate cu următoarea periodicitate:

- Rapoartele trimestriale ale ADR Sud către MDRC cu informații despre procesul de implementare a proiectelor;
- Rapoartele bianuale prezentate de ADR Sud către MDRC și CRD Sud vizând progresul în implementarea SDR Sud;
- Raport anual al ADR Sud cu privire la implementarea POR Sud 2013-2015 prezentat către MDRC și CRD Sud

În dependență de volumul fondurilor incluse pentru evaluare în bugetele proiectelor, vor fi realizate studii de evaluare a impactului proiectelor, în special, la proiectele cu buget consistent a căror efecte apar după finalizarea procesului de implementare a proiectului. Toate tipurile de rapoarte vor fi mediatizate și expuse publicului larg prin plasarea pe pagina web a ADR Sud.

Activități transversale

După cum a fost menționat în partea introductivă categoria activităților transversale întrunește intervențiile care sînt relevante pentru majoritatea sau chiar toate măsurile strategice. Activitățile transversale planificate pentru anul 2016 se referă la elaborarea documentelor regionale de politici și la organizarea apelului de propuneri de proiecte (APP).

Proiectul documentului strategic de bază al RDS, Strategia de Dezvoltare Regională Sud pentru perioada 2016-2020, a fost elaborat printr-o abordare participativă în perioada precedentă. În primele luni ale anului 2016 se preconizează organizarea evenimentului de consultări publice pe marginea proiectului strategiei, ajustarea documentului în baza propunerilor parvenite și, în final, aprobarea acestuia de către CRD Sud. Indicatorii, care vor marca finalizarea cu succes a procesului de elaborare a SDR Sud 2016-2020, sînt un eveniment organizat de consultări publice și o decizie emisă de CRD Sud privind aprobarea SDR Sud. Grupul de beneficiari direcți ai acestor activități cuprinde toate părțile cointerestate în dezvoltarea RDS.

Desfășurarea celui de-al treilea APP la Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), care de fapt a fost inițial planificat pentru anul 2015, este propusă de MDRC pentru anul 2016. Conform regulilor stabilite, ADR Sud va fi responsabilă de organizarea APP în RDS. Odată cu lansarea APP la nivel național, ADR Sud va publica anunțul respectiv și va organiza trei ședințe de informare, încurajînd participarea autorităților publice la acest APP. Procesul de selectare a proiectelor cuprinde două etape. La prima etapă vor fi recepționate și evaluate notele conceptuale ale proiectelor. Iar colectarea și evaluarea proiectelor complete dezvoltate din notele conceptuale, care au trecut pragul de evaluare, va fi efectuată în a doua etapă. La sfîrșitul acestei etape CRD Sud va vota proiectele, care de rînd cu activitățile prioritare vor forma POR-ul regiunii. Pe tot parcursul celor două etape ADR Sud va acorda consultanță în elaborarea proiectelor regionale pentru aplicanți, care și constituie de fapt grupul beneficiarilor direcți în activitatea de organizare a APP. Progresul activităților date va fi măsurat prin intermediul următorilor indicatori:

- 3 ședințe de informare organizate;
- circa 100 de actori locali informați;
- nr. de consultări acordate;
- nr. notelor conceptuale colectate;
- nr. proiectelor complete colectate;
- nr. de proiecte aprobate pentru includere în POR.

POR Sud, disponibil în prezent, elaborat în baza celui de-al doilea APP la FNDR a expirat în anul 2015. După finalizarea celui de-al treilea APP, ADR Sud va întocmi un nou POR Sud cu perioada de valabilitate 2016-2018 și îl va înainta CRD Sud pentru aprobare. Beneficiarii direcți principali ale acestei activități sînt APL din regiune.

Director ADR Sud

Maria CULEȘOV

Executori:

Tatiana ARAMĂ, șef secție planificare strategică și programare

Eugen LUPAȘCU, șef secție management proiecte

Olga ZLATI, șef secție finanțe și achiziții

COORDONAT :

Valerian BÎNZARU, șef Direcție Generală Dezvoltare Regională

Igor MĂLAI, șef adjunct Direcție Generală Dezvoltare Regională

Dorin ANDROS, șef Direcție politică și cooperare regională

Sergiu CECAN, șef Direcție relații cu instituțiile de dezvoltare regională

Violeta EVTODIENCO, șef Secție statistică regională

Plan de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2016

Nr.	Măsurile	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
					sem. I	sem. II			
OBIECTIVUL SPECIFIC 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII PUBLICE DE CALITATE									
1.1	Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare	Facilitarea procesului de elaborare a proiectelor în domeniul AAC în conformitate cu PRS	Finalizarea studiului de fezabilitate pentru CPV din raionul Leova	GIZ			SMP	GIZ	1 SF elaborat
			Predarea CPV către beneficiari	GIZ			SMP	GIZ	1CPV predat
		Implementarea proiectului MSPL în raionul Leova	Semnarea acordurilor preliminare de cooperare intercomunitară privind prestarea serviciilor de AAC în 7 localități a r-nului Leova	GIZ			SFA	GIZ	Nr. de APL semnatare
			Actualizarea documentației tehnice a proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara”	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL Leova	1 proiect actualizat
			Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectul „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara”	GIZ			SFA	GIZ, APL Leova	1 contract de antrepriză semnat, 1 contract de supraveghere tehnică semnat 1 contract de supraveghere de autor semnat.
			Inițierea lucrărilor de construcție.	GIZ			SMP, antreprenor general selectat, consultant GIZ	GIZ, APL Leova	Autorizație de construcție emisă. Stație de captare a apei din r. Prut construită.
			Elaborarea studiului de	GIZ			SMP,	GIZ	1 studiu diagnostic

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
			analiză diagnostică a operatorului ”Apă Canal Leova”				consultant GIZ		elaborat
			Elaborarea planului de afaceri al operatorului ”Apă Canal Leova”	GIZ			SMP, consultant GIZ,	GIZ, APL, operatorul AAC	1 plan de afaceri elaborat
			Organizarea ședințelor comitetului director local	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	4 ședințe ale CDL organizate
		Implementarea proiectului MSPL în raionul Cahul	Execuția lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în s. Roșu	GIZ			SMP, consultant GIZ, antreprenor general	GIZ, APL	22 km de rețea de canalizare construită
			Recepționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare și transmiterea acestora către beneficiar.	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor
			Elaborarea documentației de proiect pentru bransarea gospodăriilor din s. Roșu la sistemul de canalizare	GIZ			APL Roșu	ADR Sud, GIZ	1 proiect tehnic elaborat
			Organizarea procedurilor de achiziții publice a lucrărilor de bransare la sistemul de canalizare	GIZ			SFA	GIZ, APL	1 contract de antrepriză semnat, 1 contract de supraveghere tehnică semnat 1 contract de supraveghere de autor semnat.
			Execuția lucrărilor de bransare a gospodăriilor din s. Roșu la sistemul de canalizare	GIZ			SMP, consultant GIZ, antreprenor general	GIZ, APL	935 de bransări executate
			Execuția lucrărilor de	GIZ			SMP,	GIZ, APL	1 stație de tratare a apei

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
			construcție a Stației de Tratare a apei din or. Cahul				consultant GIZ, antreprenor general		cu capacitatea 17000m3/24h reabilitată
			Recepționarea lucrărilor de construcția STA Cahul și transmiterea acestora către beneficiar	GIZ			SMP, consultant GIZ, APL	GIZ, APL	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor
			Actualizarea documentației de proiect pentru construcția apeductului Cahul - Lebedenco	GIZ			APL	GIZ	1 proiect tehnic actualizat
			Organizarea procedurilor de achiziții publice a lucrărilor de construcție a apeductului Cahul-Lebedenco	GIZ			SFA	GIZ, APL	1 contract de antrepriză semnat, 1 contract de supraveghere tehnică semnat 1 contract de supraveghere de autor semnat.
			Inițierea execuției lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul-Lebedenco	GIZ			SMP, consultant GIZ, antreprenor general	GIZ, APL	7 km de rețea magistrală construită
			Elaborarea manualului operațional al operatorului „Apă Canal Cahul”	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	1 manual operațional elaborat
			Organizarea campaniei de informare cu privire la necesitatea utilizării serviciilor regionale de AAC	GIZ			ONG Local, SC	GIZ, APL	1 campanie de informare organizată
			Fondarea și înregistrarea operatorului regional AAC din Cahul	GIZ			APL, SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	1 operator regional înregistrat
			Elaborarea și semnarea de	GIZ			Experți GIZ,	GIZ, APL, ADR	4 contracte de delegare

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
			către APL a contractului de delegare a serviciilor către operatorul regional				APL		semnate.
		Implementarea proiectului „Construcția apeductului magistral Filipeni-Romanovca”	Continuarea lucrărilor de construcție ce țin de montarea rezervoarelor de apă potabilă și amenajare de teritoriu.	FNDR			SMP	APL II Leova	2 rezervoare 50m3 montate Lucrări de amenajare a teritoriului executate.
			Recepționarea lucrărilor de construcție a apeductului Leova-Filipeni-Romanovca și transmiterea acestora către beneficiar	FNDR			SMP	APL II Leova	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor
			Monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării proiectelor	FNDR			SMP	-	Nr. vizite de M&E Nr. de rapoarte de M&E elaborate
		Dezvoltarea capacităților actorilor locali în prestarea serviciilor de AAC	Promovarea cooperării intercomunitare (CIC) în sectorul AAC	Donatori externi			SMP, SPSP consultant GIZ,	Ministerul Mediului, GIZ	Nr. evenimente pe tema CIC organizate
			Facilitarea organizării activităților de consolidare a capacităților operatorilor din domeniul AAC	Donatori externi			SMP, SPSP consultant GIZ, operatorii regionali	Ministerul Mediului, GIZ	Nr. de operatori instruiți
1.2	Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale	Implementarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională str. I. Spirin din or. Cahul”	Continuarea lucrărilor de reparație capitală a drumului.	FNDR			SMP	APL I Cahul	2,6 km. de drum reabilitat
			Recepționarea lucrărilor de reparație capitală a str. Spirin și transmiterea bunului către beneficiar.	FNDR			SMP	APL I Cahul	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor
			Monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării proiectelor	FNDR			SMP	-	Nr. vizite de M&E Nr. de rapoarte de M &E elaborate
1.3.	Dezvoltarea	Facilitarea elaborării	Elaborarea unui studiu de					Ministerul	1 studiu de fezabilitate

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
	sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide.	proiectelor în domeniul managementul deșeurilor solide (MDS) în conformitate cu Strategia de gestionare integrată a deșeurilor solide în RDS	fezabilitate privind crearea sistemului comun de gestionare a deșeurilor în subregiunea 1 Basarabeasca-Cimislia-Leova-Comrat	Donatori externi (ACD)			SMP	mediului, Agenția Cehă pentru Dezvoltare	elaborat
		Implementarea proiectului ADR Sud "Pentru un mediu mai curat în zona transfrontalieră" depus pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră a Parteneriatului Estic Moldova – Ucraina.	Implementarea 1 proiect pilot în localitatea selectată privind colectarea selectivă a deșeurilor	Donatori externi			SMP	APL	1 proiect pilot implementat
			Organizarea campaniei de conștientizare în cadrul proiectului pentru sectorul MDS	Donatori externi			SMP	APL	1 campanie de conștientizare implementată
			Implementarea 1 modul de instruire destinat membrilor Asociației pentru Managementul Deșeurilor din RDS	Donatori externi			SMP	AMD Sud	1 modul de instruire implementat
		Dezvoltarea capacităților actorilor locali în prestarea serviciilor de management al deșeurilor solide	Asistență acordată APL în organizarea cooperării intercomunitare	GIZ			SMP, SPSP, Consultanț GIZ	Ministerul Mediului, AMD Sud, GIZ, APL	Nr. acorduri de CIC semnate
			Facilitarea organizării activităților de consolidare a capacităților operatorilor serviciilor de MDS	GIZ			SMP, SPSP Consultanț GIZ	Ministerul Mediului, GIZ, Operatori MDS	Nr. de operatori instruiți
1.4	Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice.	Facilitarea elaborării proiectelor în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în conformitate cu PRS	Acordarea consultațiilor APL în vederea alinierii proiectelor elaborate în cadrul celui de-al III-lea APP, la prevederile PRS din domeniu	FNDR			SMP	GIZ, Ministerul Economiei, APL	Nr. de proiecte din domeniul eficiență energetică depuse în cadrul APP III.
		Suport APL în	Informarea APL despre	FNDR			SMP,	APL, Fondul	Nr. actori informați;

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
		identificarea surselor de finanțare pentru proiecte în domeniul eficienței energetice a spațiilor publice	apelurile de proiecte din fonduri naționale și internaționale în domeniul EE				SC	pentru Eficiență Energetică, CIAL	Nr. de proiecte cu finanțare asigurată
OBIECTIVUL SPECIFIC 2. CREȘTERE ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI DURABILĂ									
2.1	Planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS	Elaborarea PRS în domeniul suportului în dezvoltarea infrastructurii de afaceri	Crearea grupului de lucru regional	FNDR, donatori externi			SPSP	APL, Camerele de Comerț și Industrie, asociații de antreprenori, incubatoare de afaceri	Grup de lucru constituit
			Colectarea datelor	FNDR, donatori externi			SPSP, grupul de lucru regional	-	Nr. chestionare completate
			Elaborarea capitolului "Analiza situației în sector", parte componentă a PRS	FNDR, donatori externi			SPSP, grupul de lucru regional	-	
		Elaborarea PRS în domeniul sporirii atractivității turistice a RDS	Crearea grupului de lucru regional				SPSP	APL, Agenția Turismului	Grup de lucru constituit
			Colectarea datelor	FNDR, donatori externi			SPSP, grupul de lucru regional	APL	Nr. chestionare completate
			Elaborarea proiectului PRS	FNDR, donatori externi			SPSP, grupul de lucru regional	APL, Agenția Turismului	1 proiect al PRS elaborat
2.2	Modernizarea și promovarea obiectivelor culturale-turistice de importanță regională	Implementarea etapei II a proiectului „Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat din or. Cahul”	Aprobarea Hotărârii Guvernului privind concesionarea zăcămintului de apă	-			Ministerul Mediului	MDRC, ADR Sud, APL	1 HG aprobată
			Elaborarea caietului de sarcini și lansarea concursului pentru concesionarea zăcămintului	-			Ministerul Mediului	MDRC, ADR Sud, APL	1 caiet de sarcini elaborat; 1 companie concesionară selectată

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
			de apă						
			Proiectarea forării sondei arteziene	APL			APL, SMP	MDRC	1 proiect tehnic elaborat
			Organizarea și desfășurarea licitației pentru achiziționarea lucrărilor de forare a sondei arteziene	FNFR			SFA	MDRC, APL	1 contract de antrepriză semnat; 1 contract de supraveghere tehnică semnat
			Lansarea lucrărilor de forare a sondei arteziene și construcție a stației de pompare	FNFR			SMP, APL I	MDRC	1 autorizație de construcție emisă
			Monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării proiectului	FNDR			SMP	APL, MDRC	Nr. vizite de M&E; Nr. de rapoarte de M &E elaborate
		Promovarea potențialului turistic al RDS	Editarea Ghidului Turistic al RDS "Vizitați Regiunea de Dezvoltare Sud"	FNDR, donatori externi			SPSP, SC	-	1 ghid editat
			Mediatizarea evenimentelor culturale desfășurate în RDS	FNDR			SC	APL	Nr. evenimente mediatizate
OBIECTIVUL SPECIFIC 3. CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI REGIONALE									
3.1	Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională	Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice	Organizarea atelierelor de instruire și formarea capacităților membrilor CRD Sud	FNDR, donatori externi			SPSP	GIZ, alți parteneri	Nr. de membri CRD instruiți
			Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă				SPSP	GIZ, alți parteneri	Nr. de specialiști ADR Sud cu capacități sporite
		Consolidarea capacităților APL pentru o mai bună cooperare transfrontalieră	Informarea actorilor regionali privind programele de cooperare transfrontalieră	FNDR, donatori externi			SMP, SC	Secretariatul Tehnic Comun pentru programele	Nr. de actori informați

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
			Asistența APL în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte pentru aplicare la Programul Operațional Comun România – Republica Moldova				SMP, SC	transfrontaliere Secretariatul Tehnic Comun pentru programele transfrontaliere	Nr. consultări acordate, nr. proiecte elaborate
3.2	Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională	Asigurarea eficienței în activitatea operațională a ADR Sud și CRD Sud	Implicarea ADR Sud și CRD Sud la perfecționarea cadrului legal și normativ în domeniul Dezvoltării Regionale	FNDR			CRD, SPSP, SMP SFA	APL, ONG	Nr. de recomandări înaintate
			Asigurarea secretariatului pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud				Manager oficiu, SPSP, SPM, SFA	CRD	Nr. ședințe a CRD Sud desfășurate; Nr. decizii aprobate
			Planificarea și utilizarea eficientă a surselor financiare gestionate				SFA	CRD	Volumul resurselor financiare valorificate eficient
			Asigurarea transparenței activității instituțiilor de dezvoltare regională				SC		Nr. ieșiri în mass-media; Nr vizualizări site ADR
3.3.	Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR	Perfecționarea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării SNDR și SDR	Participarea la elaborarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a documentelor de politici de dezvoltare regională	FNDR			SPSP	MDRC GIZ	1 metodologie aprobată în cadrul CNCDR
			Participarea la elaborarea metodologiei de calcul a indicatorilor complecși și prognozarea acestora pînă în 2020	FNDR			SPSP	MDRC GIZ	1 metodologie de calcul aprobată
			Colectarea datelor pentru indicatorii obiectivelor specifici și prognozarea acestora pentru anul 2020	FNDR			SPSP	APL	1 set de indicatori elaborat
		Raportarea asupra implementării documentelor de politici	Elaborarea rapoartelor privind implementarea SDR Sud și prezentarea către	FNDR			SPSP, SMP, SFA, SC	CRD	2 rapoarte elaborate și prezentate CRD și MDRC

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
		regionale	MDRC și CRD Sud						
			Elaborarea raportului privind implementarea POR Sud	FNDR			SPSP, SMP	CRD	1 raport elaborat și prezentat CRD și MDRC
ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE									
1.	Elaborarea SDR Sud 2016-2020	Consultări publice pe marginea proiectului SDR Sud 2016-2020	FNDR				SPSP	CRD	1 eveniment de consultări publice organizat
		Aprobarea SDR Sud 2016-2020 de către CRD Sud					CRD Sud SPSP	-	Decizia CRD Sud privind aprobarea SDR 2016-2020
2.	Organizarea Apelului de Propuneri de Proiecte în RDS	Informarea actorilor din RDS cu privire la APP	FNDR				SMP,SC	MDRC	3 ședințe organizate; Circa 100 de actori informați
		Asistența autorităților publice locale în elaborarea notelor conceptuale și a propunerilor de proiecte.					SMP	APL	Nr. de consultări acordate,
		Înregistrarea notelor conceptuale și a propunerilor de proiecte aplicate.					SMP	APL	Nr. notelor conceptuale recepționate; Nr. de proiecte recepționate
		Analiza și evaluarea notelor conceptuale și a propunerilor de proiecte recepționate					SMP	CRD Sud	Nr. notelor conceptuale evaluate Nr. de proiecte evaluate
		Aprobarea de către CRD Sud a listelor de proiecte ce urmează a fi incluse în POR și înaintate către MDRC pentru includere în DUP.					CRD Sud SMP	-	Nr. de proiecte aprobate
3.	Elaborarea POR Sud 2016-2018	Elaborarea proiectului POR Sud 2016-2018	FNDR				SPSP	MDRC	Proiectul de document al POR Sud elaborat pentru 2016-2018
		Aprobarea POR Sud 2016-2018 de către CRD Sud					CRD Sud SPSP	-	Decizia CRD Sud privind aprobarea POR

Nr.	Măsuri	Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
									pentru 2016-2018