

**MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI**

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD**

**APROB:** \_\_\_\_\_

**Dorin Andros,**  
secretar de stat

” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2018

**Prezentat pentru coordonare:** \_\_\_\_\_

**Maria CULEȘOV,**  
director

**PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI**  
**al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2018**

| Acțiuni                                 |                                                                                                                      | Sub-acțiuni                                                                                                                 |  | Termen de realizare, tr. |    | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|--------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |  | I                        | II |              |           |                       | III                                                     |
| I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE |                                                                                                                      |                                                                                                                             |  |                          |    |              |           |                       |                                                         |
| 1.1                                     | Facilitarea procesului de planificare locală în domeniul Alimentare cu Apă și sisteme de Canalizare în raionul Cahul | Actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea capitolului AAC din SDSE a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 |  |                          |    |              | SPSP      | Consultant GIZ        | 1plan de acțiuni pregătit pentru audieri publice        |
|                                         |                                                                                                                      | Organizarea și desfășurarea audierilor publice                                                                              |  |                          |    |              | SPSP      | Consultant GIZ        | 1 eveniment de audieri publice desfășurate              |
|                                         |                                                                                                                      | Aprobarea capitolului AAC actualizat din SDSE a raionului Cahul de către Consiliul Raional                                  |  |                          |    |              | SPSP      | Consultant GIZ        | Decizia de aprobare a CR                                |
|                                         |                                                                                                                      | Actualizarea capitolului AAC din Planul de Dezvoltare Locală a localităților Pelinei și Gavanoasa din r. Cahul              |  |                          |    |              | SPSP      | Consultant GIZ        | 2 capitole AAC din PDL pregătite pentru audieri publice |

| Acțiuni |                                                                                                                                 | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                 | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                                                             | Indicatori de progres                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | I                        | II | III | IV |              |                                                                       |                                                         |
|         |                                                                                                                                 | Organizarea și desfășurarea audierilor publice                                                                                                                              |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ                                                        | 2 evenimente de audieri publice desfășurate             |
|         |                                                                                                                                 | Aprobarea capitolelor AAC actualizate din planurile locale de către Consiliile Locale                                                                                       |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ                                                        | 2 decizii de aprobare ale CL                            |
| 1.2     | Facilitarea procesului de planificare locală în domeniul Alimentare cu Apă și sisteme de Canalizare în raionul Leova            | Actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea capitolului AAC din SDSE a raionului Leova pentru perioada 2018-2020                                                 |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ                                                        | 1 plan de acțiuni actualizat                            |
|         |                                                                                                                                 | Actualizarea Planurilor de Dezvoltare Locală (PDL), capitolele AAC a localităților: Leova, Iargara, Sărata Noua, Filipeni, Romanovca, Hănăsenii Noi și Cupcui din r. Leova. |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ                                                        | 7 capitole AAC din PDL pregătite pentru audieri publice |
| 1.3     | Facilitarea procesului de actualizare a capitolelor AAC din SDSE a raioanelor din RDS (asistență acordată de GIZ în cadrul CRS) | Crearea GL la nivel de raion care va fi implicat în procesul de planificare sectorială                                                                                      |                          |    |     |    | GIZ          | SPSP                                                                  | 1 GL creat funcțional                                   |
|         |                                                                                                                                 | Participare în ședințele GL raional                                                                                                                                         |                          |    |     |    | GIZ          | SPSP                                                                  | Nr ședințe desfășurate                                  |
|         |                                                                                                                                 | Revizuirea materialelor produse de experți și înaintarea propunerilor de îmbunătățire                                                                                       |                          |    |     |    | SPSP         | GIZ                                                                   | Nr materiale examinate<br>Nr. propuneri înaintate       |
|         |                                                                                                                                 | Participare la evenimentul de audieri publice pe marginea capitolelor AAC din SDSE actualizate                                                                              |                          |    |     |    | SPSP         | CR, GIZ                                                               | Nr documente examinate<br>Nr. propuneri înaintate       |
| 1.4     | Facilitarea procesului de planificare locală în domeniul Eficiență Energetică                                                   | Actualizarea capitolului Eficiența Energetică a Clădirilor Publice din programul local de îmbunătățire a EE a raionului Basarabeasca                                        |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ                                                        | 1 capitol EECP pregătit pentru audieri publice          |
|         |                                                                                                                                 | Organizarea și desfășurarea audierilor publice                                                                                                                              |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ                                                        | 1 eveniment de audieri publice desfășurat               |
|         |                                                                                                                                 | Aprobarea capitolului EECP actualizat de către CR Basarabeasca                                                                                                              |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ                                                        | Decizia CR de aprobare                                  |
| 1.5     | Facilitarea procesului de elaborare a Planurilor de Dezvoltare Economică Locală (PDEL) pentru APL membri ai                     | Crearea Grupurilor de Lucru Locale (GLL) care vor fi implicate în elaborarea PDEL                                                                                           |                          |    |     |    | SPSP         | CR Cimișlia<br>CR Căușeni<br>Pr. Căușeni<br>Pr. Cahul<br>Pr. Cimișlia | 5 GLL create funcționale                                |

| Acțiuni |                                                                                                                                                         | Sub-acțiuni                                                                                                              | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili  | Parteneri      | Indicatori de progres                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | I                        | II | III | IV |               |                |                                                       |
|         | Inițiativei UE ”Primarii pentru creștere economică”                                                                                                     | Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală                                                                     |                          |    |     |    | SPSP          | APL            | 5 PDEL pregătite pentru audieri publice               |
|         |                                                                                                                                                         | Audieri publice pe marginea PDEL                                                                                         |                          |    |     |    |               |                | 5 evenimente de audieri publice desfășurate           |
|         |                                                                                                                                                         | Aprobarea PDEL de către consiliile locale/raionale                                                                       |                          |    |     |    | SPSP          | APL            | 5 decizii de aprobare ale Consiliilor locale/raionale |
| 1.6     | Elaborarea portofoliului de proiecte care rezulta din planificarea regională sectorială în domeniul dezvoltării infrastructurilor de sprijin în afaceri | Organizarea și desfășurarea atelierelor de lucru cu membrii GLRS în domeniul dezvoltare economică                        |                          |    |     |    | SPSP          | GLRS<br>DFID   | Nr ateliere desfășurate;<br>Nr participanți           |
|         |                                                                                                                                                         | Elaborarea Conceptelor de propuneri de proiecte în domeniul respectiv                                                    |                          |    |     |    | SPSP, SCAI    | GLRS<br>DFID   | 2 CPP elaborate și dezvoltate până la etapa de CPV    |
|         |                                                                                                                                                         | Identificarea surselor de finanțare și depunerea proiectelor                                                             |                          |    |     |    | SCAI, SPSP    | DFID           | Nr NC depuse spre finanțare<br>Nr proiecte finanțate  |
| 1.7     | Participare în implementarea proiectului ”Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS”                            | Participarea în ședințele grupului de lucru implicate în implementarea proiectului                                       |                          |    |     |    | SPSP,<br>SCAI | ACD            | Nr. ședințe de lucru desfășurate                      |
|         |                                                                                                                                                         | Colectarea și verificarea datelor pilot care vor fi utilizate în sistemul GIS                                            |                          |    |     |    | SPSP          | ACD,<br>SCAI   | Set de indicatori colectați și încadrați în sistem    |
|         |                                                                                                                                                         | Utilizarea instrumentelor GIS în planificarea regională                                                                  |                          |    |     |    | SPSP          | ACD            | 1 mecanism GIS testat                                 |
| 1.8     | Planificarea activității ADR Sud                                                                                                                        | Elaborarea și prezentarea spre aprobare CRD Sud a Planului de implementare a SDR Sud 2016-2020 pentru anul 2018          |                          |    |     |    | SPSP          | Echipa ADR Sud | 2 planuri anuale aprobate de CRD Sud                  |
|         |                                                                                                                                                         | Elaborarea și prezentarea spre aprobare MADRM a Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2019                       |                          |    |     |    | SPSP          | Echipa ADR Sud | 2 planuri anuale aprobate de MDRC                     |
| 1.9     | Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale                                                                            | Aplicarea sistemului de M&E bazat pe rezultate pentru monitorizarea implementării SDR Sud 2016-2020 și POR Sud 2017-2020 |                          |    |     |    | SPSP          | MDRC           | 1 sistem de M&E bazat de rezultate funcțional         |
|         |                                                                                                                                                         | Elaborarea rapoartelor semestrial și anual                                                                               |                          |    |     |    | SPSP          | SMP,SFA,       | 2 rapoarte elaborate și                               |

| Acțiuni                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub-acțiuni                                                                                                               | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri          | Indicatori de progres                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | I                        | II | III | IV |              |                    |                                                                                                                                       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | privind implementarea SDR Sud și prezentarea către MADRM și CRD Sud                                                       |                          |    |     |    |              | SCAI               | prezentate CRD și MDRC                                                                                                                |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea către MADRM |                          |    |     |    | SPSP         | SMP,SFA, SCAI      | 4 rapoarte elaborate și prezentate MADRM                                                                                              |
| <b>II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                          |    |     |    |              |                    |                                                                                                                                       |
| 2.1                                 | Implementarea proiectului<br>” Construcția sistemului de canalizare în sectorul <b>Valul lui Traian</b> și modernizarea stației de epurare din orașul <b>Căușeni</b> ”                                                                              | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului                                               |                          |    |     |    | SMP          | -                  | Nr. vizite de monitorizare efectuate<br>Nr. ședințe desfășurate<br>4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului (etapa I)            |                          |    |     |    | SMP          | SC                 | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat                                                           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului (etapa I)                              |                          |    |     |    | SMP          | SC                 | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat                                                                             |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant                                                             |                          |    |     |    | SMP          | SFA                | 1 act de predare – primire semnat                                                                                                     |
| 2.2                                 | Implementarea proiectului MSPL Cahul: <b>Măsura investițională 1</b><br>”Construcția sistemului de canalizare în satul <b>Roșu</b> , etapa II, Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare din <b>s. Roșu.</b> ” | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție                                                                     |                          |    |     |    | SMP          | Consultant GIZ     | Nr vizite de monitorizare efectuate<br>Nr ședințe desfășurate<br>4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor                                            |                          |    |     |    | SMP          | Consultant GIZ, SC | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat                                                           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală                                                              |                          |    |     |    | SMP          | Consultant GIZ SC  | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat                                                                             |

| Acțiuni |                                                                                                                                                                                                                               | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                 | Indicatori de progres                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | I                        | II | III | IV |              |                           |                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                               | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant                               |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ<br>SFA  | 1 act de predare – primire semnat                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                               | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                                |                          |    |     |    | SMP          | SFA<br>Consultant<br>GIZ  | 1 raport elaborat și transmis în termen                                                                                               |
| 2.3     | Implementarea proiectului MSPL Cahul: <b>Măsura investițională 2</b> ”Construcția apeductului magistral <b>Cahul - Lebedenco</b> - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare” (etapa I)   | Elaborarea documentației de proiectare                                                      |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ         | Documentație tehnică elaborată<br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                               | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție |                          |    |     |    | SFA          | SMP,<br>Consultant<br>GIZ | Nr. proceduri AP desfășurate<br>Nr. contracte semnate                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                               | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție                                       |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ         | Nr vizite de monitorizare efectuate<br>Nr ședințe desfășurate<br>Nr. rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM |
| 2.4     | Implementarea proiectului MSPL Cahul: <b>Măsura investițională 3</b> ”Construcția apeductului magistral <b>Cahul - Lebedenco</b> - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza” și rețelele interioare” (etapa II) | Elaborarea documentației de proiectare                                                      |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ         | Documentație tehnică elaborată<br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                               | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție |                          |    |     |    | SFA          | SMP,<br>Consultant<br>GIZ | Nr. proceduri AP desfășurate<br>Nr. contracte semnate                                                                                 |
| 2.5     | Implementarea                                                                                                                                                                                                                 | Monitorizarea implementării lucrărilor de                                                   |                          |    |     |    | SMP          | Consultant                | Nr vizite de monitorizare                                                                                                             |

| Acțiuni |                                                                                                                                                                                                       | Sub-acțiuni                                                                                             | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                 | Indicatori de progres                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | I                        | II | III | IV |              |                           |                                                                                                              |
|         | proiectului MSPL Leova:<br><b>Măsura investițională 1</b><br>”Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”                                                                                      | construcție                                                                                             |                          |    |     |    |              | GIZ                       | efectuate<br>Nr. ședințe desfășurate<br>Nr. rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM |
|         |                                                                                                                                                                                                       | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor                          |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ,<br>SC  | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                       | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală                                            |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ<br>SC   | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat                                                    |
| 2.6     | Implementarea proiectului MSPL Leova:<br><b>Măsura investițională 2</b><br>” Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru selectarea companiei de proiectare |                          |    |     |    | SFA          | SMP,<br>Consultant<br>GIZ | Nr. proceduri AP desfășurate<br>Nr. contracte semnate                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                       | Elaborarea documentației de proiectare                                                                  |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ         | Documentație tehnică elaborată<br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat                     |
| 2.7     | Implementarea proiectului MSPL Leova:<br><b>Măsura investițională 3</b><br>” Extinderea sistemului de canalizare în or. Leova”                                                                        | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru selectarea companiei de proiectare |                          |    |     |    | SFA          | SMP,<br>Consultant<br>GIZ | Nr. proceduri AP desfășurate<br>Nr. contracte semnate                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                       | Elaborarea documentației de proiectare                                                                  |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ         | Documentație tehnică elaborată<br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat                     |
| 2.8     | Implementarea                                                                                                                                                                                         | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului                      |                          |    |     |    | SMP          | SC                        | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat                                                    |

| Acțiuni |                                                                                                                                                                                                                                        | Sub-acțiuni                                                                        | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | I                        | II | III | IV |              |           |                                                                                                                                     |
|         | proiectului<br>” Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională - str. <b>I. Spirin</b> din or. Cahul ”                                                                                                                 | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant                      |                          |    |     |    | SMP          | SFA       | 1 act de predare – primire semnat                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                       |                          |    |     |    | SMP          | SFA       | 1 raport elaborat și transmis în termen                                                                                             |
| 2.9     | Implementarea proiectului<br>” Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sîrma – Tomai – Sărăteni - <b>Hîrtop</b> la rețeaua de drumuri naționale R3” | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului        |                          |    |     |    | SMP          | -         | Nr vizite de monitorizare efectuate<br>Nr ședințe desfășurate<br>4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor     |                          |    |     |    | SMP          | SC        | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului |                          |    |     |    | SMP          | SC        | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant                      |                          |    |     |    | SMP          | SFA       | 1 act de predare – primire semnat                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                       |                          |    |     |    | SMP          |           | 1 raport elaborat și transmis în termen                                                                                             |
| 2.10    | Implementarea proiectului<br>”Construcția drumului intercomunitar <b>Feștelita-Marianca de Jos</b> -Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30 Chișinău-                                                              | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului |                          |    |     |    | SMP          | SC        | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant                      |                          |    |     |    | SMP          | SFA       | 1 act de predare – primire semnat                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                       |                          |    |     |    | SMP          | SFA       | 1 raport elaborat și transmis în termen                                                                                             |

| Acțiuni |                                                                                                                                     | Sub-acțiuni                                                                                             | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                 | Indicatori de progres                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     |                                                                                                         | I                        | II | III | IV |              |                           |                                                                                                                                     |
|         | Căușeni - frontiera cu Ucraina”                                                                                                     |                                                                                                         |                          |    |     |    |              |                           |                                                                                                                                     |
| 2.11    | Implementarea proiectului<br>” Reabilitarea termică a IMSP Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)                            | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului                             |                          |    |     |    | SMP          | -                         | Nr vizite de monitorizare efectuate<br>Nr ședințe desfășurate<br>4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM |
|         |                                                                                                                                     | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului    |                          |    |     |    | SMP          | SC                        | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat                                                         |
|         |                                                                                                                                     | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului                      |                          |    |     |    | SMP          | SC                        | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat                                                                           |
|         |                                                                                                                                     | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant                                           |                          |    |     |    | SMP          | SFA                       | 1 act de predare – primire semnat                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                     | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                                            |                          |    |     |    | SMP          | SFA                       | 1 raport elaborat și transmis în termen                                                                                             |
| 2.12    | Implementarea proiectului investițional<br>"Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Matei Basarab” din or. Basarabasca” | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru selectarea companiei de proiectare |                          |    |     |    | SFA          | SMP,<br>Consultant<br>GIZ | Nr. proceduri AP desfășurate<br>Nr. contracte semnate                                                                               |
|         |                                                                                                                                     | Elaborarea documentației de proiectare                                                                  |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ         | 1 act de transmitere a documentației de proiect semnat                                                                              |
| 2.13    | Implementarea                                                                                                                       | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru selectarea companiei               |                          |    |     |    | SFA          | SMP,<br>Consultant        | Nr. proceduri AP desfășurate                                                                                                        |



| Acțiuni |                                                                                                                                                        | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                         | Indicatori de progres                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                        |                                                                                             | I                        | II | III | IV |              |                                   |                                                                                                                                         |
|         | proiectului investițional<br>"Sporirea eficienței energetice a <b>Liceului Teoretic "Constantin Spătaru"</b> din or. Leova"                            | de proiectare                                                                               |                          |    |     |    |              | GIZ                               | Nr. contracte semnate                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                        | Elaborarea documentației de proiectare                                                      |                          |    |     |    | SMP          | Consultant GIZ                    | 1 act de transmitere a documentației de proiect semnat                                                                                  |
| 2.14    | Implementarea proiectului<br>"Dezvoltarea durabilă a <b>Parcului Industrial Cahul</b> ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională" | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului                 |                          |    |     |    | SMP          | -                                 | Nr vizite de monitorizare efectuate<br>Nr ședințe desfășurate<br>Nr rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM    |
| 2.15    | Implementarea proiectului<br>"Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud" ( <b>Căușeni</b> ).            | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție |                          |    |     |    | SFA          | SMP                               | Nr. proceduri AP desfășurate<br>Nr. contracte semnate                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                        | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului                 |                          |    |     |    | SMP          | -                                 | Nr. vizite de monitorizare efectuate<br>Nr. ședințe desfășurate<br>Nr. rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM |
| 2.16    | Implementarea proiectului "Poarta de Sud a RM deschisă pentru investiții și afaceri"                                                                   | Elaborarea planului de acțiuni privind implementarea proiectului                            |                          |    |     |    | SPSP         | ODIMM                             | 1 plan de acțiuni elaborat și convenit de părțile partenere                                                                             |
|         |                                                                                                                                                        | Stabilirea parteneriatelor și a rolului partenerilor în implementarea proiectului           |                          |    |     |    | SPSP         | CR din RDS<br>IA din RDS<br>ODIMM | Parteneriate stabilite cu 8 CR și 4 IA                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                        | Organizarea și desfășurarea conferinței de lansare a proiectului                            |                          |    |     |    | SPSP, SCAI   | CR din RDS<br>IA din RDS<br>ODIMM | 1 conferință desfășurată, 50 participanți                                                                                               |

| Acțiuni                                                          |                                                                | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                           | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                         | Indicatori de progres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                       | I                        | II | III | IV |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                  |                                                                | Implementarea activităților prevăzute în planul de acțiuni                                                                                                                            |                          |    |     |    | SPSP, SCAI   | CR din RDS<br>IA din RDS<br>ODIMM | 8 GLL create funcționale<br>Nr. ședințe de lucru desfășurate<br>TdR pentru experții implicați elaborați<br>8 complete de date colectate<br>8 fișiere de date sistematizate<br>2 baze de date cu: prestatorii de servicii de consultanță și beneficiari create<br>4 IA cu spații de pre-incubare amenajate<br>4 birouri de consultanță amenajate |
| 2.17                                                             | Identificarea ideilor de proiecte privind gunoiștile temporare | Elaborarea raportului privind locațiile posibile pentru gunoiștile temporare                                                                                                          |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant<br>GIZ                 | 1 raport elaborat și prezentat CRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                | Organizarea și desfășurarea ședinței comune cu membrii GLS și APL privind cooperarea intercomunitară în clusterelor de MDS formate pentru utilizarea în comun a gunoiștilor temporare |                          |    |     |    | SPSP         | SMP<br>Consultant<br>GIZ          | 1 ședință desfășurată<br>APL dispuși de a semna acord de cooperare                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                | Elaborarea schițelor de proiect pentru gunoiștile temporare identificate                                                                                                              |                          |    |     |    | SMP          | Consultant<br>GIZ                 | 3 schițe de proiect elaborate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ |                                                                |                                                                                                                                                                                       |                          |    |     |    |              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1                                                              | Planificarea instruirilor                                      | Elaborarea și prezentarea MADRM a Planului anual de instruiiri pentru anul 2019                                                                                                       |                          |    |     |    | SPSP         | Echipa ADR                        | 1 plan anual de instruiiri elaborat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.2                                                              | Dezvoltarea capacităților                                      | Semnarea contractelor de delegare a                                                                                                                                                   |                          |    |     |    | SMP          | Consultanți                       | 7 contracte de delegare a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Acțiuni                                                                     |                                                                                                                         | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                                             | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                                                    | Indicatori de progres                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         | I                        | II | III | IV |              |                                                              |                                                       |
|                                                                             | APL în cooperarea intercomunitară                                                                                       | serviciului AAC a 7 APL din raionul Cahul către operatorul regional Apă - Canal Cahul                                                                                                                   |                          |    |     |    |              | GIZ                                                          | serviciului semnate                                   |
| 3.3                                                                         | Dezvoltarea capacităților operatorilor de servicii AAC                                                                  | Elaborarea studiului privind analiza diagnostică a operatorului SA Apa Canal Leova                                                                                                                      |                          |    |     |    | SMP          | Consultant GIZ                                               | 1 studiu elaborat                                     |
| 3.4                                                                         | Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice         | Organizarea atelierelor de instruire și formarea capacităților membrilor CRD/CRS Sud                                                                                                                    |                          |    |     |    | SPSP         | GIZ                                                          | Nr. de membri CRD instruiți                           |
|                                                                             |                                                                                                                         | Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă                                                                                                                      |                          |    |     |    | SPSP         | Echipa ADR, GIZ, alți parteneri                              | Nr. de specialiști ADR Sud cu capacități sporite      |
| 3.5                                                                         | Preluarea bunelor practici în cadrul vizitelor de studiu                                                                | Facilitarea organizării vizitelor de studiu pentru actorii de dezvoltare regională în cadrul proiectelor cu finanțare externă                                                                           |                          |    |     |    | SPSP, SCAI   | MADRM, GIZ alți parteneri externi                            | Nr vizitelor de studiu organizate, Nr. de beneficiari |
| 3.6                                                                         | Raportarea instruirilor                                                                                                 | Raportarea asupra implementării planului anual de instruire                                                                                                                                             |                          |    |     |    | SPSP         | Echipa ADR                                                   | 2 rapoarte elaborate                                  |
| <b>IV. COOPERARE CU PARTENERII DE DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                          |    |     |    |              |                                                              |                                                       |
| 4.1                                                                         | Stabilirea relațiilor de parteneriat și consolidarea cooperării cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali | Identificarea noilor parteneri pentru ADR și semnarea acordurilor de parteneriat cu aceștia                                                                                                             |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM, alți parteneri externi                                | Nr. acordurilor semnate                               |
|                                                                             |                                                                                                                         | Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între APL/ mediul de afaceri din RDS și partenerii externi din Letonia/ Italia/ Polonia, etc.                                                         |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM, alți parteneri externi                                | Nr. acordurilor semnate                               |
|                                                                             |                                                                                                                         | Realizarea activităților comune în baza acordurilor de colaborare încheiate și planurilor de acțiuni comune. ("Forumul Internațional de afaceri, Cahul", „Moldova Business Week”, "Ziua Dunării", etc.) |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM, BRD, MIEPO, AOA, CCI, SUERD și alți parteneri externi | Nr. de evenimente organizate<br>Nr. de participanți   |

| Acțiuni |                                | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                                        | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri                   | Indicatori de progres                                                                        |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                |                                                                                                                                                                                                    | I                        | II | III | IV |              |                             |                                                                                              |
|         |                                | Intensificarea cooperării cu APL din RDS în vederea sporirii capacității de atragere a investițiilor în regiune                                                                                    |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM APL                   | Nr. de vizite în teritoriu<br>Nr de ședințe comune desfășurate<br>Nr. de participanți        |
| 4.2     | Atragerea investițiilor în RDS | Facilitarea implementării în RDS a proiectului ”Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale, prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă ”  |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM, MDE al Poloniei      | Nr. de ședințe organizate<br>Nr de concepte de proiecte elaborate<br>Nr. de proiecte lansate |
|         |                                | Acordarea consultanței și implicare în organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri din Provincia di Novara, Italia a cursurilor de formare profesională în panificație și patiserie pentru RDS |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM Italia                | Nr. de instruiri<br>Nr. de participanți                                                      |
|         |                                | Acordarea consultanței în elaborarea și identificarea finanțării pentru un proiect elaborat de APL din RDS și partenerii din Letonia                                                               |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM APL VARAM             | 1 proiect elaborat și aplicat                                                                |
|         |                                | Intensificarea parteneriatului inter-instituțional în promovarea abordării LEADER în regiunea de dezvoltare sud                                                                                    |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM CIAL Contact Cahul    | Nr. de evenimente desfășurate<br>Nr. de actori informați                                     |
|         |                                | Elaborarea notei conceptuale și aplicarea acesteia în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova                                                                             |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM APL Parteneri externi | 1 notă conceptuală depusă                                                                    |
|         |                                | Elaborarea la nivel de ADR Sud a notelor conceptuale și înaintarea lor potențialilor finanțatori                                                                                                   |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM, donatori externi     | 2 NC depuse spre finanțare                                                                   |
|         |                                | Identificarea surselor alternative de finanțare                                                                                                                                                    |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM, alți parteneri       | Nr. investitorilor<br>Nr. proiecte investiționale                                            |

| Acțiuni                                            |                                                                                                                                                              | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                                                    | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri               | Indicatori de progres                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | I                        | II | III | IV |              |                         |                                                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                              | pentru proiecte investiționale incluse în POR Sud 2017-2020                                                                                                                                                    |                          |    |     |    |              |                         | regionale finanțate din alte fonduri                                   |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Identificarea surselor de finanțare pentru activități complementare DR                                                                                                                                         |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM, donatori externi | Nr. de activități complementare finanțate din surse atrase desfășurate |
| <b>V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                          |    |     |    |              |                         |                                                                        |
| 5.1                                                | Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud | Actualizarea paginii Web a ADR Sud                                                                                                                                                                             |                          |    |     |    | SCAI         | -                       | Nr articole publicate<br>Nr vizualizări                                |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Întreținerea contului facebook al ADR Sud                                                                                                                                                                      |                          |    |     |    | SCAI         | -                       | Nr postări<br>Nr vizualizări                                           |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass - media și a panourilor informative din cadrul CR din RDS |                          |    |     |    | SCAI         | CR mass-media           | Nr. de evenimente mediatizate<br>Nr. de publicații afișate             |
| 5.2                                                | Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri)                                                                | Organizarea evenimentului „Ziua Regiunii de Dezvoltare Sud”                                                                                                                                                    |                          |    |     |    | SCAI         | Echipa ADR Sud          | 1 eveniment desfășurat<br>Nr. participanți la eveniment                |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Organizarea evenimentului „Ziua Europei”                                                                                                                                                                       |                          |    |     |    | SCAI         | Echipa ADR Sud          | 1 eveniment desfășurat<br>Nr. participanți la eveniment                |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forum, expoziții, festivaluri) desfășurate în regiune.                                                                               |                          |    |     |    | SCAI         | Echipa ADR Sud          | Nr. evenimente mediatizate                                             |
| 5.3                                                | Elaborarea și editarea materialelor informative și promoționale despre regiune                                                                               | Elaborarea și distribuirea buletinului informativ trimestrial al ADR Sud ”Dezvoltarea regională”                                                                                                               |                          |    |     |    | SCAI         | -                       | 4 buletine elaborate<br>300 de beneficiari                             |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Editarea Portofoliului de Proiecte al ADR Sud incluse în POR ( în limba engleză)                                                                                                                               |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM                   | Nr. de broșuri editate                                                 |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Elaborarea și editarea unui bucler informativ despre ADR                                                                                                                                                       |                          |    |     |    | SCAI         | MADRM                   | Nr. de broșuri editate                                                 |

| Acțiuni                     |                                    | Sub-acțiuni                                                             | Termen de realizare, tr. |    |     |    | Responsabili | Parteneri      | Indicatori de progres                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                    |                                                                         | I                        | II | III | IV |              |                |                                                                                                                                                      |
| VI. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ |                                    |                                                                         |                          |    |     |    |              |                |                                                                                                                                                      |
| 6.1                         | Asigurarea secretariatului CRD Sud | Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare a CRD Sud               |                          |    |     |    | SPSP         | Echipa ADR     | 4 ședințe CRD desfășurate cu succes<br>Rata de participare a membrilor CRD la ședințe, %                                                             |
| 6.2                         | Asigurarea secretariatului CRS     | Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRS în domeniul AAC |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ | 4 ședințe desfășurate cu succes<br>4 PV ale ședințelor întocmite și distribuite la membrii CRS;<br>Rata de participare a membrilor CRS la ședințe, % |
|                             |                                    | Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare a CRS în domeniul MDS   |                          |    |     |    | SPSP         | Consultant GIZ | 4 ședințe desfășurate cu succes<br>4 PV ale ședințelor întocmite și distribuite la membrii CRS;<br>Rata de participare a membrilor CRS la ședinte, % |

**ELABORAT:**

**Tatiana Aramă**, șef secție planificare strategică și programare

\_\_\_\_\_

**Andrei Popușoi**, șef secție management proiecte

\_\_\_\_\_

**Oxana Cazacu**, șef secție cooperare și atragerea investițiilor

\_\_\_\_\_

**Olga Zlati**, șef secție finanțe și achiziții

\_\_\_\_\_

**COORDONAT:**

**Dorin Andros**, Secretar de Stat

\_\_\_\_\_

**Igor MALAI**, Șef direcție politici de dezvoltare regională

\_\_\_\_\_

**Eduard UNGUREANU**, Șef direcție relații cu instituțiile de dezvoltare regională

\_\_\_\_\_

