



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

COORDONAT:

Angela TURCANU

Secretar General


„10” „martie” 2025

APROBAT

prin Decizia Consiliului Regional
pentru Dezvoltare Sud

nr. „04/01” din „18” „martie” 2025

Planul de implementare a Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 pentru anul 2025



#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
Obiectivul General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud							
1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității RD Sud							
1.1.1.	Implementarea proiectului: „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”	FNDRL Contribuție APL	20.808,96	5.513,55	2.599,60	ADR Sud Primăria or. Căușeni	- 6 vizite de monitorizare desfășurate; - 6 ședințe desfășurate; - 1 IP renovată - Grădinița nr.6. (73,2 %); - 1 IP renovată – gimnaziul Dimitrie Cantemir; - 1 stadion multifuncțional adaptat la condiții de odihnă activă și activități sportive solicitate de locuitori; - 9 terenuri de joacă aferente grădiniței de copii nr.6 din Căușenii Vechi și curțile a patru blocuri locative amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber; - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen
1.1.2.	Implementarea proiectului:	FNDRL	19.994,79	2.363,03	1.999,48	ADR Sud	- 3 vizite de monitorizare desfășurate;

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
	„Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii nr. 4 din municipiul Cahul” ¹	Contribuție APL				Primăria mun. Cahul	- 3 ședințe desfășurate; - 1 clădire cu performanță energetică sporită de 6 189,7 m² (94,59 %); - 3 334,9 m² de acoperiș renovat (51,0 %); - 440 m² de pereu renovat; - 1180 m² de pavaj nou construit; - 650 m² de bordură nou construită; - 4520 m² de spații verzi renovate; - 2 grupe sanitare renovate; - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen
1.1.3.	Implementarea proiectului: „Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Kizil”	FNDRL Contribuție APL	9.980,00	2.103,04	886,37	ADR Sud Primăria or. Ștefan Vodă	- 5 vizite de monitorizare desfășurate; - 5 ședințe desfășurate; - 1 pod din piatră de Cosăuți peste râul Gealair cu specific de arhitectură medievală; - 1,6 ha de spațiu înverzit;

¹ Contribuie inclusiv la implementarea Direcției prioritare 2.3 – Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor.

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
							- 610 m de albia râului curățită și pavată; - fântâna germană reconstruită; - clopotnița germană reconstruită (47,0 %); - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen
1.1.4.	Implementarea proiectului: „Crearea complexului turistic „Valul lui Traian””	FNDRL Contribuție APL	18.602,19	5.459,14	1.563,35	ADR Sud Primăria or. Leova	- 3 vizite de monitorizare desfășurate; - 3 ședințe desfășurate; - 1 zonă de recreere; - 2 atracții turistice amenajate; - 15 ha de teritoriu amenajat (5,0 %); - 0,475 m de drum construit/renovat; - 10 ecosfere create; - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
1.1.5.	Implementarea proiectului: „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul” ²	FNDRL Contribuție APL	53.539,13	0,001	4.500,00	ADR Sud Primăria mun. Cahul	- 3 vizite de monitorizare desfășurate; - 3 ședințe desfășurate; - 87,6 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizate; - 765 piloni montați; - 2397 de corpuri de iluminat LED instalate
1.1.6.	Oferirea suportului necesar municipiului Cahul în vederea implementării Programului Național de Dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027	FNDRL	-	-	-	ADR Sud Primăria mun. Cahul	- Minimum 5 consultări oferite; - Minimum 2 ședințe comune; - 1 Plan elaborat și aprobat
1.1.7.	Consultarea APL-urilor în vederea elaborării/actualizării Programelor de Revitalizare Urbană a orașelor din RD Sud	FNDRL	-	-	-	ADR Sud APL I urbane	- Minimum 5 consultări oferite; - Nr. PRU elaborate/actualizate și aprobate
1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RD Sud							
1.2.1	Promovarea potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	FNDRL	55,7	55,7	-	ADR Sud	- Nr. evenimente de promovare a RD Sud organizate; - Nr. participanți la evenimente
1.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente în RD Sud							
1.3.1.	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor centrale de specializare inteligentă	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- 1 bază de date cu stakeholderi actualizată;

² Contribuie inclusiv la implementarea Direcției prioritare 2.3 – Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor.

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
							- 1 eveniment/ședință organizată/facilitată
1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră							
1.4.2.	Participare în cadrul Apelurilor de propuneri de proiecte aferente Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- Nr. proiecte depuse; - Nr. proiecte câștigate
1.4.3.	Facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- Nr. evenimente organizate/facilitate
1.4.4.	Promovarea activităților din domeniul dezvoltării regionale pe pagina oficială a ADR Sud și pe alte platforme de comunicare	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- 110 materiale publicate; - 2.900.000 vizualizări
Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii							
2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud							
2.1.1.	<i>Implementarea proiectului:</i> „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cucorani din raionul Leova”	FNDRL Contribuție APL	46.383,37	2.739,68	-	ADR Sud Primăria com. Tigheci, r-nul Leova	- 4 vizite de monitorizare desfășurate; - 4 ședințe desfășurate; - 2 stații de pompare a apei (65,0 %); - 0,95 km rețele de apeduct magistral; - 2 rezervoare de apă potabilă (V=150 m³) (80,0 %); - 2 rezervoare de apă potabilă (V=50 m³) (20,0 %); - 1 turn de apă (V=25 m³); - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat;

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
							- 1 raport elaborat și transmis în termen
2.1.2.	Implementarea proiectului: „Construcția apeductelor interioare în satul Tomai și satul Sărata Răzeși, raionul Leova”	FNDRL Contribuție APL	38.374,01	0,001	3.410,40	ADR Sud Primăria s. Tomai, r-nul Leova	- 2 proceduri de achiziții desfășurate; - 2 contracte semnate
2.1.3.	Implementarea proiectului: „Construcția Apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadăr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova”	FNDRL Contribuție APL	58.494,80	8.490,46	-	ADR Sud CR Leova	- 5 vizite de monitorizare desfășurate; - 5 ședințe desfășurate; - 1,57 km rețele de apeduct magistral; - 1 rezervor de apă (V=50m³); - 10 stații de dezinfectare a apei; - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen
2.1.4.	Implementarea proiectului: „Apeduct magistral Ștefan Vodă - Căușeni – Căinari”	FNDRL Contribuție APL	5.555,55	0,001	-	ADR Sud APL I Cioburciu APL I Ștefan Vodă APL II Ștefan Vodă APL I Căușeni	- 1 contract de finanțare semnat

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
						APL II Căușeni APL I Căinari	
2.1.5.	Implementarea proiectului: „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia”	FNDRL Contribuție APL	37.911,29	100,00	-	ADR Sud Primăria or. Cimișlia	- 2 vizite de monitorizare desfășurate; - 2 ședințe desfășurate; - 1,24 km rețele de canalizare; - 1 stație de pompare a apelor uzate; - 3 acte de recepție la terminarea lucrărilor semnate; - 3 acte de predare-primire semnate; - 1 raport elaborat și transmis în termen
2.1.6.	Implementarea proiectului: „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi”	FNDRL Contribuție APL	73.458,76	16.154,75	-	ADR Sud CR Căușeni	- 2 vizite de monitorizare desfășurate; - 2 ședințe desfășurate; - 61,7 % din 1 stație de epurare modernizată; - 14,1 % din 1 bloc de epurare biologică; - 2 platforme de nămol; - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat;

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
							- 1 raport elaborat și transmis în termen
2.1.7.	Implementarea proiectului: „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului”	FNDRL Contribuție APL	66.397,03	10.924,78	-	ADR Sud Primăria or. Căușeni	- 1 vizită de monitorizare desfășurată; - 1 ședință desfășurată; - 4 stații de pompare a apelor uzate (SPAU) construite; - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen
2.1.8	Implementarea proiectului: „Finalizarea stației de pompare a apelor reziduale pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în regiunea de Nord-Vest a orașului Cimișlia”	FNDRL Contribuție APL	7.000,00	-	-	ADR Sud	- 1 contract de finanțare semnat
2.1.9	Implementarea proiectului: „Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, raionul Cimișlia”	FNDRL Contribuție APL	6.044,88	-	-	ADR Sud	- 1 contract de finanțare semnat
2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri							
2.2.2.	Implementarea proiectului: „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune”	FNDRL Contribuție APL	15.561,00	2.264,53	-	ADR Sud CR Cimișlia	- 4 vizite de monitorizare desfășurate; - 4 ședințe desfășurate; - construcția halei de producere cu suprafața totală de 1181 m² (590 m² – 49,96 %);

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
							- 3 470 m² amenajarea terenului adiacent (1950 m² – 55,62 %); - conectarea halei de producere la utilități; - 111m.l. de apeduct de racord; - 123,4 m.l. de linie de canalizare de racord; - 200 m.l. de gazoduct de racord; - 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen
Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională							
3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională							
3.1.1.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- Minimum 2 parteneriate stabilite/facilitate; - Nr. consultări acordate; - Nr. ședințe
3.1.2.	Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare a proiectelor de dezvoltare regională	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- 4 proiecte post-implementare monitorizate; - 2 proiecte de evaluare a impactului
3.2. Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională							

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri estimate, mii lei	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2025, mii lei		Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2025
				FNDRL	Cofinanțare		
3.2.1.	Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RD Sud cu suportul partenerilor de dezvoltare	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- Nr. proiecte cartografiate
3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională							
3.3.1.	Facilitarea organizării instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domenii aferente politicii de dezvoltare regională	FNDRL	11,2	11,2	-	ADR Sud	- Nr. instruiți facilitate - Nr. participanți
3.3.2.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	FNDRL	50,0	50,0	-	ADR Sud	- Nr. participanți la instruiți; - Nr. instruiți organizate
3.3.3.	Organizarea și desfășurarea instruirilor aferente apelurilor competitive anuale și multi-anoale de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- 1 sesiune de instruire organizată; - Nr. consultări oferite; - Nr. cereri de finanțare recepționate

ELABORAT:

Șef Secție planificare și cooperare regională
 Șef Secție managementul integrat al proiectelor
 Șef Secție monitorizare și evaluare
 Șef Secție administrativă

Irina COROIAN

Andrei POPUȘOI

Olga DIACONU

Oxana GRAUR

PREZENTAT:

Director ADR Sud

Nicolae HRISTOV

VIZAT:

Șef Direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL