

Plan de Acțiuni
privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2016

Măsuri		Acțiuni	Sub-acțiuni	Surse de finanțare	Termen de realizare		Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
					sem. I	sem. II			
1		2	3	4	5		6	7	8
Obiectivul specific 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII PUBLICE DE CALITATE									
1.1	Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare	Facilitarea procesului de elaborare a proiectelor în domeniul AAC în conformitate cu PRS	Finalizarea studiului de fezabilitate pentru CPV din raionul Leova	GIZ			SMP	GIZ	1 s/f elaborat
			Predarea CPV către beneficiari	GIZ			SMP	GIZ	1CPV predat
		Implementarea proiectului MSPL în raionul Leova	Semnarea acordurilor preliminare de cooperare intercomunitară privind prestarea serviciilor de AAC în 7 localități a r-nului Leova	GIZ			SFA	GIZ	Nr. de APL semnatare
			Actualizarea documentației tehnice a proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara”	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL Leova	1 proiect actualizat
			Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectul „Construcția apeductului magistral Leova-Iargara”	GIZ			SFA	GIZ, APL Leova	1 contract de antrepriză semnat, 1 contract de supraveghere tehnică semnat 1 contract de supraveghere de autor semnat.
			Inițierea lucrărilor de construcție.	GIZ			SMP, antreprenor general selectat, consultant GIZ	GIZ, APL Leova	Autorizație de construcție emisă. Stație de captare a apei din r. Prut construită.
			Elaborarea studiului de analiză diagnostică a	GIZ			SMP, consultant	GIZ	1 studiu diagnostic elaborat

			operatorului AAC „Apă Canal Leova”				GIZ		
			Elaborarea planului de afaceri a operatorului AAC „Apă Canal Leova”	GIZ			SMP, consultant GIZ,	GIZ, APL, operatorul AAC	1 plan de afaceri elaborat
			Organizarea ședințelor comitetului director local	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	4 ședințe ale CDL organizate
		Implementarea proiectului MSPL în raionul Cahul	Execuția lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în s. Roșu	GIZ			SMP, consultant GIZ, antreprenor general	GIZ, APL	22 km de rețea de canalizare construită
			Recepționarea lucrărilor de construcția e sistemului de canalizare și transmiterea acestora către beneficiar.	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor
			Elaborarea documentației de proiect pentru bransarea gospodăriilor din s. Roșu la sistemul de canalizare	GIZ			APL Roșu	ADR Sud, GIZ	1 proiect tehnic elaborat
			Organizarea procedurilor de achiziții publice a lucrărilor de bransare la sistemul de canalizare	GIZ			SFA	GIZ, APL	1 contract de antrepriză semnat, 1 contract de supraveghere tehnică semnat 1 contract de supraveghere de autor semnat.
			Execuția lucrărilor de bransare a gospodăriilor din s. Roșu la sistemul de canalizare	GIZ			SMP, consultant GIZ, antreprenor general	GIZ, APL	935 de bransări executate
			Execuția lucrărilor de construcție a Stației de Tratare a apei din or. Cahul	GIZ			SMP, consultant GIZ, antreprenor general	GIZ, APL	1 stație de tratare a apei cu capacitatea 17000m3/24h reabilitată
			Recepționarea lucrărilor de construcția STA Cahul și transmiterea acestora către beneficiar	GIZ			SMP, consultant GIZ, APL	GIZ, APL	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor

			Actualizarea documentației de proiect pentru construcția apeductului Cahul - Lebedenco	GIZ			APL	GIZ	1 proiect tehnic actualizat
			Organizarea procedurilor de achiziții publice a lucrărilor de construcție a apeductului Cahul-Lebedenco	GIZ			SFA	GIZ, APL	1 contract de antrepriză semnat, 1 contract de supraveghere tehnică semnat 1 contract de supraveghere de autor semnat.
			Inițierea execuției lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul-Lebedenco	GIZ			SMP, consultant GIZ, antreprenor general	GIZ, APL	7 km de rețea magistrală construită
			Elaborarea manualului operațional al operatorului „Apă Canal Cahul”	GIZ			SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	1 manual operațional elaborat
			Organizarea campaniei de informare cu privire la necesitatea utilizării serviciilor regionale de AAC	GIZ			ONG Local, Specialist media ADR Sud	GIZ, APL	1 campanie de informare organizată
			Fondarea și înregistrarea operatorului regional AAC din Cahul	GIZ			APL, SMP, consultant GIZ	GIZ, APL	1 operator regional înregistrat
			Elaborarea și semnarea de către APL a contractului de delegare a serviciilor către operatorul regional	GIZ			Experți GIZ, APL	GIZ, APL, ADR	4 contracte de delegare semnate.
		Implementarea proiectului „Construcția apeductului magistral Filipeni-Romanovca”	Continuarea lucrărilor de construcție ce țin de montarea rezervoarelor de apă potabilă și amenajare de teritoriu.	FNDR			SMP	APL II Leova	2 rezervoare 50m3 montate Lucrări de amenajare a teritoriului executate.
			Recepționarea lucrărilor de construcție a apeductului Leova-Filipeni-Romanovca și transmiterea acestora către beneficiar	FNDR			SMP	APL II Leova	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor
			Monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării proiectelor	FNDR			SMP	-	Nr. vizite de M&E Nr. de rapoarte de M &E elaborate
		Dezvoltarea capacităților	Asistență acordată APL în	Donatori			SMP, SPSP	Ministerul	Nr. acorduri de

		actorilor locali în prestarea serviciilor de AAC	organizarea cooperării intercomunitare	externi			consultant GIZ,	Mediului, GIZ	cooperare intercomunitare semnate
			Facilitarea organizării activităților de consolidare a capacităților operatorilor regionali din domeniu AAC	Donatori externi			SMP, SPSP consultant GIZ, operatorii regionali	Ministerul Mediului, GIZ	Nr. de operatori regionali instruiți
1.2	Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale	Implementarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională str. I. Spirin din or. Cahul”	Continuarea lucrărilor de reparație capitală a drumului.	FNDR			SMP	APL I Cahul	2,6 km. de drum reabilitat
			Recepționarea lucrărilor de reparație capitală a str. Spirin și transmiterea bunului către beneficiar.	FNDR			SMP	APL I Cahul	1 act de recepție a lucrărilor 1 act de primire-predare a bunurilor
			Monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării proiectelor	FNDR			SMP	-	Nr. vizite de M&E Nr. de rapoarte de M &E elaborate
1.3.	Dezvoltarea sistemelor regionale de management integrat al deșeurilor solide.	Facilitarea elaborării proiectelor în domeniul Managementul deșeurilor solide în conformitate cu Strategia de gestionare integrată a deșeurilor solide în RDS	Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind crearea sistemului comun de gestionare a deșeurilor în subregiunea 1 Basarabeasca-Cimislia-Leova-Comrat	Donatori externi(AC D)			SMP	Ministerul mediului, Agenția Cehă pentru Dezvoltare	1 studiu de fezabilitate elaborat
		Implementarea proiectului ADR Sud ”Pentru un mediu mai curat în zona transfrontalieră” depus pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră a Parteneriatului Estic Moldova – Ucraina.	Implementarea 1 proiect pilot în localitatea selectata privind colectarea selectiva a deșeurilor	Donatori externi			SMP	APL	1 proiect pilot implementat
			Organizarea campaniei de conștientizare în cadrul proiectului pentru sectorul MDS	Donatori externi			SMP	APL	1 campanie de conștientizare organizare implementată
			Implementarea 1 modul de instruire pentru membrii asociației de management a deșeurilor solide din RDS	Donatori externi			SMP	AMDS	1 modul de instruire implementat
		Dezvoltarea capacităților actorilor locali în prestarea serviciilor de management al deșeurilor solide	Asistență acordată APL în organizarea cooperării intercomunitare	GIZ			SMP, SPSP Consultant GIZ	Ministerul Mediului, GIZ, APL	Nr. acorduri de cooperare intercomunitare semnate
			Facilitarea organizării activităților de consolidare a capacităților operatorilor regionali din domeniu	GIZ			SMP, SPSP Consultant GIZ	Ministerul Mediului, GIZ, Operatori regionali	Nr. de operatori regionali instruiți

1.4	Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice.	Facilitarea elaborării proiectelor în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în conformitate cu PRS	Consultarea APL-urilor în vederea corespunderii proiectelor elaborate în cadrul Apelului de propuneri de proiecte III, la prevederile PRS în domeniu	FNDR			SMP	GIZ, Ministerul Economiei, APL	Nr. de proiecte din domeniul eficiență energetică depuse în cadrul APP III.
		Suport APL în identificarea surselor de finanțare pentru proiecte în domeniul eficienței energetice a spațiilor publice	Informarea APL despre apelurile de proiecte din fonduri naționale și internaționale în domeniul EE	FNDR			SMP, SC	APL, Fondul pentru Eficiență Energetică, CIAL	Nr. actori informați Surse de finanțare identificate
Obiectiv specific 2. CREȘTERE ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI DURABILĂ									
2.1	Planificarea dezvoltării economice și turistice a RDS	Elaborarea PRS în domeniul economie	Crearea grupului de lucru regional	FNDR, donatori externi			SPSP	APL, Camerele de Comerț și Industrie, Asociații de antreprenori, Incubatoare de afaceri	Grup de lucru constituit
			Colectarea datelor				SPSP, grupul de lucru regional	-	Nr. chestionare completate
		Elaborarea PRS în domeniul turism	Crearea grupului de lucru regional			SPSP	APL, Agenția Turismului	Grup de lucru constituit	
			Colectarea datelor	FNDR, donatori externi			SPSP, grupul de lucru regional	APL	Nr. chestionare completate
2.2	Modernizarea și promovarea obiectivelor cultural-turistice de importanță regională	Implementarea etapei II a proiectului „Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat din or. Cahul”	Aprobarea Hotărîrii Guvernului privind concesionarea zăcămîntului de apă	-			Ministerul Mediului	MDRC, ADR Sud, APL	HG aprobată
			Elaborarea caietului de sarcini și lansarea concursului pentru concesionarea zăcămîntului de apă	-			Ministerul Mediului	MDRC, ADR Sud, APL	Caiet de sarcini elaborat 1 Companie concesionară selectată
			Proiectarea forării sondei arteziene	APL			APL, SMP	MDRC	1 proiect tehnic elaborat

			Organizarea și desfășurarea licitației pentru achiziționarea lucrărilor de forare a sondei arteziene	FNFR			SFA	MDRC, APL	1 contract de antrepriză semnat, 1 contract de supraveghere tehnică semnat
			Execuția lucrărilor de forare a sondei arteziene și construcție a stației de pompare	FNFR			SMP, APL I	MDRC,	1 sondă arteziană forată 1 stație de pompare construită.
			Monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării proiectului	FNDR			SMP	APL, MDRC	Nr. vizite de M&E Nr. de rapoarte de M &E elaborate
		Promovarea potențialului turistic al RDS	Editarea Ghidului Turistic al RDS ”Vizitați Regiunea de Dezvoltare Sud”	FNDR, donatori externi			SPSP, SC	-	Ghid editat
			Mediatizarea evenimentelor culturale desfășurate în RDS	FNDR			SC	APL	Nr. evenimente mediatizate
Obiectivul specific III. CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI REGIONALE									
3.1	Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională	Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice	Organizarea atelierelor de instruire și formarea capacităților membrilor CRD Sud	FNDR, donatori externi			SPSP	GIZ, alți parteneri	Nr. de membri CRD instruiți
			Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă				SPSP	GIZ, alți parteneri	Nr. de specialiști ADR Sud cu capacități sporite
		Consolidarea capacităților APL pentru o mai bună cooperare transfrontalieră	Informarea actorilor regionali privind programele de cooperare transfrontalieră	FNDR, donatori externi			SMP, SC	Secretariatul Tehnic Comun pentru programele transfrontaliere	Nr. de actori informați
			Asistența APL în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte pentru aplicare la Programul Operațional Comun România – Republica Moldova				SMP, SC	Secretariatul Tehnic Comun pentru programele transfrontaliere	Nr. Consultări acordate, nr. Proiecte elaborate
3.2	Eficientizarea activității operaționale a	Asigurarea eficienței în activitatea operațională a ADR Sud și CRD Sud	Implicarea ADR Sud și CRD Sud la perfecționarea cadrului legal și normativ în				CRD, SPSP,SMP SFA	APL, ONG	Nr. de recomandări înaintate

	instituțiilor de dezvoltare regională		domeniul Dezvoltării Regionale	FNDR					
			Asigurarea secretariatului pentru activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud				Manager oficiu, SPSP, SPM, SFA	CRD	Nr. ședințe a CRD Sud planificate și desfășurate Nr. decizii aprobate
			Planificarea și utilizarea eficientă a surselor financiare gestionate				SFA	CRD	Volumul resurselor financiare valorificate eficient
			Asigurarea transparenței activității instituțiilor de dezvoltare regională				SC		Nr. ieșiri în mass-media Nr vizualizări site ADR
3.3.	Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR	Perfecționarea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării SNDR și SDR	Participarea la elaborarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a documentelor de politici de dezvoltare regională	FNDR			SPSP	MDRC GIZ	1 metodologie aprobată în cadrul CNCDR
			Participarea la elaborarea metodologiei de calcul a indicatorilor complecși și prognozare acestora pentru un interval de timp de până în 2020	FNDR			SPSP	MDRC GIZ	1 metodologie de calcul aprobată
			Colectarea datelor pentru indicatorii obiectivelor specifici și prognozarea acestora pentru anul 2020	FNDR			SPSP	APL	1 set de indicatori elaborat
		Raportarea asupra implementării documentelor de politici regionale	Elaborarea rapoartelor privind implementarea SDR Sud și prezentarea către MDRC și CRD Sud	FNDR			SPSP	CRD,SMP,SFA, SC	2 rapoarte elaborate și prezentate CRD și MDRC
			Elaborarea raportului privind implementarea POR Sud	FNDR			SPSP	SMP, CRD	1 raport elaborat și prezentat CRD și MDRC
ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE									
1.	Elaborarea SDR Sud 2016-2020		Consultări publice pe marginea proiectului SDR Sud 2016-2020	FNDR			SPSP	CRD	Consultări desfășurate
			Aprobarea SDR Sud 2016-2020 de către CRD Sud				CRD Sud SPSP	-	Decizia CRD Sud privind aprobarea SDR 2016-2020
2.	Organizarea Apelului de Propuneri de Proiecte în RDS		Informarea actorilor din RDS cu privire la APP	FNDR			SMP Specialist în	MDRC	3 ședințe organizate; Circa100 de actori

						comunicare		informați
		Asistența autorităților publice locale în elaborarea notelor conceptuale și a propunerilor de proiecte.				SMP	APL	Nr. de consultări acordate,
		Înregistrarea notelor conceptuale și a propunerilor de proiecte aplicate.				SMP	APL	Nr. notelor conceptuale recepționate; Nr. de proiecte recepționate
		Analiza și evaluarea Notelor Conceptuale și a Propunerilor de proiecte recepționate				SMP	CRD Sud	Nr. notelor conceptuale evaluate Nr. de proiecte evaluate
		Aprobarea de către CRD Sud a listelor de proiecte ce urmează a fi incluse în POR și înaintate către MDRC pentru includere în DUP.				CRD Sud SMP	-	Nr. de proiecte aprobate
3.	Elaborarea POR Sud 2016-2018	Elaborarea proiectului POR Sud 2016-2018	FNDR			SPSP	MDRC	Proiectul de document al POR Sud elaborat pentru 2016-2018
		Aprobarea POR Sud 2016-2018 de către CRD Sud				CRD Sud SPSP	-	Decizia CRD Sud privind aprobarea POR pentru 2016-2018