



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

Aprob: _____

Lilia DABIJA

Secretar general al MIDR

“ ____ ” _____ 2022

Prezentat : _____

Ion PÎNZARI

Director interimar al ADR-Sud

” ____ ” _____ 2022

RAPORT DE ACTIVITATE

al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru trimestrul II, anul 2022

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
Obiectivul I: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ						
<p>Riscuri externe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lipsa interesului actorilor regionali (APL și a reprezentanților societății civile) în procesul de planificare strategică 2. Tergiversarea procesului de avizare a documentelor de politici la nivel național, regional și local 3. Lansarea tardivă a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din sursele FNDRL 4. Insuficiența mijloacelor financiare acordate pentru asistență tehnică (experți) 5. Lipsa mijloacelor financiare oferite de donatori pentru promovarea Regiunii de Dezvoltare Sud <p>Riscuri interne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiența mijloacelor financiare pentru promovarea potențialului RD Sud la nivel național și regional 						
1.1.2	Elaborarea portofoliului de proiecte investiționale a Regiunii de Dezvoltare Sud	1 portofoliul de proiecte elaborat și publicat pe pagina www.adrsud.md	Trimestrul II	SPCR	SMIP/SME	Realizat parțial În perioada de referință, de către ADR Sud au fost identificate surse financiare necesare pentru editarea Portofoliului. Ca pas următor, a fost contractată compania prestatoare de servicii poligrafice. Actualmente, Portofoliul de proiecte investiționale al ADR Sud se află în proces de machetare/editare.
1.1.4	Oferirea asistenței consultative pentru APL în domeniul planificării strategice locale	Nr. documente îmbunătățite	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/SME/SA	Realizat parțial Pe parcursul trimestrului II, ADR Sud a oferit consultări în domeniul planificării strategice locale primăriei municipiului Cahul. Documentele de planificare urmează a fi îmbunătățite pe parcursul trimestrului III, anul 2022.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
1.1.6	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centre urbane și orașe poli de creștere)	Nr. acțiuni comune desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA/UIP Cahul	<p>Realizat</p> <p>În perioada de raportare, ADR Sud, de comun cu APL I Cahul, a desfășurat următoarele acțiuni în vederea implementării politicii de dezvoltare urbană:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ședință de lucru cu prezență fizică în cadrul primăriei mun. Cahul; • 3 ședințe de lucru online. <p>Subsidiar, urmare a instruirilor organizate de către Solidarity Fund PL în Moldova, ADR Sud, în comun cu reprezentanți ai primăriei mun. Cahul, au elaborat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 proiect de Plan de acțiuni privind implementarea etapei I a Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM, ADR Sud – UIP Cahul.
1.1.7	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional de Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese verbale întocmite 4 decizii aprobate	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/SME/ SA	<p>Nerealizat</p> <p>În perioada de raportare, nu au fost organizate și desfășurate ședințe ale CRD Sud. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III anul 2022.</p>
1.1.8	Identificarea noilor parteneri pentru ADR Sud și semnarea Acordurilor de colaborare	1 partener identificat 1 acord de colaborare semnat	Trimestrele I-IV	SPCR	Jurist/ director/ ADR Sud	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Acord de parteneriat, semnat cu AO „Baștina” din s. Selemet, r-l Cimișlia în vederea organizării în comun a Festivalului

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						“iProsop” și promovării patrimoniului cultural și turistic al Regiunii de Dezvoltare Sud.
1.1.9	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în domeniile aferente dezvoltării regionale: revitalizare urbană, specializare inteligentă.	Nr. ședințe desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR		Realizat <ul style="list-style-type: none"> • 3 ședințe desfășurate în domeniul revitalizării urbane.
1.2.0	Participarea în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	Trimestrele I-IV	SPCR		Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, ADR Sud a examinat proiectul final al Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, împreună cu 6 anexe ale acestuia. Urmare a consultărilor cu responsabilii din cadrul MIDR, s-a elaborat și expediat 1 scrisoare privind exprimarea consimțământului asupra conținutului Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027. De asemenea, s-a examinat Regulamentul de activitate privind modul de organizare și funcționare a Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, propunerile fiind agreate cu reprezentantul responsabil din cadrul MIDR.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						Ședințe ale Grupului național de lucru nu au fost organizate în perioada respectivă.
1.2.1	Actualizarea calendarului de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din fonduri naționale și externe.	Nr. apeluri incluse și mediatizate	Trimestrele I-IV	SPCR		Realizat În perioada de referință au fost mediatizate; <ul style="list-style-type: none"> • 9 apeluri de propuneri de proiecte, finanțate din FNDRL și din fonduri externe.
1.2.2	Identificarea și participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte aferente Programelor de finanțare naționale și externe pe domeniile de interes ale politicii de dezvoltare regională.	1 proiect identificat 1 proiect dezvoltat	Trimestrele I-IV	SPCR	SME/ SMIP	Realizat Urmare a concursului lansat de către Solidarity Fund PL în Moldova, ADR Sud a elaborat: <ul style="list-style-type: none"> • 1 proiect cu tematica „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”.
1.2.3	Promovarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la apelurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare din surse externe.	Nr. concepte de proiecte promovate Nr. concepte de proiecte aplicate/finanțate.	Trimestrele I-IV	SPCR		Realizat Urmare a concursului lansat de către Solidarity Fund PL în Moldova, ADR Sud a aplicat și obținut finanțare pentru: <ul style="list-style-type: none"> • 1 proiect „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”.
1.2.5	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor	Nr. participări la evenimente	Trimestrele I-IV	SPCR	SME	Realizat

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
	(conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune.					<ul style="list-style-type: none"> • 1 participare în calitate de partener la evenimente; • 200 de materiale promoționale distribuite (Ghid turistic al RDS, Profil turistic și economic al RDS, Catalogul meșterilor populari din RDS, pliante, agende, pixuri, torbițe personalizate etc.). <p>ADR Sud a participat, în calitate de partener, cu alocarea unei contribuții financiare, la evenimentul de anvergură regională și națională "IProsop".</p>
1.2.6	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr. broșuri editate	Trimestrele I-IV	SPCR		<p>Nerealizat</p> <p>În perioada de raportare, nu au fost elaborate materiale promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS.</p>
1.2.7	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor de specializare inteligentă	Nr. inițiative facilitate 1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de specializare inteligentă a Regiunii.	Trimestrele I-IV	SPCR	SME	<p>Nerealizat</p> <p>Realizarea activității date, va fi posibilă ca urmare a aprobării Strategiei Inteligente S3, la nivel național.</p>

Obiectiv II: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Riscuri externe:

1. Tergiversarea procesului de achiziții publice în cadrul proiectelor
2. Apariția lucrărilor neprevăzute în cadrul implementării proiectelor aprobate spre finanțare
3. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
4. Tergiversarea în procesul de implementare a proiectelor din cauza situația epidemiologică legate de COVID -19 5. Neîndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate						
Riscuri interne:						
1. Fluctuația sporită de cadre/lipsă memoriei instituționale în cadrul Agenției						
2.1.1	Implementarea proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestrul II	SMIP	Contabilitate/ SME	Realizat parțial Tergiversarea aplicării concluziei de către AST pe procesul verbal la terminarea lucrărilor, a transferat realizarea activității în trimestrul III anul 2022.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	Contabilitate/ SME	Realizat La data de 16.05.2022 a fost elaborat raportul final și transmis către MIDR.
2.1.2	Implementarea proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală	Trimestrele I-II	SMIP	SME	Realizat parțial La data de 14.06.2022 a avut loc ședința cu privire la recepția finală, în cadrul căreia s-a discutat despre extinderea termenului de înlăturare a obiecțiilor consemnate. Realizarea activități planificate a transferată pentru trimestrul III anul 2022.
		1 act de predare -primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	Contabilitate/ SME	Realizat parțial Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat de către părți, odată cu înlăturarea obiecțiilor acesta va fi semnat.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III-IV anul 2022.
2.1.3	Implementarea proiectului ”Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova”	1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrele I-II	SMIP	SME	Realizat La data de 13.01.2022 a fost transmis către MIDR raportul final al proiectul.
2.1.4	Implementarea proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova” Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”	1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrele I-II	SMIP	SME	Realizat La data de 21.06.2022 a fost elaborat raportul final și transmis către MIDR.
2.1.5	Implementarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”	1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrele I-II	SMIP	SME	Realizat parțial Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia către MIDR se va realiza după semnarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III-IV anul 2022.
2.1.6	Implementarea proiectului ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic” Constantin Spătaru” din orașul Leova”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrul I-II	SMIP	SME	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III anul 2022 Motivul: procesul anevoios privind obținerea actelor de corespundere pentru instalațiile

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						electrice, conectarea instituțiilor publice după executarea lucrărilor de reabilitare la rețelele edilitare și în special la rețelele de energie electrică a operatorilor de distribuție.
		1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III anul 2022.
		1 act de predare-primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	Parțial realizat Actul de predare primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta este semnat de către părți, odată cu realizarea activităților de recepție acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	Parțial realizat Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia către MIDR se va realiza după semnarea actului de predare primire a costurilor investiționale formate. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III-IV anul 2022.
2.1.7	Implementarea proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrele II	SMIP	SME	Nerealizat Activitatea dată va realizată în trimestrul III-IV anul 2022. Motivul: procesul anevoios privind obținerea actelor de corespundere pentru instalațiile electrice, conectarea instituțiilor publice după

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						executarea lucrărilor de reabilitare la rețelele edilitare și în special la rețelele de energie electrică a operatorilor de distribuție.
		1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III -IV anul 2022. Motivul : nu a fost posibil de organizat recepția la terminarea lucrărilor.
		1 act de predare-primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III-IV anul 2022. Motivul : nu a fost posibil de organizat recepția finală.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul II anul 2022.
2.1.8	Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 planuri trimestriale de efectuare a achizițiilor publice elaborate și publicate pe www.adrsud.md	Trimestrul II	SMIP	SA	Realizat În perioada de raportare, a fost elaborat: • 1 plan trimestrial de efectuare a achizițiilor publice.
		9 contracte de finanțare încheiate	Trimestrele I-II	SMIP		Realizat parțial • 4 contracte de finanțare au fost semnate în trimestrul I, în conformitate cu decizia

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						CNCDDL realizarea activității va fi posibilă în trimestrul III-IV anul 2022.
		9 decizii privind cofinanțarea obținută 9 transferuri a contribuției primite	Trimestrele I-II	SMIP	SA	Realizat parțial <ul style="list-style-type: none"> • 9 decizii privind cofinanțarea obținute; • 4 transferuri a contribuției primite; <p>În perioada de raportare a fost transferat pe contul ADR Sud contribuția (acoperirea a 52%) din partea beneficiarilor pentru 3 proiectele lansate, în conformitate cu decizia CNCDDL realizarea activității va fi posibilă în trimestrul III-IV anul 2022.</p>
		18 documentații de atribuire elaborate	Trimestrele I-II	SMIP		Realizat parțial <ul style="list-style-type: none"> • 16 documentații de atribuire elaborate, inclusiv în perioada de raportare 6 documentații de atribuire au fost elaborate și publicate și anume: • 4 documentații de atribuire pentru serviciile supraveghetor tehnic; • 2 documentații de atribuire repetate. <p>În conformitate cu decizia CNCDDL realizarea activității va fi posibilă în trimestrul III-IV anul 2022.</p>
		18 proceduri de achiziții publice desfășurate	Trimestrele I-II	SMIP		Realizat parțial

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> 11 proceduri de achiziții publice lansate, inclusiv în perioada de raportare au fost desfășurate 6 proceduri de achiziții publice. În conformitate cu decizia CNCRDL realizarea activității va fi posibilă în trimestrul III-IV anul 2022.
		Nr. răspunsuri la demersuri și contestații referitor la achiziții publice elaborate	Trimestrele I-II	SMIP	SA	Realizat În perioada vizată, au fost elaborate: <ul style="list-style-type: none"> 16 răspunsuri la clarificări; 3 răspunsuri la contestații.
		18 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	Trimestrele I-III	SMIP	SA	Realizat parțial În perioada vizată, au fost elaborate 2 contracte de lucrări și servicii: <ul style="list-style-type: none"> 1 contract de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție; 1 contract de antrepriză pentru serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate.
		2 rapoarte de monitorizare a contractelor încheiate , elaborate și prezentate AAP	Trimestrul II	SMIP		Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul III anul 2022.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
2.1.9	Realizarea activităților de implementare la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	2 evenimente de lansare desfășurate	Trimestrele I-IV	SMIP	SPCR/SME	Realizat parțial • 1 eveniment de lansare desfășurat privind semnarea contractului de antrepriză.
		20 vizite de monitorizare desfășurate	Trimestrul II-IV	SMIP	SME	Realizat parțial • 1 vizită de monitorizare la semnarea contractului de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție.
		12 ședințe desfășurate	Trimestrul II-IV	SMIP	SME	Realizat parțial • 2 ședințe de lucru în contextul încheierii a 2 contract, desfășurate.
Obiectiv III : ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR AL INSTITUȚIEI						
<p>Riscuri externe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tergiversarea finanțării activităților operaționale ale ADR 2. Lipsa de cvorum și neefectuarea la timp a ședinței CNCDR privind aprobarea bugetului operațional al ADR 3. Nivel scăzut de implicare a mass-media în evenimente organizate de ADR <p>Riscuri interne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nerespectarea cerințelor legislative în domeniul planificării, finanțării și utilizării resurselor financiare 2. Nerespectarea cerințelor și termenilor de prezentare a rapoartelor 						
3.1.1	Actualizarea și evidența Registrului Riscurilor al ADR Sud	1 registru al riscurilor elaborat	Trimestrele I-IV	SA	SPCR/SMIP/SME	Realizat În perioada de raportare, registrul riscurilor al ADR Sud a fost actualizat.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.1.2	Întocmirea actelor administrative: ordine cu privire la personal scriptic/activitatea de bază, evidența corespondenței de intrare/ieșiri	Nr. ordine semnate p/s, a/b Nr. corespondență intrare/ieșire	Trimestrele I-IV	SA	Resurse Umane	<p>Realizat Au fost elaborate următoarele acte administrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19 ordine cu privire la personalul scriptic; • 15 ordine cu privire la activitatea de bază; • 28 scrisori de intrare recepționate; • 160 scrisori de ieșire elaborate.
3.1.3	Examinarea sesizărilor, rapoartelor organelor de control, audit intern/extern, organelor de drept	Răspunsuri întocmite	Trimestrele I-IV	SA	SPCR/ SMIP/ SME	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 răspuns la scrisoare CNA nr.11/7/844 din 13.06.2022 elaborat; • 1 răspuns la scrisoare CNA nr.11/10/764 din 30.05.2022 elaborat; • 1 răspuns la scrisoare PCCOCS nr.297 din 18.05.2022 elaborat; • 1 răspuns la prescripția Inspecției Financiare nr.25-05-03/680 din 12.05.2022 elaborat; • 1 răspuns la citația Judecătoria Cimișlia nr.15999 din 27.05.2022 elaborat; • 1 răspuns la PV de control al ISM nr.ISM-2022-PVC-62507 din 05.05.2022 elaborat; • 1 răspuns la solicitarea ANI nr.04/21/21/82 din 14.04.2022 elaborat.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.1.5	Asigurarea executării activităților de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud	Șefii secțiilor ADR Sud	Realizat Pentru asigurarea principiilor bunei guvernări în cadrul ADR Sud, are loc monitorizarea continuă a activităților de control intern managerial.
3.1.6	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instanței în judecată, control sau organele de drept	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	Nerealizat Activitățile planificate pentru perioada vizată sunt realizate în măsura posibilităților, motiv fiind lipsa personalului angajat.
3.1.7	Acordarea consultanței pe domeniul de competență la solicitările cu caracter juridic	Nr. consultări oferite	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	Nerealizat Activitățile planificate pentru perioada de raportare sunt realizate în măsura posibilităților, motiv fiind lipsa personalului angajat.
3.1.8	Elaborarea de solicitări, răspunsuri la interpelări ale autorităților publice centrale, locale, a organelor de control(CNA, AAP, ANSC, CNPDCP, Consiliul Concurenței).	Nr. scrisori elaborate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	Realizat <ul style="list-style-type: none"> • 1 scrisoare către CNA nr.219 din 23.06.2022 elaborată; • 1 scrisoare către CNA nr.192 din 09.06.2022 elaborată; • 1 scrisoare către PCCOCS nr.176 din 30.05.2022;

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> • 1 scrisoare către Inspekția Financiară a MF nr.203 din 15.06.2022; • 1 scrisoare către persoana vizată în raportul inspekției financiare nr.202 din 15.06.2022 • 1 scrisoare către Judecătoria Cimișlia nr.197 din 13.06.2022; • 1 scrisoare către ISM nr.153 din 09.06.2022; • 1 scrisoare către MIDR nr.163 din 12.05.2022; • 1 scrisoare către ANI nr.95 din 20.04.2022.
3.1.9	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile	Nr. acte examinate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<p>Nerealizat Activitățile planificate pentru perioada de raportare sunt realizate în măsura posibilităților, motiv fiind lipsa personalului angajat.</p>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.2.0	Elaborarea tuturor proiectelor de contracte aferente activității operaționale a ADR Sud, precum și a contractelor încheiate în vederea implementării proiectelor finanțate din FNDR și din alte surse	Nr. contracte elaborate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 contract de antrepriză nr.01/L/22 din 08.06.2022 privind executarea lucrărilor de construcție elaborat; • 1 contract de antrepriză nr.02/S/22 din 09.06.2022 pentru serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate, elaborat; • 1 contract nr.05/B/22 din 19.04.2022 privind procurarea produse informative și de promovare (baner, roll-up), elaborat; • 1 contract nr.08/B/22 din 18.05.2022 privind prestarea a serviciilor de profilaxie a climatizatoarelor, elaborat; • 1 contract nr.09/B/22 din 09.06.2022 privind procurare toner color, elaborat.
3.2.1	Raportare lunară, trimestrială, semestrială, anuală	80 rapoarte financiare și statistice elaborate(60 lunare,10 trimestriale, 10 anuale)	Trimestrele I-IV	SA	Contabilitate a	<p>Realizat</p> <p>Au fost elaborate următoarele rapoarte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 rapoarte IPC 21(calculele salariale si a tuturor reținerilor); • 3 rapoarte pentru combustibilul consumat pentru automobilele în gestiune.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.2.3	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud.	Nr. articole, comunicate, rapoarte, note de presă, publicate. Nr. vizualizări 4 buletine informative trimestriale elaborate/distribuite	Trimestrele I-IV	SPCR		<p>Realizat</p> <p>În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate și înregistrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38 de comunicate, care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații, plasate; • 147 998 de vizualizări înregistrate. <p>Totodată, în scopul promovării și asigurării transparenței și vizibilității activității ADR Sud, pe pagina de facebook a instituției au fost afișate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 72 de postări ale comunicatelor, avizelor și altor informații relevante pentru actorii din regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 79574 de vizualizări/impact persoane. <p>De asemenea, a fost elaborat și distribuit membrilor CRD Sud, APL I și II și altor actori de dezvoltare regională;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 buletin electronic informativ (ediția Nr. 2, 2022).

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.2.4	Actualizarea portalului informațional pentru membrii CRD	Nr. materiale plasate pe portalul informațional	Trimestrele I-IV	SPCR		<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 buletin electronic informativ plasat pe portalul informațional; <p>Prin intermediul Portalului informațional a fost expediat în adresa membrilor CRD Sud Buletinul electronic informativ al ADR Sud “Dezvoltare Regională”, Nr. 2, 2022.</p>
3.2.5	Promovarea politicii de dezvoltare regională în mijloacele mass-media la nivel regional și local.	2 ieșiri în presă	Trimestrele I-IV	SPCR		<p>Realizat</p> <p>În perioada de raportare, în scopul promovării politicii și proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv a Concursului de propuneri de proiecte de dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului Național de dezvoltare locală, în mijloacele mass-media la nivel local și regional, ADR Sud a avut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ieșiri la Radio Moldova; • 2 ieșiri la TV. <p>În mare parte, promovarea activității ADR Sud și a MIDR a fost realizată prin intermediul presei electronice și scrise, fiind înregistrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 de articole în presa scrisă și electronică națională și locală.

Obiectiv IV: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
<p>Riscuri externe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implicarea pasivă a actorilor regionali(CRD, APL,ONG) în procesele educaționale la nivel regional și național din cauza lipsei de interes 2. Anularea seminarelor de instruire și a altor evenimente din cauza situației epidemiologice legate de COVID-19 <p>Riscuri interne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activităților de instruire 2. Nerespectarea termenilor de realizare a programului de formare continuă 						
4.1.1	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	10 specialiști ADR Sud cu capacități sporite	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare, 4 specialiști din cadrul ADR Sud au participat în cadrul atelierelor de instruire în domeniile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scrierea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor; • Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali cu privire la rolul lor în implementarea Agendei 2030; • Planificare strategică. <p>De asemenea, 1 specialist a participat în cadrul atelierelor de instruire în regim online:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Managementul și monitorizarea contractelor de achiziții publice; • Tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice; • Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice;

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> Derularea procedurilor de achiziții publice. Directorul ADR Sud a participat la forumul Urban Mondial cu titlul „Transformarea orașelor noastre pentru un viitor mai bun” organizat de Ministerul polonez al Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale în parteneriat cu MIDR.
4.1.2	Facilitarea participării APL și alți actori regionali la instruirii în domeniile aferente dezvoltării regionale.	Nr. instruirii desfășurate Nr. participanți	Trimestrele I-IV	SPCR		<p>Realizat În perioada vizată, specialiștii ADR Sud au facilitat participarea a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 reprezentanți APL I Cahul la 2 instruirii organizate de MIDR cu suportul Solidarity Fund PL în Moldova; 1 reprezentant CRD Sud/APL I Leova la 1 instruire organizată cu suportul GIZ Moldova.
4.1.3	Participarea la activități de instruire în domeniul dezvoltării urbane organizate cu suportul ”Solidarity Fund”	Nr. activități de instruire desfășurate Nr. specialiști instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR		<p>Realizat: Pe parcursul perioadei de raportare, s-au organizat și desfășurat;</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 activități de instruire în domeniul dezvoltării urbane. <p>Per total au fost instruiți:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 specialiști.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
4.1.4	Organizarea sesiunilor de informare/instruire în contextul desfășurării apelurilor competitive anuale	Nr. reprezentanți APL/actori regionali instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR	SME/ SMIP	Nerealizat În perioada de raportare, nu au fost organizate sesiuni de informare în contextul desfășurării apelurilor competitive.
4.1.5	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate	Trimestrele I-IV	Specialiști ADR Sud	Actori regionali	Realizat În perioada 26-30.06.2022, a fost organizată 1 vizită de studiu în Polonia: Ediția XI a Forumului Urban Mondial din Katowice, în vederea preluării bunelor practici în domeniul dezvoltării urbane.
4.1.6	Elaborarea Planului anual de instruire al ADR Sud pentru anul 2022	1 plan anual de instruire elaborat	Trimestrul II	SPCR	SMIP/ SME/ SA	Realizat Planul anual de instruire al ADR Sud pentru anul 2022, a fost elaborat.

Obiectiv V: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE

Riscuri externe:

1. Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare
2. Lipsa datelor statistice privind dezvoltarea socio-economică a regiunii
3. Reticența autorităților publice locale pentru furnizarea datelor statistice

Riscuri interne:

1. Fluctuația personalului în cadrul Agenției

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
5.1.1	Colectarea indicatorilor regionali pe domeniile prioritare ale POR Sud	1 tabel generalizator/bază de date cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud creat/ă și actualizat/ă	Trimestrele I-IV	SME	SMIP SPCR	Realizat Tabelul generalizator cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud, este actualizat, odată cu actualizarea baze de date a BNS disponibilă.
5.1.2	Desfășurarea activităților de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare.	20 vizite în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	Trimestrele I-IV	SME		Nerealizat Pentru proiectele noi lansate nu au fost organizate vizite de monitorizare, deoarece activitățile de implementare a proiectelor vor demara după semnarea contractelor de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție și serviciilor de supraveghetor tehnic.
5.1.3	Facilitarea desfășurării monitorizării post implementare a proiectelor de dezvoltare regională	12 vizite în teritoriu efectuate 6 proiecte monitorizate	Trimestrele I-IV	SME		Realizat Pe data de 02.06.2022 a fost realizată 1 vizită în teritoriu pentru evaluarea post implementare a impactului proiectului "Construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi-Filipeni-Romanovca".

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
5.1.4	Evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională	6 rapoarte de evaluare impact elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<p>Realizat</p> <p>A fost finalizată procedura de evaluare a impactului proiectului ”<i>Construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi-Filipeni-Romanovca</i>” și elaborat raportul de evaluare a impactului proiectului.</p> <p>La moment se desfășoară evaluarea post-implementare a 1 proiect din domeniul DRL ”<i>Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 RD Sud, R34 Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop la rețeaua de drumuri naționale R-3</i>”</p>
5.1.5	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind realizarea Planului de activitate al ADR Sud	4 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrele I-IV	SME	SPCR SMIP SA	<p>Realizat</p> <p>A fost elaborat raportul privind realizarea planului de activitate al ADR Sud, pentru trimestrul II, 2022</p>
5.1.6	Elaborarea Raportului semestrial și anual privind implementarea POR Sud	2 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrul II,IV	SME	SMIP/ SPCR	<p>Realizat</p> <p>A fost elaborat raportul privind implementarea POR Sud 2022-2024, pentru semestrul I, 2022.</p>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
5.1.7	Monitorizarea asigurării durabilității a proiectelor de dezvoltare regională finalizate	7 rapoarte elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<p>Realizat</p> <p>În perioada de referință a fost expediată 1 scrisoare de solicitare a planului de asigurare a durabilității:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consiliul raional Cimișlia (<i>Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, Sîrma, Tomai, Sărăteni Hîrtop la rețeaua de drumuri Naționale R3</i>).

ELABORAT:

SLĂNINĂ Ina, Specialist Monitorizare și Evaluare

VIZAT:

COROIAN Irina, Șef Secție Planificare și Cooperare Regională

POPUȘOI Andrei, Șef Secție Managementul Integrat al Proiectelor

DIACONU Olga, Șef Secție Administrativă

COORDONAT:

MALAI Igor, Șef Direcție Politici de Dezvoltare Regională

TĂBĂCARU Sergiu, Șef adjunct Direcție, șef Secției Relații cu Instituțiile Regionale, MIDR
