



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

Prezentat pentru aprobare: _____


Maria CULEȘOV
Director

APROB: _____

Dorin ANDROS,
Secretar de Stat

“ ” _____ 2020

**Raport trimestrial de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud
pentru perioada ianuarie-martie 2020**



Cimișlia, 2020

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
POLITICI REGIONALE ȘI COOPERARE EXTERNĂ						
1.3.	Participare în cadrul procesului de implementare a proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS".	Participare la instruirile organizate în cadrul proiectului.	Trim. I	SPRCE	1 sesiune de instruire desfășurată 7 participanți	Realizat parțial: În perioada vizată au fost preconizate două sesiuni de instruire privind utilizarea tehnologiei GIS. Cea de-a șasea sesiune de instruire din cadrul proiectului s-a desfășurat în intervalul 11-13 februarie 2020, cu participarea a 7 specialiști din cadrul ADR Sud. În urma instruirii date, specialiștii din cadrul Agenției au avut ca temă pentru acasă colectarea unui set de indicatori și utilizarea acestora în crearea unui poster, a unei hărți, aceasta fiind considerată drept o idee de proiect. În cadrul celei de-a șaptea sesiuni de instruire, planificată pentru perioada 16-18 martie 2020, aceasta fiind de fapt ultima din acest proiect, participanții urmau să beneficieze de suport și consultanță privind punerea în practică a cunoștințelor însușite pe întreaga durată a cursului și să obțină, ca rezultat final, un poster/hartă, creat pe baza indicatorilor colectați. Dar, din cauza pandemiei COVID-19 și declarării în R. Moldova a stării de urgență, ultima instruire din cadrul cursului nu a fost posibil de realizat. Activitatea respectivă va

						fi, probabil, transferată pentru o altă perioadă a anului.
		Colectarea și verificarea datelor pilot care vor fi utilizate în sistemul GIS.	Trim. I-II	SPRCE	-	În proces de realizare: În data de 26 februarie, 5 specialiști din cadrul ADR Sud au participat la ședința comună GIS/MADRM din cadrul proiectului „Dezvoltarea Regională a Moldovei: Sprijinirea implementării unei strategii regionale folosind datele GIS”. La moment suntem la etapa de colectare a unui set de indicatori ce vor fi încadrați și utilizați în sistemul GIS.
1.4.	Planificarea activității ADR Sud.	Elaborarea și prezentarea, spre aprobare CRD Sud, a Planului de implementare a SDR Sud 2016-2020, pentru anul 2020.	Trim. I	SPRCE	1 plan anual aprobat de CRD Sud	Realizat: Planul de implementare a SDR Sud 2016-2020, pentru anul 2020, a fost elaborat și prezentat MADRM pentru coordonare. Ulterior, documentul a fost prezentat membrilor CRD Sud, în cadrul ședinței de constituire din data de 23 ianuarie, și a fost aprobat prin Decizia nr. 1/05 din 23.01.2020. Totodată, membrii CRD Sud au luat act de Planul anual de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2020.
		Elaborarea și prezentarea, spre aprobare MADRM, a Planului de activitate a ADR Sud pentru anul 2020.	Trim. I	SPRCE	1 plan anual aprobat de MADRM	Realizat: Planul anual de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2020 a fost elaborat și prezentat, spre coordonare și aprobare, către MADRM, în termenii stabiliți.
1.5.	Monitorizarea și raportarea implementării	Aplicarea sistemului de M&E bazat pe rezultate pentru	Trim. I, III	SPRCE	1 bază de date cu indicatori	Realizat: În trimestrul I al anului curent, în vederea

	documentelor de politici regionale.	monitorizarea implementării SDR Sud 2016-2020 și POR Sud 2017-2020.			actualizată	monitorizării implementării SDR Sud 2016-2020, pentru anul 2019, a fost colectată informația necesară și actualizată baza de date cu indicatori. Această bază de date a fost anexată la Raportul de progres privind implementarea SDR (Anexa 1) și conține 9 de indicatori ce măsoară gradul de progres.
		Elaborarea rapoartelor semestrial și anual privind implementarea SDR Sud 2016-2020 și prezentarea acestora către MADRM și CRD Sud.	Trim. I, III	SPRCE	1 raport elaborat și prezentat CRD Sud și MADRM	Realizat: Raportul de progres privind implementarea SDR Sud 2016-2020, pentru anul 2019, a fost elaborat și prezentat în termen MADRM pentru coordonare și membrilor CRD Sud - pentru aprobare. Raportul a fost aprobat prin Decizia CRD Sud nr. 1/04 din 23.01.2020. Raportul semestrial privind implementarea SDR Sud 2016-2020, pentru anul 2020, va fi elaborat și prezentat MADRM în trimestrul III de activitate.
		Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea Planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea acestora către MADRM.	Trim. I-IV	SPRCE	1 raport elaborat și prezentat MADRM	Realizat: În perioada vizată, a fost elaborat și prezentat către MADRM raportul trimestrial privind activitatea ADR Sud în perioada septembrie-decembrie (tr. IV) a anului 2019 și Raportul anual privind implementarea Planului anual de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2019.
II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR						
2.1.	Implementarea proiectului ” Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim. I-II	SFA	1 contract semnat	Realizat: Procedurile de achiziții publice au fost desfășurate pe parcursul anului 2019 (3

	lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”	(etapa II, Stația de epurare).				proceduri). În rezultatul acestora, la data de 14.02.2020 a fost semnat Contractul de antrepriză nr. 01/L/20 privind „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni. Etapa II (stația de epurare)”. Compania de construcții căreia i-a fost atribuit contractul: SRL „IZODROMGAZ”. Valoarea contractului: 46 080 000,00 (patruzeci și șase milioane optzeci mii lei, 00 bani) MDL, inclusiv TVA.
		Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului (etapa II, Stația de epurare).	Trim. I-IV	SMP	4 vizite de monitorizare efectuate 2 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: La 14.02.2020 a avut loc evenimentul de lansare a lucrărilor de construcții, cu semnarea de către părți a contractului de antrepriză. Ulterior, în data de 24.02.2020, a fost desfășurată o ședință de lucru privind nivelul de pregătire pentru începerea lucrărilor de construcții și a avut loc transmiterea șantierului de lucru, împreună cu cartea tehnică, capitolul „B”, către antreprenor. La data de 25.02.2020 s-a transmis către antreprenor și responsabilul tehnic: Autorizația de construire cu Ordinul de demarare a lucrărilor de construcții. La data de 03.03.2020 s-a transmis către Agenția pentru Supraveghere Tehnică: Declarația de demarare a lucrărilor de

						construcții. Agenția a emis Ordinul de demarare a lucrărilor de construcții. Urmează prezentarea de către antreprenor a graficului de execuție corectat. La data de 05.03.2020, Antreprenorul a prezentat spre coordonare Graficul de executare a lucrărilor corectat. La data de 10.03.2020 antreprenorul a informat despre depistarea unor observații. La data de 10.03.2020 Agenția a solicitat beneficiarului, întreprinderea măsurilor necesare. Agenția a convocat, la data de 12.03.2020, persoanele responsabile într-o ședință tehnică la șantier, unde au fost examinate observațiile depistate și transmiterea-primirea bornelor de reper cu axele construcțiilor și rețelelor. La data de 20.03.2020, antreprenorul a informat Agenția despre sistarea lucrărilor de construcție pe perioada regimului de carantină (COVID 19).
2.2.	Implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sîrma – Tomai – Sărăteni - Hîrtop la rețeaua de drumuri naționale R3"	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant.	Trim. I-II	SMP	-	Realizat parțial: În perioada vizată a fost elaborat actul de predare-primire a costurilor investiționale, însă nu a fost posibil de semnat, din motiv că AST încă nu s-a expus asupra aplicării concluziei pe PV de recepție finală.

2.3.	Implementarea proiectului "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională"	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului.	Trim. I-IV	SMP	1 vizită de monitorizare efectuată 1 ședință desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: La data de 06.03.2020 Agenția a petrecut o ședință de lucru cu vizită de monitorizare la șantier. - Antreprenorul a prezentat repetat spre coordonare graficul de execuție a lucrărilor; - Montarea bordurii mari – 1100 m.l.; - Executarea stratului de fundare sub partea carosabilă - 1113 m3. La data de 16.03.2020 antreprenorul a informat Agenția despre sistarea activității pînă la data de 1 aprilie 2020 în legătură cu gradul de alertă cod roșu la nivel național (COVID 19), prin urmare la data de 01.04.2020, ADR Sud a recepționat demersul din partea antreprenorului că perioada dată se extinde pînă la data de 15.05.2020.
2.4.	Implementarea proiectului "Reabilitarea termică a IMSP Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical)	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului.	Trim. I	SMP	-	Parțial realizat: În perioada de raportare au fost inițiate activitățile de pregătire pentru recepția lucrărilor efectuate. La data de 25.02.2020 fost emis ordinul privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. La data de 28.02.2020 a avut loc ședința de lucru a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind modul de organizare a procesului de lucru a comisiei, în cadrul căreia au fost enunțate problemele necesare de rezolvat și anume: testarea sistemului de ventilare sub aspect de

						automatizare și electricitate și obținerea avizelor de la proiectant și serviciul de pompieri. Pe parcursul lunii martie au fost efectuate lucrările de reglare și verificare a procesului de lucru a sistemului de ventilare la obiectul construcției. La fel, au fost obținute avizele pentru lucrările efectuate de la alte servicii desconcentrate necesare și de la proiectant, în așteptare este eliberarea avizului de la Serviciul Situații Excepționale. Urmează după trecerea perioadei de criză să fie desfășurată recepția la terminarea lucrărilor.
		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	Trim. I-II	SMP	-	Nerealizat: Activitatea planificată se va realiza după ce va fi organizată și desfășurată recepția la terminarea lucrărilor.
2.5.	Implementarea proiectului „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova”	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim. II-III	SFA	-	În proces de realizare: În perioada trimestrului I a fost publicat anunțul de intenție în Buletinul Achizițiilor Publice.
2.6.	Implementarea proiectului ”Construcția drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, raionul Basarabeasca”	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim. I	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Realizat: La data de 11.03.2020 a fost organizat și desfășurat evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor.

		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	Trim. I-II	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: La data de 27.03.2020 a fost organizat și desfășurat evenimentul de recepție finală a lucrărilor.
2.7.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 2 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare" (ETAPA I, Faza 1 și Faza 2)	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală	Trim. I	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: La data de 30.12.2019 a fost organizat și desfășurat evenimentul de recepție finală a obiectului.
		Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim. I	SMP	2 acte de predare-primire semnate	Realizat: La data de 13.01.2020 au fost semnate actele de predare-primire a costurilor investiționale formate cu nr. 17 și 18 din 13.01.2020.
2.9.	Implementarea proiectului MSPL finanțat din sursele Uniunii Europene în domeniul AAC și EE	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim. II-III	SFA	-	În proces de realizare: În perioada de raportare au fost publicate în Buletinul Achizițiilor Publice, Logos Press și site-ul adrsud.md anunțurile de intenție pentru proiectele: „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din or. Leova” „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din or. Basarabeasca” „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova” „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu

						apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” În aceeași perioadă pentru procedurile menționate au fost: - create grupurile de lucru pentru achiziții; - coordonate și aprobate documentațiile de licitație; - publicate anunțurile de participare.
III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ						
3.1	Planificarea instruirilor	Elaborarea și prezentarea MADRM a Planului anual de instruire pentru anul 2020.	Trim. I	SPRCE	1 plan anual de instruire elaborat	Realizat: În perioada de raportare a fost elaborat și prezentat către MADRM Planul anual de instruire pentru anul 2020.
3.2.	Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă.	Trim. I-IV	SPRCE	24 sesiuni desfășurate 11 participanți	Realizat: Pe parcursul trimestrului I, 11 specialiști ai ADR Sud au beneficiat de instruire în următoarele domenii: - implementarea strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS); - desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru proiectele de EE și AAC din Regiunea de Dezvoltare Sud, finanțate din sursele UE.
3.6	Raportarea instruirilor	Raportarea privind implementarea Planului anual de instruire al ADR Sud.	Trim. I, III	SPRCE	1 raport elaborat	Realizat: În perioada vizată a fost elaborat și prezentat către MADRM, conform solicitărilor, Raportul activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Sud pe parcursul perioadei

						ianuarie - decembrie 2019.
IV. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR						
4.1.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS	Participarea în procesul de implementare în RDS a Programului „Comunitatea mea”, lansat de USAID.	Trim. I-IV	SPRCE	20 de APL din RDS beneficiare	Realizat: La sfârșitul lunii februarie a.c., Programul „Comunitatea Mea” a organizat o masă rotundă cu genericul „Gestionarea Deșeurilor Solide: Provocări și Soluții pentru autoritățile locale”. Scopul evenimentului a fost de a reuni actorii cheie în domeniul managementului deșeurilor solide din Moldova pentru a discuta despre procesul de gestionare a deșeurilor din țară, precum și despre rolul autorităților locale și centrale în acest proces. La eveniment au participat 29 de invitați, printre care și directorul ADR Sud. Urmează ca programul să identifice cele mai bune strategii pentru consolidarea capacităților APL-urilor în gestionarea durabilă a deșeurilor în Moldova.
		Participare în procesul de implementare în Regiunea de Dezvoltare Sud a inițiativei UE „Primarii pentru creștere economică”	Trim. I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada vizată nu a fost solicitat suportul și participarea ADR Sud în procesul de implementare în RDS a inițiativei „Primarii pentru creștere economică”.
4.2.	Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune	Promovarea cooperării intercomunitare pentru elaborarea și aplicarea proiectelor regionale	Trim. I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada de raportare nu au fost realizate careva activități de promovare a cooperării intercomunitare. Această activitate urmează a fi realizată de ADR Sud în cadrul

						desfășurării în RDS a ședințelor de informare privind politica de dezvoltare regională („Info Day”), fiind inclus drept subiect cheie în agendă. De asemenea, promovarea pe larg a cooperării intercomunitare urmează a fi efectuată odată cu lansarea Apelului de propuneri de proiecte, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, și organizarea, în acest scop, a sesiunilor de instruire pentru APL.
		Consultarea APL în vederea conceptualizării ideilor de proiecte pentru aplicare la fonduri naționale și apeluri de proiecte cu finanțare externă.	Trim. I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada respectivă nu a fost solicitată asistență din partea APL în vederea conceptualizării ideilor de proiecte. Activitatea respectivă este preconizată pentru perioada lansării apelurilor de propuneri de proiecte, când interesul APL-urilor va fi unul sporit. Totodată, pentru a informa și facilita accesul APL-urilor, OSC-urilor, al IMM-urilor și altor instituții interesate, ADR Sud plasează cu regularitate, pentru informare, pe site-ul www.adrsud.md, pe rețelele de socializare și pe panourile informative din cadrul Consiliilor Raionale noutăți și anunțuri despre apelurile de propuneri de proiecte deschise pentru aplicare la finanțare. De asemenea, expediază prin poșta electronică în adresa APL I și II, a OSC-urilor din RDS și altor instituții interesate informații detaliate privind programele și apelurile de finanțare

						deschise.
		Implementarea în RDS a Proiectului "Renaissance of the authentic crafts folk- common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and tourism development", aplicat în cadrul apelului Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.	Trim. I-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: În perioada vizată a fost semnat ACORDUL DE FINANTARE între părțile partenere ale proiectului - Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Asociația „ART-MEȘTEȘUGURILE PRUTULUI” din Iași, România. Ulterior, la solicitare, a fost prezentat către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Iași un set de documente confirmative (în 4 exemplare, în limba engleză și limba română). Deși în perioada de raportare urmau să fie demarate unele activități în cadrul proiectului dat, în contextul pandemiei COVID-19 și declarării stării de urgență atât în Republica Moldova, cât și în România, ADR Sud a solicitat suspendarea perioadei de implementare a proiectului „Renaissance of the authentic crafts folk- common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and tourism development”, până la data de 1 iunie 2020.
4.3.	Promovarea regiunii ca destinație pentru investiții	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune.	Trim. I-IV	SPRCE	1 eveniment desfășurat cu participarea ADR Sud	Realizat: În data de 30 ianuarie 2020, doi specialiști din cadrul Agenției au participat la Forumul Internațional de Afaceri „Moldova 2020 - conturarea viitoarei cooperări internaționale de afaceri”, organizat de camera de Comerț

						și Industrie a RM. Astfel, în cadrul Panelului I “Cele mai bune practici naționale și internaționale pentru un climat investițional și de afaceri pozitiv”, ADR Sud a prezentat informații relevante privind situația economică și potențialul investițional al Regiunii de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai organizațiilor și companiilor naționale și internaționale, investitori din țări precum România, Azerbaidjan, Rusia, Emiratele Arabe Unite ș.a. În cadrul Forumului, de către ADR Sud nu au fost repartizate materiale promoționale.
V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ						
5.1.	Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud	Actualizarea paginii web a ADR Sud.	Trim. I-IV	SPRCE	64 de articole publicate 148989 de vizualizări	Realizat: În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate 64 de comunicate care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020 și în curs de implementare. Pe pagina web a ADR Sud au fost înregistrate în perioada de referință 148989 de vizualizări.
		Întreținerea contului facebook al ADR Sud.	Trim. I-IV	SPRCE	198 de postări	Realizat: Pe contul Facebook al ADR Sud au fost

					Impact persoane - 68757 de vizualizări	afișate 198 de postări ale comunicatelor, avizelor și altor informații relevante pentru actorii din Regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 68757 de vizualizări.
		Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass - media și a panourilor informative din cadrul CR din RDS.	Trim. I-IV	SPRCE	23 de evenimente mediatizate 1 buletin informativ editat și afișat 10 anunțuri afișate 7 panouri informative actualizate 64 de comunicate elaborate 8 reportaje TV 18 reportaje radio 62 de articole în presa scrisă	Realizat: Pe parcursul trim.I, prin intermediul paginii web și paginii de facebook ale instituției, precum și a rețelelor de socializare au fost mediatizate pe larg 23 de evenimente care au ținut nemijlocit de promovarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS și a evenimentelor de anvergura regională și națională. Printre evenimentele de mediatizare/promovare se numără ședințe ale CRD/CRS, ale grupurilor de lucru pentru achiziții desfășurate în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare, evenimente de semnare a contractelor de antrepriză, de ședințe organizate de ADR Sud în vederea inițierii lucrărilor, vizite de monitorizare efectuate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, întrevederi cu partenerii de dezvoltare în vederea cooperării, lansare proiecte, sesiuni de instruire, vizite de studiu, forumuri, expoziții, dezbateri publice etc. În scopul informării publicului larg, a mediatizării activității ADR Sud și asigurării vizibilității acesteia, în perioada de raportare

					și electronică locală și națională au fost afișate pe panourile informative ale instituției din incinta ADR Sud și din cadrul Consiliilor raionale 1 buletin informativ (ediția nr.1, 2020), anunțuri privind apelurile de propuneri de proiecte și programe de finanțare lansate, fotografii și alte informații relevante despre proiectele aflate în curs de implementate etc. Pentru asigurarea maximală a transparenței și vizibilității activității ADR Sud, în perioada de referință au fost elaborate în total 64 de comunicate, anunțuri, invitații pentru societatea civilă și mass-media și note informative care vizează nemijlocit activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020, în curs de implementare, care au fost plasate pe pagina web a ADR Sud și ulterior preluate și difuzate cu o frecvență mai mare de site-urile și sursele media. Materialele elaborate de către ADR Sud au fost preluate de sursele media din țară și din regiune și s-au regăsit în 8 reportaje TV, 18 reportaje radio, 62 articole în presa scrisă și electronică locală și națională. Activitatea ADR Sud a fost reflectată în emisiunile radio și TV ale Teleradio-Moldova, „Media-TV”,
--	--	--	--	--	---

						"Radio-Media", "Studio L" Căușeni, "Bas-TV", Publika TV, Prime TV, Canal 3, Canal 2, NTV Moldova ș.a.
5.2.	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forumuri, expoziții, festivaluri)	Participare în calitate de partener la organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale de anvergură din RDS (Parada Florilor, Festivalul Piersicului, Ziua Dunării, etc.).	Trim. I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada trimestrului I, în contextul situației epidemiologice din țară, în Regiunea de Dezvoltare Sud nu au fost organizate și desfășurate evenimente culturale de anvergură. Astfel, ADR Sud nu a participat, în calitate de partener, la niciun eveniment cultural de anvergură regională.
		Organizarea și desfășurarea evenimentului „ADR Sud -10 ani de Dezvoltare Regională”.	Trim. I	SPRCE	-	Nerealizat: În contextul situației epidemiologice din țară și a stării de urgență instituită prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020, evenimentul „ADR Sud -10 ani de Dezvoltare Regională” a fost contramandat.
		Organizarea sesiunilor de informare ”INFO DAY” pentru promovarea dezvoltării regionale.	Trim. I-II	SPRCE	1 sesiune desfășurată 150 de participanți	În proces de realizare: Pe parcursul trimestrului I de activitate, în vederea organizării evenimentelor de informare a APL au fost realizate următoarele activități: - A fost elaborat modelul de invitație pentru APL-urile din regiune; - A fost elaborat graficul sesiunilor de informare în cele 8 raioane din sudul țării acestea incluzând data, ora și locația evenimentului. - A fost elaborat draftul agendei

						evenimentelor de informare; - Au fost elaborate prezentările PPT pe diverse tematici incluse în agendă; - Au fost elaborate scrisorile de solicitare a suportului logistic către consiliile raionale în organizarea evenimentelor adresate consiliilor raionale; Prima sesiune de informare a fost realizată în mun. Cahul, în cadrul unei ședințe organizate de către Consiliul Raional Cahul în vederea consolidării unor relații solide de colaborare între autoritățile publice locale de nivelurile I și II și îmbunătățirii calității serviciilor publice raionale. Ulterior, însă, din cauza situației epidemiologice create și pericolului sporit de infectare cu virusul COVID-19, sesiunile de informare care urmau a fi desfășurate în raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, Leova, Cantemir, Căușeni și Ștefan Vodă au fost suspendate. ADR Sud va purcede la realizarea celorlalte activități „INFO Day” imediat după depășirea situației de criză și anihilarea pericolului de infectare cu COVID-19.
		Elaborarea și distribuirea buletinului electronic informativ trimestrial al ADR Sud „Dezvoltarea regională”.	Trim. I-IV	SPRCE	1 buletin elaborat 600 de beneficiari	Realizat: În perioada de referință a fost elaborat 1 buletin electronic informativ „Dezvoltare regională” (Nr. 1, Anul 2020), acesta fiind distribuit unui număr de circa 600 de beneficiari. Totodată, buletinul informativ a

						fost plasat pe site-ul ADR Sud și distribuit pe rețelele de socializare.
VI. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ						
6.1.	Asigurarea secretariatului CRD Sud	Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRD Sud.	Trim. I-IV	SPRCE	1 ședință CRD Sud desfășurată cu succes Rata de participare a membrilor CRD Sud la ședință - 96,55 % 1 ședință de consultare desfășurată	Realizat: În data de 23.01.2020 a fost organizată și desfășurată ședința de constituire a CRD Sud. În cadrul ședinței au fost aprobate 6 decizii. Rata de participare a membrilor CRD: 96,55%. Totodată, în vederea identificării necesităților de suport și eficientizare a activității CRD Sud și elaborării ulterioare a unui plan de măsuri care să contribuie la consolidarea capacităților membrilor CRD/CRS Sud, a fost creat și expediat întregii componente a CRD Sud, prin poșta electronică, un chestionar online privind activitatea și funcționalitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud. În paralel, a fost organizată o ședință de consultare, cu participarea membrilor CRD Sud, ADR Sud și GIZ, în vederea discutării și agreării, în comun, a măsurilor de suport care urmează a fi acordate membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Ca urmare a propunerilor parvenite, de către ADR Sud a fost elaborat proiectul Planului de acțiuni și estimările bugetare în

						suportul Consiliului Regional pentru Dezvoltare, care a fost transmis GIZ și MADRM pentru examinare. Urmează ca acest plan să fie revizuit și aprobat, pentru a fi dispusă finanțarea și implementarea lui.
--	--	--	--	--	--	---

ELABORAT:

Luminița Netedu, șef secție politici regionale și cooperare externă

Andrei Popușoi, șef secție management proiecte

Olga Diaconu, șef secție finanțe și achiziții

COORDONAT:

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională

Sergiu Tăbăcaru, Șef secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională
