



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud


Prezentat pentru coordonare: _____
Maria CULEȘOV
Director

APROB: _____

Ghenadie IURCO,
Secretar de Stat

“ ” _____ 2021

**Raport trimestrial de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud
pentru perioada ianuarie-martie 2021**



Acțiuni		S ub-acțiuni	Termen de realizare, tr.				Responsabili	Parteneri	Indicatori de progres
			I	II	III	IV			
I. POLITICI REGIONALE ȘI COOPERARE EXTERNĂ									
1.1	Planificarea activității ADR Sud	1.1.1 Elaborarea și prezentarea spre aprobare MADRM a Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2021					SPCR	Echipa ADR Sud	Realizat: În perioada vizată, a fost elaborat și prezentat către MADRM 1 plan de activitate al ADR Sud pentru anul 2021
1.2	Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale	1.2.2 Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea către MADRM					SME	SMIP, SA, SPCR	Realizat: În perioada vizată, a fost elaborat și prezentat către MADRM, 1 raport trimestrial al ADR Sud pentru perioada de activitate Trim. IV 2020 și 1 raport anual de activitate pentru perioada anului 2020
II. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR									
2.1	Implementarea proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni ”	2.1.1 Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului (etapa II, Stația de epurare)					SMIP	SME	Realizat: Lucrările de construcție se realizează conform graficului de lucru. În perioada vizată au fost efectuate 6 vizite de monitorizare și organizate 2 ședințe de lucru. Au fost elaborate și transmise MADRM 14 rapoarte săptămânale și 1 raport trimestrial.

2.2	Implementarea proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”	2.2.1 Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor					SMIP	SC	Nerealizat: Activitatea dată va fi organizată în trim II la data de 16.04.2021 va fi organizată recepției la terminarea lucrărilor.
2.3	Implementarea proiectului „ Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova”	2.3.1 Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului (construcția rețelelor interne în localitățile Sîrma și Tochile - Răducani).					SMIP	SC, SME	Realizat: În perioada vizată au fost efectuate măsurile premărgătoare începerii lucrărilor de construcție și anume: - obținerea autorizației de construcție și a avizelor necesare; - procurarea cărții tehnice; -pregătirea terenului cu căile de acces în zona amplasării șantierului, contractarea serviciilor de supraveghere de autor. A fost efectuată 1 vizită de monitorizare și desfășurată 2 ședință de lucru. Au fost elaborate și transmise MADRM 14 rapoarte săptămânale și 1 raport trimestrial.
2.4	Implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”	2.4.1 Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului de eficientizare energetică a clădirii LT „Constantin Spătaru” din or. Leova.					SMIP	Consultan t GIZ, SC, SME	Realizat: Lucrările de construcție se realizează conform graficului de lucru. În perioada vizată au fost efectuate 8 vizite de monitorizare și desfășurate 6 ședințe de lucru vizând implementarea proiectului. Lucrările de construcție sunt realizate în proporție de 57 %. Au fost elaborate și transmise MADRM 14 rapoarte săptămânale

									și 1 raport trimestrial.
2.5	Implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabasca”	2.5.1 Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului de eficientizare energetică a clădirii LT „Matei Basarab” din orașul Basarabasca.					SMIP	Consultant GIZ, SC, SME	Realizat: Lucrările de construcție se realizează conform graficului de lucru. În perioada vizată au fost efectuate 5 vizite de monitorizare și desfășurate 3 ședințe de lucru vizând implementarea proiectului. Lucrările de construcție sunt realizate în proporție de 36 %. Au fost elaborate și transmise MADRM 14 rapoarte săptămânale și 1 raport trimestrial.
2.6	Implementarea proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”.						SMIP	Consultant GIZ, SC, SME	Realizat: Lucrările de construcție se realizează conform graficului de lucru cu excepția a 3 perioade mici de suspendare(total 21 zile) în legătură cu condițiile meteriologice. În perioada vizată au fost efectuate 6 vizite de monitorizare și desfășurate 3 ședințe de lucru vizând implementarea proiectului. Lucrările de construcție sunt realizate în proporție de 56 %. Au fost elaborate și transmise MADRM 14 rapoarte săptămânale și 1 raport trimestrial.

2.7	Implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”	2.7.1 Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului de alimentare cu apă a 4 localități din r-nul Leova					SMIP	Consultant GIZ, SC, SME	Realizat: Lucrările de construcție se realizează conform graficului de lucru cu excepția a 3 perioade mici de suspendare (total 21 zile) în legătură cu condițiile meteorologice. În perioada vizată au fost efectuate 6 vizite de monitorizare și desfășurate 3 ședințe de lucru vizând implementarea proiectului. Lucrările de construcție sunt realizate în proporție de 46 %. Au fost elaborate și transmise MADRM 14 rapoarte săptămânale și 1 raport trimestrial.
2.8	Desfășurarea Apelul de propuneri de proiecte competitiv 2020	2.8.1 Asistența autorităților publice locale în elaborarea Cererilor de Finanțare					SMIP	SME	Realizat: A fost acordată consultanță autorităților publice locale în elaborarea cererilor complete de finanțare în corespundere cu Manualul Operațional al FNDR. Total au fost acordate 50 consultări telefonice și mod on-line. Au fost publicat pe site-ul ADR Sud informația referitoare la modificările efectuate la Instrucțiunea de utilizatori. Au fost elaborate și transmise 2 scrisori de informare către 20 potențiali aplicanți.
		2.8.2 Recepționarea și înregistrarea Cererilor de Finanțare de la aplicanți					SMIP	SME	Realizat: Au fost recepționate și înregistrate 21 dosare cu Cereri complete de

									finanțare și documentele adiționale.
		2.8.3 Evaluarea regională a Cererilor de finanțare recepționate					SMIP	SME	Realizat parțial: Cererile de finanțare au fost evaluate administrativ de către comisia de evaluare formată în cadrul ADR Sud. A fost întocmit 1 proces verbal al ședinței comisiei. Apoi a urmat evaluarea tehnică de către experții angajați de GIZ pentru fiecare domeniu de intervenție în conformitate cu grila respectivă de evaluare. Au fost recepționate 21 rapoarte de evaluare tehnică. În aprilie va avea loc ședința comisiei de evaluare finală a proiectelor.
2.1	Participarea la Apelul de propuneri de proiecte pe listă 2020	2.10.1 Elaborarea și depunerea în termen a Cererilor de finanțare pentru proiectele care au trecut în etapa II al Apelului					SMIP	SME	Realizat: Au fost elaborate și depuse în termen la MADRM 3 Cereri de Finanțare pentru proiecte regionale.
III.EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTELOR REGIONALE IMPLEMENTATE (EVALUARE EX-POST)									
3.1	Planificarea evaluărilor proiectelor	3.1.1 Elaborarea și prezentarea spre informare MADRM a Planului evaluării proiectelor implementate de ADR Sud pentru anul 2021					SME	Echipa ADR	Realizat: În perioada vizată, a fost elaborat și expediat către MADRM planul Secției pentru evaluarea proiectelor implementate de către ADR Sud
3.2	Activități de evaluare a impactului proiectelor implementate	3.2.1 Analiza documentară ce ține de procesul de implementare a proiectelor finanțate din FNDR, alte surse					SME	SMP	În proces de realizare: În perioada de raportare au fost examinate 10 dosare aflate la păstrare cu date referitoare la 2 proiecte implementate în regiune.

		3.2.2 Organizarea și desfășurarea vizitelor în teren privind evaluarea impactului proiectelor implementate					SME	SMP	Parțial realizat: Din vizitele planificate în teren, a fost posibil de realizat 1 vizită cu 2 ședințe, deoarece condițiile meteo dar și restricțiile impuse datorită situației excepționale pandemice au impus reducerea la maximum deplasările.
3.3	Raportarea activităților de monitorizare și evaluare a proiectelor implementate de către ADR Sud în regiune	3.3.1 Elaborarea raportului final a rezultatelor evaluării					SME	SMP	În proces de realizare: Din cauza condițiilor restrictive impuse de autoritățile competente datorită situației excepționale pandemice, procesul de elaborare a rapoartelor de evaluare a fost afectat. Însă la prima ședință al CRD din trim.2, cel puțin un raport de evaluare va fi prezentat membrilor CRD.
IV. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ									
4.1	Planificarea instruirilor	4.1.1 Elaborarea și prezentarea MADRM a Planului anual de instruiți pentru anul 2021					SPCR	Echipa ADR	Realizat: A fost elaborat și prezentat către MADRM 1 plan de instruiți a specialiștilor din cadrul ADR Sud pentru a. 2021
4.2	Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice	4.2.1 Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă					SPCR	Echipa ADR	Realizat: În perioada ianuarie-martie 2021 - 5 specialiști ai ADR Sud au participat la 2 instruiți de formare profesională , desfășurate de Academia de Administrare Publică
4.5	Raportarea instruirilor	4.5.1 Raportarea asupra implementării					SPCR	Echipa	Realizat: În perioada de referință a fost

		planului anual de instruire					ADR	elaborat 1 raport anual al activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Sud.
V. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR								
5.1	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS	5.1.1 Participare în procesul de implementare în RDS a inițiativei „Primari pentru creșterea economică” finanțat de UE					SPCR	Secretaria tul M4EG pentru Moldova
								În proces de realizare : În cadrul unei ședințe cu coordonatorul inițiativei „Primarii pentru creștere economică” în RM, ADR Sud a fost informată că Etapa I (2017-2020) a Inițiativei date și-a încheiat activitățile, astfel Etapa II a Inițiativei va fi implementată de o altă organizație și se planifică că va dura încă 4 ani. După finalizarea perioadei de tranziție de la o etapă la alta, urmează să obținem informații despre noua echipă de implementare, aria de acoperire a Inițiativei și termenele corespunzătoare ce vor fi prezentate la începutul anului curent, astfel să continuăm cooperarea cu partenerul de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS.
5.2	Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune	5.2.1 Informarea APL despre apelurile de propuneri de proiecte lansate de către donatori și fonduri de finanțare					SPCR	SC
								Realizat: În perioada ianuarie - aprilie 2021, pe pagina web a agenției www.adrsud.md , atât la rubrica noutăți, cât și prin intermediul Calendarului Lansării Apelurilor de

									Propuneri de Proiecte plasat pe aceeași pagină, ADR Sud a mediatizat în rândul APL-urilor din regiune 19 apeluri de propuneri de proiecte lansate de către donatori și fonduri de finanțare, precum și modalitățile de aplicare la acestea.
		5.2.2 Implementare în RDS a proiectului aplicat în cadrul apelului POC România – Republica Moldova 2014-2020, „ <i>Renaissance of the authentic crafts folk-common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and tourism development</i> ”					Manager de proiect	Echipa ADR Parteneri externi	În proces de realizare: În perioada vizată a fost elaborat Raportul de progres nr. 1 al proiectului pentru perioada 26.06. - 25.12.2020 și prezentat către Autoritatea de management din or. Iași în termenul stabilit. A fost finalizată activitatea de cartografiere a meșterilor populari din zona de Sud a Moldovei și României. Rezultate obținute: 1 Bază de date ale meșterilor populari indentificați; 1 raport de evaluare a nevoilor meșterilor populari; 1 Raport etnografic Sudului Moldovei și României; 1 propunere de curriculum pentru instruirea meșterilor populari; 1 raport privind vizitele efectuate. Au fost elaborat și prezentat 1 raport trimestrial către MADRM. Activitatea de instruire a fost amânată în legătură cu situația pandemică COVID 19 din țară.

5.3	Promovarea regiunii ca destinație pentru investiții	5.3.1 Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune.					SPCR	Echipa ADR	În proces de realizare: În perioada primului trimestru specialiștii SPCR din cadrul ADR Sud au participat la Forumul Internațional Moldova Business Week, cu scopul de a promova R.Moldova ca destinație atractivă investițiilor. Datorită faptului că evenimentul s-a desfășurat în format on line, iar agenda evenimentului a fost centrată pe domeniul național, nu a fost posibilă distribuirea materialelor promoționale în promovarea RD Sud ca destinație pentru investiții
-----	---	--	--	--	--	--	------	------------	--

VI. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ

6.1	Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud	6.1.1 Actualizarea paginii Web a ADR Sud					SPCR		Realizat: În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate 26 de comunicate care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații. Pe pagina web a ADR Sud au fost înregistrate în perioada de referință 74495 de vizualizări.
		6.1.2 Întreținerea conturilor de pe rețelele sociale ADR Sud					SPCR		Realizat: Pe contul Facebook al ADR Sud au fost afișate 68 de postări ale comunicatelor, avizelor și altor informații relevante pentru actorii

								din Regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 34378 de vizualizări .	
		6.1.3 Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass - media și a panourilor informative din cadrul CR din RDS					SPCR	CR Mass-media	Realizat: 8 evenimente mediatizate care au ținut nemijlocit de promovarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS și a evenimentelor de anvergura regională și națională. 20 publicații afișate pe panourile informative ale instituției din incinta ADR Sud și din cadrul Consiliilor raionale; 8 panouri informative actualizate 1 buletin electronic informativ (ediția nr.1, 2021) editat și afișat/expediat 8 reportaje TV, 12 reportaje radio, 38 articole în presa scrisă și electronică locală și națională.
6.2	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri)	6.2.1 Participare în calitate de partener la organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale de anvergură din RDS (Parada Florilor, Festivalul Piersicului, Ziua Dunării, Festivalul Strugurelui etc.)					SPCR	Echipa ADR, MADRM, APL, Parteneri naționali	În proces de realizare: Datorită situației pandemice evenimentele nu au fost organizate, iar în cazul organizării acestora în format on line, vom oferi tot suportul necesar partenerilor noștri în promovarea acestor evenimente pe paginile oficiale
		6.2.3 Elaborarea și distribuirea buletinului informativ trimestrial al ADR Sud					SPCR	Echipa ADR	Realizat: 1 buletin electronic elaborat și

		„Dezvoltarea regională”							distribuit
VII. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ									
7.1	Asigurarea secretariatului CRD Sud	7.1.1 Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRD Sud					SPCR	Echipa ADR	Realizat: 2 ședințe CRD desfășurate cu succes 10 decizii adoptate Rata de participare a membrilor CRD la ședințe – 80,59%.

ELABORAT:

TOMESCU Andrei, șef Secție monitorizare și evaluare

RUSU Anastasia, șef Secția planificare și cooperare regională

POPUȘOI Andrei, șef Secție managementul integrat al proiectelor

COROIAN Dorin, șef Secție administrativă

COORDONAT:

Șef Direcție politici de dezvoltare regională:

MALAI Igor

Șef Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională:

TĂBĂCARU Sergiu
