



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Coordonat:


Ana MĂRDARE
Secretar de Stat MIDR

” _____ 2023




Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

Aprobat:


Nicolai HRISTOV
Director ADR Sud

” _____ 2023

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru trimestrul III, anul 2023



Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
Obiectiv I: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ					
Riscuri externe:					
1. Lipsa interesului actorilor regionali (APL, reprezentanți ai societății civile etc.) în procesul de planificare strategică 2. Tergiversarea procesului de avizare a documentelor de politici la nivel național, regional, local 3. Insuficiența mijloacelor financiare acordate pentru asistență tehnică (experți) 4. Lipsa de documente aprobate la nivelul APC cu privire la politicile din domeniul specializării inteligente 5. Insuficiența mijloacelor financiare pentru promovarea Regiunii de Dezvoltare Sud					
Riscuri interne:					
1. Fluctuația sporită de cadre/lipsa de personal și a memoriei instituționale					
1.1.1	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării Programelor de Revitalizare Urbană 2 proiecte Programe de Revitalizare Urbană dezvoltate și aprobate	Trimestrul I-IV	SPCR	Realizat Activitatea dată a fost realizată în trimestrul I.
		Nr. consultări oferite mun. Cahul în implementarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027	Trimestrul I-IV	SPCR/(SMIP)/SME	Realizat 2 consultări oferite UIP Cahul cu privire la accesarea resurselor externe de finanțare.
		Nr. acțiuni comune desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR/SMIP/SME/SA/ Unitatea de Implementare a Proiectelor Cahul	Realizat 1 vizită de studiu în mun. Cahul pentru reprezentanții unităților de implementare a proiectelor din orașele-poli de creștere, precum și pentru reprezentanții agenților de dezvoltare regională, organizată și desfășurată în comun cu Solidarity Fund PL în Moldova și primăria mun. Cahul.
1.1.2.	Oferirea asistenței consultative pentru APL și alți actori regionali și locali pe domeniile de interes ale	Nr. consultări oferite	Trimestrele I-IV	SPCR SMIP/SME/SA	Realizat 9 consultări oferite Consiliului Raional Cahul, Consiliului Raional Căușeni și primăriei Ștefan Vodă cu privire la accesarea fondurilor externe de finanțare.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
1.1.3.	politicii de dezvoltare regională Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional de Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese-verbale întocmite 4 decizii aprobate	Trimestrele I-IV	SPCR SMIP/SME/SA	Realizat - 1 ședință ordinară a CRD Sud organizată și desfășurată; - 4 decizii adoptate; - 1 proces-verbal întocmit; Rata de participare la ședință a membrilor CRD Sud – 38,7%.
1.1.4	Identificarea noilor parteneri pentru ADR Sud și semnarea Acordurilor de colaborare	1 partener identificat 1 acord de colaborare semnat	Trimestrele I-IV	SPCR / Director ADR Sud/ SA	Realizat parțial ADR Sud a recepționat acceptul ministerului de resort cu privire la semnarea acordului de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, România. În acest sens, în perioada următoare urmează a fi semnat acordul.
1.1.5.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în domeniile aferente dezvoltării regionale: revitalizare urbană, specializare inteligentă etc.	Nr. ședințe desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR SME	Realizat În perioada de referință, SPCR a participat la solicitarea SFPL în Moldova la: - 1 ședință de lucru în incinta primăriei or. Cimișlia, cu tematica „Economie colaborativă”; - 1 seminar online „Sharing economy pilot actions” în cadrul proiectului Public4SMEs+.
1.1.6.	Participare în cadrul Grupului sectorial de lucru 22 Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale	Nr. participări ședințe Nr documente examinate Nr. propuneri înaintate	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud	Realizat În perioada 04-06.07.2023, ADR Sud în calitate de membru al Grupului sectorial de lucru 22 Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale a participat la cursul de instruire cu tematica „Politica de Coeziune a UE”.
1.1.7.	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	Trimestrele I-IV	Șef SPCR	Realizat - 1 solicitare examinată: • Demersul Ministerului Finanțelor nr. 02/2-03/23/1334 din 11.09.2023 cu privire la examinarea oportunității de participare a RM în cadrul Programului co-finanțat de Uniunea Europeană – URBACT 2021-2027; - 3 documente consultate: • Interreg VI-A NEXT România-RM Programme; • Performance Framework;

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
1.1.8.	Promovarea apelurilor de propuneri de proiecte și programelor lansate, cu finanțare din fonduri naționale și externe	Nr. apeluri promovate și mediatizate	Trimestrele I-IV	SPCR Specialist în comunicare și relații APL/CRD	Annex 1. Realizat 3 apeluri de propuneri de proiecte și programe promovate și mediatizate pe pagina www.adsud.md
1.1.9.	Identificarea și participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte aferente Programelor de finanțare naționale și externe pe domeniile de interes ale politicii de dezvoltare regională	1 concept de proiect identificat 1 concept de proiect dezvoltat	Trimestrele I-IV	SPCR SME/SMIP	Realizat parțial Urmare a lansării apelului de proiecte standard aferent Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, ADR Sud a oferit suport Consiliului Raional Cahul și Consiliului Raional Căușeni în identificarea și conceptualizarea a două proiecte. La moment, APL-urile se află la etapa de identificare de parteneri de proiect din România. În contextul în care aceștia vor fi identificați, Agenția intenționează să participe la dezvoltarea aplicațiilor în calitate de partener de proiect.
1.2.0.	Promovarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la apelurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare din surse externe	Nr. concepte de proiecte promovate Nr. proiecte aplicate/finanțate	Trimestrele I-IV	SPCR Specialist în cooperare externă	Nerealizat În perioada de referință, ADR Sud nu a aplicat nici un proiect spre finanțare din lipsa de cadre.
1.2.1	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii/Promovarea potențialului economic și investițional al RDS	1 eveniment organizat și desfășurat 30 participanți la eveniment	Trimestrele III-IV	SPCR SMIP/SME/SA	Nerealizat Activitatea dată nu a fost realizată din lipsa de cadre.
1.2.2	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune	Nr. evenimente organizate	Trimestrele I-IV	SPRC	Realizat Activitatea dată a fost realizată în trimestrul II.
1.2.3	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr broșuri editate	Trimestrele I-IV	SPCR Specialist în comunicare și relații APL/CRD	Realizat Activitatea dată a fost realizată în trimestrul II.
1.2.4.	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor de specializare inteligentă	Nr. inițiative facilitate; 1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de	Trimestrele I-IV	SPCR SME Expert contractat	Realizat

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
1.2.5	Actualizarea Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sănătate	2 ședințe organizate Actualizarea PRS AAC inițiată	Trimestrele III-IV	SPCR/SMIP/SME Expert contractat	În perioada de referință, SPCR a inițiat și a elaborat analiza cantitativă aferentă Studiului de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud. Nerealizat ADR Sud planifică să evalueze Programul Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sănătate în anul 2024.
1.2.8	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud	Nr. articole, comunicate, rapoarte, note de presă etc. publicate Nr. vizualizări 4 buletine informative trimestriale elaborate/distribuite	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat - 11 comunicate publicate/6 441 vizualizări; - 39 postări ale comunicatelor pe pagina de Facebook/624 vizualizări.
1.2.9	Actualizarea portalului informațional pentru membrii CRD	Nr. materiale plasate pe portalul informațional	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de referință, pe portalul informațional pentru membrii CRD au fost plasate 6 materiale informative (agenda, procesul-verbal și 4 Decizii ale CRD Sud).
1.3.0	Promovarea politicii de dezvoltare regională în mijloacele mass-media la nivel regional și local	5 intervenții media	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud SPCR	Nerealizat Activitatea dată nu a fost realizată din cauza lipsei de cadre. Pe parcursul trimestrului IV sunt planificate 3 intervenții media.
Obiectiv II: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ					
Riscuri externe:					
1. Tergiversarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor 2. Apariția lucrărilor neprevăzute în cadrul implementării proiectelor aprobate spre finanțare 3. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor 4. Neîndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate 5. Surse financiare insuficiente alocate					
Riscuri interne:					
1. Fluctuația sporită de cadre/lipsa memoriei instituționale în cadrul Agenției					
2.1.1	Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	Nr. documentației de atribuire elaborate	Trimestrele I-III	SMIP Specialist în achiziții publice	Realizat În perioada de referință au fost elaborate și publicate 2 decizii privind atribuirea contractului.
		Nr. răspunsuri la demersuri și contestații referitor la achiziții publice elaborate	Trimestrele II - III	SMIP/SA	Realizat În perioada de referință au fost depuse 3 contestații asupra cărora au fost elaborate și remise către ANSC.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
		Nr. proceduri de achiziții publice desfășurate	Trimestrele II-III	SMIP Specialist în achiziții publice	Nerealizat La nerealizarea acestei activități a stat la bază Decizia CNCDRL cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru a putea iniția procedura de achiziție de lucrări.
		Nr. contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	Trimestrele II - III	SMIP/SA	Realizat În perioada de referință a fost semnat 1 contract de lucrări și 1 contract privind servicii de supraveghere tehnică.
		2 rapoarte de monitorizare a contractelor încheiate elaborate și prezentate AAP	Trimestrele II, IV	SMIP Specialist în achiziții publice	Realizat În perioada de referință au fost elaborate și publicate 2 rapoarte de monitorizare a contractelor încheiate și elaborate și prezentate AAP.
2.1.2	Realizarea activităților de implementare la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	2 evenimente de lansare desfășurate	Trimestrele I-IV	SMIP SPCR /SME	Parțial realizat - un proiect a fost lansat în luna septembrie; - al doilea proiect este în perioada de achiziție, etapa de contestație.
		63 vizite de monitorizare desfășurate	Trimestrele I-IV	SMIP SME	Realizat În perioada de referință au fost organizate 9 vizite de monitorizare a proiectelor incluse în DUP 2022 – 2024. Pentru perioada trimestrului IV urmează de replanificat vizitele de monitorizare.
		33 ședințe desfășurate	Trimestrele I-IV	SMIP SME	Realizat În perioada de referință au fost organizate 11 ședințe de lucru a proiectelor incluse în DUP 2022 – 2024.
		10 recepții la terminarea lucrărilor desfășurate	Trimestrele I și IV	SMIP SME	Nerealizat La nerealizarea acestei activități în trimestru II și III au stat la bază mai mulți factori, cum ar fi: financiar (<i>sumele alocate insuficiente</i>), tehnic și operațional, astfel activitatea planificată se transferă pentru trimestrul – IV.
		10 recepții finale desfășurate	Trimestrele II, IV	SMIP/SME	Nerealizat La nerealizarea acestei activități în trimestru III au stat la bază mai mulți factori, cum ar fi financiar, tehnic și operațional, astfel activitatea planificată se transferă pentru trimestrul IV.
		4 acte de primire-predare semnate	Trimestrele III-IV	SMIP/SA SME	Nerealizat

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
					La nerealizarea acestei activități în trimestru III au stat la bază factori de ordin financiar și tehnic, astfel activitatea planificată se transferă pentru trimestrul IV.

Obiectiv III: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR AL INSTITUȚIEI

Riscuri externe:

1. Tergiversarea procesului de debursare a disponibilităților financiare solicitate pentru finanțarea proiectelor și activităților operaționale ale ADR
2. Capacitatea redusă a APJ de a asigura cofinanțările asumate în procesul de implementare a proiectelor
3. Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională

Riscuri interne:

1. Gradul sporit al fluctuației de personal
2. Tergiversarea procedurilor de achiziții publice și de implementare a proiectelor

3.1.1	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului operațional pentru anul de gestiune și rectificarea la necesitate	I deviz anual de venituri și cheltuieli executat Nr. rectificări la devizul anual de venituri și cheltuieli operate Nr. solicitări de plată executate Nr. ordine de plată executate	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud SA/SPCR/SMIP/SME	Realizat Pentru perioada de raportare au fost desfășurate următoarele acțiuni: Monitorizarea lunară a devizului anual de venituri și cheltuieli; - 15 solicitări de plată pentru cheltuieli operaționale și proiecte investiționale; - 73 ordine de plată executate.
3.1.2	Raportarea gradului de executare a bugetului operațional și prezentarea rapoartelor aferente instituțiilor abilitate și partenerilor de dezvoltare	Nr. rapoarte (lunare, trimestriale, semestriale, anuale) prezentate	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud SA/ SMIP/SME	Realizat Pentru perioada de referință au fost prezentate următoarele rapoarte: Lunare: - 3 rapoarte privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate; - 3 rapoarte cu privire la evidența utilizării de către ADR Sud a autovehiculelor; - 1 raport privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raportului de muncă. Trimestriale: - 1 raport cu privire la investiții; - 1 raport cu privire la câștigurile salariale; - 1 raport cu privire la costurile și cheltuielile entității; - 1 raport cu privire la exportul și importul serviciilor entității.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
3.1.6	Asigurarea asistenței necesare organelor de control și audit	Nr. acte de control și audit întocmite	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud SA/SPCR/SMIP/SME	- 1 raport narativ privind executarea Devizului anual de venituri și cheltuieli al ADR Sud pentru semestrul I anului 2023 din mijloacele FNDRL. Nerealizat În perioada de referință Agenția nu a fost supusă procedurilor de control și audit.
3.1.7	Implementarea sistemului de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat 1 registru al riscurilor elaborat	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud SA/SPCR/SMIP/SME	Realizat Activitate dată a fost realizată în trimestrul I.
3.1.8	Elaborarea actelor administrative referitoare la personal și activitatea de bază	Nr. ordine semnate	Trimestrele I-IV	SA	Realizat În perioada data au fost elaborate următoarele acte administrative: - 17 ordine cu privire cu activitate de bază; - 20 ordine cu privire la personalul scriptic.
3.1.9	Gestionarea și menținerea sistemului general de evidență a corespondenței	Nr. scrisori de intrare Nr. scrisori de ieșire	Trimestrele I-IV	SA	Realizat Pentru perioada de raportare au fost recepționate și elaborate: - 321 scrisori de intrare; - 85 scrisori de ieșire.
3.2.0	Recrutarea și administrarea documentației de personal	Nr. anunțuri plasate Nr. concursuri desfășurate Nr. persoane angajate Nr. documentație de personal elaborate și completate	Trimestrele I-IV	SA	Realizat În perioada respectivă a fost desfășurat: - 1 concurs de angajare; - 1 persoană angajată în funcție de șef secție administrativă/contabil șef; - 1 dosar personal completat.
3.2.2	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Trimestrele I-IV	SA	Realizat În perioada de referință au fost desfășurate 2 ședințe de contestație în cadrul ANSC.
3.2.3	Elaborarea de solicitări, răspunsuri la interpelări ale autorităților publice centrale, locale, a organelor de	Nr. scrisori elaborate	Trimestrele I-IV	SA SPCR/SMIP/SME	Realizat În perioada de referință au fost elaborate 2 puncte de vedere către ANSC, a fost elaborată și depusă 1 cerere în instanța de judecată, 1 demers MIDR.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
	control (CNA, AAP, ANSC, CNPDCP, Consiliul Concurenței)				
3.2.4	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile contractante în măsura delegării lor de către ADR Sud	Nr. acte examinate Nr. note informative elaborate	Trimestrele I-IV	SA	Realizat În perioada de referință au fost examinate 1 contract privind servicii de supraveghere tehnică, 4 contract de prestări servicii, 1 contract de depozit-garanție de bună execuție.

Obiectiv IV: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Riscuri externe:

1. Implicarea pasivă a actorilor regionali (CRD, APL, ONG) în procesele educaționale la nivel regional și național din cauza lipsei de interes
2. Anularea seminarelor de instruire și a altor evenimente din cauza stării de urgență declarată la nivel național

Riscuri interne:

1. Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activităților de instruire
2. Nerespectarea termenilor de realizare a programului de formare continuă

4.1.1	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	5 specialiști ADR Sud cu capacități sportive	Trimestrele I-IV	SPCR/SMIP /SME/SA	Realizat În perioada respectivă au participat 4 specialiști în activități de formare profesională: Instruire cu tematica „Politica de Coeziune a UE” (3 specialiști); Vizită de studiu „Municipiul Cahul – motor de stimulare a dezvoltării regiunii de Sud” (1 specialist); Forumul de Business și Dezvoltare Urbană - Soroca Forum 2030 (2 specialiști); Conferință „Specializarea inteligentă - perspective de dezvoltare în RDN” (1 specialist).
4.1.2	Facilitarea participării APL și alți actori regionali la instruire în domeniile aferente dezvoltării regionale	Nr. instruirii desfășurate Nr. participanți	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat ADR Sud a diseminat informația în rândul APL II cu privire la organizarea unei sesiune de informare dedicată celui de-al doilea apel de propuneri în cadrul Programului Regiunea Dunării 2021 – 2027.
4.1.3	Participarea la activități de instruire în domeniul dezvoltării urbane	Nr. activități de instruire desfășurate Nr. specialiști instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR SMIP/SME Actori regionali	Realizat - 1 vizită de studiu organizată cu suportul „Solidarity Fund PL în Moldova” în municipiul Cahul;

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
	organizate cu suportul „Solidarity Fund PL în Moldova”				- 1 specialist ADR Sud instruit.
4.1.4	Organizarea sesiunilor de informare/instruire în contextul desfășurării apelurilor competitive anuale	Nr reprezentanți APL/actori regionali instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR/SMIP/SME	Realizat Activitatea dată a fost realizată în trimestrul I.
4.1.5	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate Nr. beneficiari	Trimestrele I-IV	ADR Sud Actori regionali	Realizat 1 vizită de studiu desfășurată în municipiul Cahul cu tematica „Municipiul Cahul – motor de stimulare a dezvoltării regiunii de Sud”.

Obiectiv V: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE

Riscuri externe:

1. Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare
2. Lipsa datelor statistice privind dezvoltarea socio-economică a regiunii
3. Reticența autorităților publice locale pentru furnizarea datelor statistice

Riscuri interne:

1. Fluctuația personalului în cadrul Agenției

5.1.1	Colectarea indicatorilor regionali pe domeniile prioritare ale POR Sud	1 tabel generalizator/bază de date cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud creat/ă și actualizat/ă	Trimestrele I-IV	SME SMIP/SPCR	Realizat parțial Tabelul generalizator cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud, este actualizat odată cu actualizarea bazei de date a BNS disponibilă.
5.1.2	Participarea la activități de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare	19 vizite în teritoriu efectuate 19 fișe de observație elaborate	Trimestrele I-IV	SME	Realizat parțial Pentru perioada respectivă au fost organizate 3 vizite în teritoriu și elaborate 3 fișe de observație pentru proiectele de dezvoltare regională în curs de implementare.
5.1.3	Facilitarea desfășurării monitorizării post implementare a proiectelor de dezvoltare regională	6 vizite în teritoriu efectuate 3 proiecte monitorizate	Trimestrele I-IV	SME	Realizat parțial Pentru perioada data a fost inițiată procedura de monitorizare din birou a documentației disponibile a proiectelor: „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din or. Leova,, și ”Îmbunătățirea serviciilor de

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
5.1.4	Evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională	3 rapoarte de evaluare impact elaborate	Trimestrele I-IV	SME	<i>alimentarea cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui...</i> Realizat parțial Pentru perioada vizată a fost inițiată procedura de evaluare post-implementare a proiectului în domeniul AAC „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani din raionul Leova.”
5.1.5	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind realizarea Planului de activitate al ADR Sud	4 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrele I-IV	SME SMIP/SPCR/SA	Realizat Pentru perioada respectivă a fost elaborat raportul privind realizarea planului de activitate pentru trimestrul II pentru anul 2023.
5.1.6	Elaborarea raportului semestrial și anual privind implementarea POR Sud	2 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrele II-IV	SME/SMIP/SPCR	Realizat A fost elaborat raportul semestrial privind implementarea POR Sud 2022-2024 pentru perioada de raportare ianuarie-iunie anul 2023.
5.1.7	Monitorizarea asigurării durabilității a proiectelor de dezvoltare regională finalizate	8 planuri de durabilitate elaborate	Trimestrele I-IV	SME	Realizat În perioada respectivă au fost elaborate, solicitate și aprobate: - 4 planuri de asigurarea durabilității aprobate în cadrul proiectelor „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din r-mul Leova”, „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova”, „Construcția apeductului magistral R34-Cupcui-Sarata Nouă” și „Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” or. Leova”; - 2 planuri de asigurare a durabilității sunt în așteptarea aprobării de consiliul local pentru proiectele „Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca” și „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijin a afacerilor de importanță regională”.
ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE					
1.	Actualizarea și aprobarea Planului de implementare a POR Sud 2022-2024	Nr. acțiuni realizate 1 Plan de implementare a POR Sud 2022-2024 actualizat și aprobat	Trimestrul III	SPCR	Realizat - 3 solicitări de clarificare remise către primăria mun. Cahul și primăriile orașelor Leova și Ștefan Vodă cu privire la indicatorii de produs și de rezultat aferenți cererilor de finanțare depuse în cadrul Concurseiului de

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
2.	Implementarea proiectului „Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul”	Nr. consultări oferite Nr acțiuni comune desfășurate	Trimestrul III	SPCR/SMIP/SME	Realizat - La data de 03.08.2023 - Ședința în cadrul componentei Contractul #1 – Water Supply and Sanitation Cahul Urban Lot 1: Water Supply between Municipality of Cahul and Alke Insaat Sanayi ve Ticaret A.S; - 24.08.2023 - Ședința lunară cu privire la progresul lucrărilor de construcție pentru proiectul Rețele Urbane Cahul. Lot 2: Canalizare; - 24.08.2023 - Ședința lunară cu privire la progresul lucrărilor de construcție pentru proiectul SEAU Cahul; - 15.09.2023 - Ședința lunară cu privire la progresul lucrărilor de construcție pentru proiectul Rețele Urbane Cahul. Lot 2: Canalizare; - 15.09.2023 - Ședința lunară cu privire la progresul lucrărilor de construcție pentru proiectul SEAU Cahul; - 2 propuneri oferite la solicitarea expertului în comunicare al proiectului.
3.	Implementarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, finanțat de Banca Mondiala	Nr acțiuni comune desfășurate	Trimestrul II	Directorul ADR / SMIP/SME	În curs de realizare - 25.07.2023 - Ședință comună cu reprezentanții tuturor actorilor implicați în implementarea proiectului „Construcția infrastructurii alimentare cu apă a localităților din raionul Cahul”; - 15.08.2023 - Ședință de lucru în cadrul proiectului „Construcția infrastructurii alimentare cu apă a localităților din raionul Cahul”.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
4.	Implementarea proiectului: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”	I eveniment desfășurat I act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrul I-II	SMIP/SME	Realizat - 02.02.2023 – Ședință de lucru în teritoriu; - La data de 24.03.2023 a fost organizat ședința CDL a proiectului; - la data de 30.05.2023 a fost semnat PV RTL de către reprezentanții AST.
		I eveniment desfășurat I act de recepție finală semnat	Trimestrul III	SMIP/SME	Realizat parțial - La data de 28.06.2023 a fost organizată recepția finală a obiectului, semnarea acestuia de către membrul delegat din partea GIZ Moldova, a fost semnat la data de 08.09.2023; - la data de 12.09.2023 a fost remis către INST (AST) PV RF privind aplicarea concluziei.
		I act de predare-primire semnat	Trimestrul III	SMIP/ Contabilitate/ SME	Realizat: - La data de 11.09.2023 Actul de predare-primire a fost semnat de beneficiar și ADR Sud; - la data de 12.09.2023 Actul de predare-primire a fost transmis către MIDR spre aprobare.
		I raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul III	SMIP/SME	Realizat: - La data de 12.09.2023 a fost remis Raportul final către MIDR.
5.	Implementarea proiectului: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”	I acord adiționale semnat	Trimestrul III	SMIP	Realizat: - La data de 11.09.2023 a fost întrunit Grupul de lucru pentru achiziții publice, unde a fost semnat Procesul-verbal al Grupului de lucru nr. 3; - la data de 11.09.2023 a fost semnat acordul adițional la contractul de antrepriză, unde a fost modificat sintagma „de cont escrow” în „scrioare de garanție bancară”, în rezultat scrisoarea de garanție bancară a fost eliberată.
		I eveniment desfășurat I act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrul III	SMIP/SME	Realizat: - La data de 25.09.2023 a fost întrunită comisia de recepție și a fost semnat actul respectiv; - La data de 25.09.2023, PV RTL a fost transmis către operator privind examinarea și înlăturarea obiecțiilor constatate de comisia de recepție în termenul prevăzut de legislație.
		I acord adiționale semnat	Trimestrul III	SMIP	Realizat

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
6.	Implementarea proiectului: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”	I acord adițional semnat	Trimestrul III	SMIP	Realizat - La data de 11.09.2023 a fost întrunit Grupul de lucru pentru achiziții publice, unde a fost semnat Procesul-verbal al Grupului de lucru nr. 1; - la data de 11.09.2023 a fost semnat acordul adițional la contractul de antrepriză, unde a fost modificat sintagma „de cont escrow” în „scrisoare de garanție bancară”, în rezultat scrisoarea de garanție bancară a fost eliberată.
7.	Implementarea proiectului: „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”	I acord adițional semnat	Trimestrul III	SMIP	Realizat - La data de 11.09.2023 a fost întrunit Grupul de lucru pentru achiziții publice, unde a fost semnat Procesul-verbal al Grupului de lucru nr. 2; - la data de 11.09.2023 a fost semnat acordul adițional la contractul de antrepriză, unde a fost modificat sintagma „de cont escrow” în „scrisoare de garanție bancară”, în rezultat scrisoarea de garanție bancară a fost eliberată.
8.	Implementarea proiectului: „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinăre a afacerilor de importanță regională”	I act de predare-primire semnat	Trimestrul III	SMIP/ Contabilitate/ SME	Realizat - La data de 15.08.2023 Actul de predare-primire urmează a fost semnat de beneficiar și ADR Sud; - la data de 18.08.2023 Actul de predare-primire a fost transmis către MIDR spre aprobare; - la data de 21.09.2023 a fost recepționat Actul de predare-primire aprobat de către MIDR, și respectiv a fost informat și beneficiarul.
		I raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul III	SMIP	Realizat - La data de 21.09.2023 a fost remis Raportul final către MIDR.

