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Introducere


În conformitate cu prevederile Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Planul Operaţional Regional (în continuare POR) reprezintă planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională, prevăzut pentru o perioadă de 3 ani. POR conţine programe, proiecte şi activităţi prioritare. Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova şi Anexei nr.2 a Regulamentului cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare din 08.02.2008, Consiliul Regional pentru Dezvoltare este responsabil de aprobarea Planului Operaţional Regional.
Reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare, Strategia de dezvoltare regională în calitate de document strategic pe termen mediu a fost elaborată pentru o perioadă de 7 ani. POR în calitate de document operaţional este elaborat pe termen scurt. Din aceste considerente POR reprezintă primul ciclu de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud, orizontul de timp acoperit de POR fiind perioada 2010- 2012. 
Planul Operaţional Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud reprezintă o parte componentă a Strategiei de Dezvoltare Regională și formează cadrul de implementare a acesteia. Obiectivul general al POR este de a crea platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de programe și activități prioritare pentru anii 2010 – 2012 prin mobilizarea capacităţilor actorilor regionali şi ai grupurilor de interes, încurajând angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regională şi locală prin soluţionarea problemelor şi utilizarea durabilă a resurselor. 
La baza procesului de elaborare a POR au stat principiile de planificare a programelor şi activităţilor prioritare, care acţionează în sinergie, fiind grupate în structuri logice ce-şi au rădăcinile în Priorităţile şi măsurile Strategiei de Dezvoltare Regională. 

Elaborarea POR a cuprins următoarele etape: 

I. Etapa de pregătire a prevăzut definitivarea metodologiei și a structurii documentului, organizarea evenimentelor de instruire și ateliere de lucru pentru definitivarea Programelor și activităților prioritare ale POR şi racordarea acestora la Prioritățile și Măsurile aprobate în SDR. În conformitate cu legislația în vigoare[footnoteRef:1]: în Planul Operațional se operează cu noțiunile de programe, proiecte, activități prioritare, iar în strategie sunt stabilite Prioritățile și Măsurile de dezvoltare regională a regiunii. Astfel, POR-ul include un şir de Programe şi proiecte concrete care reies şi corespund în totalitate Priorităţilor şi Măsurilor aprobate în Strategie. Mai mult ca atât, prin conţinutul şi esenţa lor programele reies din masurile din SDR, iar un program poate contribui la realizarea mai multor priorităţi ale SDR.  [1:  Articolul 1, Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova № 438 din 28.12.2006. ] 


II. Elaborarea POR - în urma Apelului de Propuneri de proiecte anunţat la 10.05.2010 au fost colectate 29 propuneri de proiecte din Regiunea de Dezvoltare Sud. Acestea au fost evaluate şi selectate conform criteriilor de selectare stabilite. Propunerile de proiecte au fost grupate în POR pe programe, racordate la priorităţile şi măsurile Strategiei, orientate fiind spre atingerea obiectivelor strategice şi a viziunii de dezvoltare a regiunii. Acțiunile Prioritare pot fi prezentate atât în format de activități implementate de ADR în scopul implementării cu succes a Strategiei, cât și elaborate pentru a complementa Proiectele care fac parte din Programe, pentru a sinergiza efortul de implementare a programelor și a obține rezultate durabile în implementarea programelor. Apelul de Propuneri de proiecte cu finanţare din FNDR reprezintă instrumentul de informare  despre colectarea propunerilor de proiecte elaborate de administraţiile publice locale şi alţi actori regionali.

Proiectele şi activităţile prioritare incluse în POR sunt selectate în funcție de perioada de implementare şi valoarea proiectelor, cu o gradare în timp pe perioada termenului operaţional 2010 – 2012. În baza acestor criterii, POR cuprinde proiectele care respectă o consecutivitate logică pentru realizarea viziunii de dezvoltare a regiunii. 
Planul Operațional, fiind parte componentă a strategiei, conține reiterarea succintă a Viziunii Strategice, a Priorităților și masurilor de dezvoltare aprobate (pagina 5-6) de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare. Nivelul operațional prevede lista Programelor elaborate in scopul implementării priorităților stabilite în Strategie (pagina 7). Fiecare program include proiecte și activități prioritare. 
Programele sunt prezentate fiecare în parte, cu indicarea proiectelor aprobate de consiliu, beneficiari, perioada de implementare și ponderea surselor de finanțare necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor în  cauză. De asemenea sunt generalizați indicatorii de produs si rezultat per fiecare proiect și program. 
În cazul surselor  de finanțare neidentificate, Agenția va întreprinde masuri pentru atragerea interesului Partenerilor de dezvoltare în scopul acoperirii costurilor necesare. Mijloacele de implementare a fiecărui Program sunt indicate detaliat, în valoarea lor absoluta în tabelul de generalizare a surselor și termenilor de asimilare a mijloacelor financiare per Program.
Ultimul compartiment al POR include Cadrul Logic, care indică relaţiile logice  care se stabilesc între Scopul POR, Priorităţile, Programele şi Proiectele pe care le conţine, identificând şi Indicatorii de realizare a Scopului, Priorităţilor şi Programelor.
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1. [bookmark: _Toc178249237][bookmark: _Toc264982439] Nivelul strategic 

Viziunea de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Sud
Regiunea de Dezvoltare Sud va deveni o regiune dinamică şi prosperă, dezvoltîndu-şi rolul de „poartă de acces” a Republicii Moldova în cooperarea cu regiunile bazinului Mării Negre. Regiunea î-şi va consolida competitivitatea punînd accentul pe adoptarea unor tehnologii noi pentru modernizarea ariilor prioritare, utilizarea locaţiei geografice favorabile unei cooperări internaţionale şi crearea unui mediu stimulativ pentru investiţii. Valorile identitare şi patrimoniul natural moştenit vor fi conservate, dezvoltate şi promovate, astfel ca regiunea să asigure locuitorilor săi un mediu confortabilde trai şi activitate iar vizitatorilor ospitalitate şi mediu păcut de sejur. 

Nivelul strategic
	Prioritatea 1
	Prioritatea 2
	Prioritatea 3

	Reabilitarea infrastructurii fizice
	Diversificarea economiei şi susşinerea dezvoltării sectorului privat.
	Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice

	Măsura 1.1  Extinderea şi modernizarea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă şi îmbunătăţirea esenţială a serviciilor de  canalizare şi tratare a apelor uzate 
Măsura 1.2 Elaborarea şi implementarea programului de reabilitare a drumurilor, care va include acces la toate localităţile regiunii şi între polii de creştere.
Măsura 1.3 Reabilitarea infrastructurii punctelor de acces (construcţia podurilor peste Prut, reabilitarea nodurilor feroviare, construcţia infrastructurii utilităţilor necesare creării unui parc industrial, etc.)
Măsura 1.4 Dezvoltarea infrastructurii turistice şi balneologice (crearea gospodăriilor de vînat, piscicole, amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, lacurilor, popasurilor, etc.)
	Măsura 2.1 Susţinerea dezvoltării infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare şi comercializare a producţiei.
Măsura 2.2 Sporirea capacităţii de cooperare la nivel regional a producătorilor şi promovarea produselor lor pe pieţele externe.
Măsura 2.3 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor suport pentru ÎMM  prin crearea şi susţinerea incubatoarelor/ centrelor de dezvoltare a afacerilor pentru ÎMM şi sporirea capacităţii instituţionale a acestora.
Măsura 2.4 Perfectarea mecanismelor economice şi planificării în pregătirea cadrelor, raportate mai strict la necesităţile reale ale regiunii.  
Masura 2.5 Sprijinirea întreprinderilor ce implementează standardele internaţionale
	Măsura 3.1 Diminuarea impactului deşertificării, a consecinţelor hazardelor naturale şi riscurilor antropice.
Măsura 3.2 Perfectarea educaţiei ecologice, sporirea accesului la informaţia de mediu. 
Măsura 3.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide
Măsura 3.4 Îmbunătăţirea atractivităţii turistice



2. [bookmark: _Toc264982440] Nivelul operaţional 

	Program 1
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 
	Program 2
Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale. 
	Program 3
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare şi crearea punctelor de trecere a frontierei
	Program 4
Dezvoltarea resurselor umane 
	Program 5
Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri 
	Program 6
Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale
	Program 7
Îmbunătăţirea atractivităţii turistice 
	Program 8
Activităţi prioritare
pentru implementarea SDR

	Proiect 1.1
Apă Curată pentru Comunităţile Bazinului Rîului Prut (s.Manta, Cahul)
Proiect 1.2
Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (APL Cimişlia)
Proiect 1.3
Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roşu (s. Roşu, Cahul)
Activitatea 1.4 
Organizarea unui studiu regional pentru identificarea situaţiei RDS în domeniul apă/canalizare şi utilizarea informaţiilor în elaborarea de proiecte regionale

	Proiect 2.1 
Reparaţia capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguţa,Cantemir )
Proiect 2.2
Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităţiilor din cursul inferior a  rîului Nistru cît a celor din zona de stepă  şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ştefan Vodă – Talmaza (CR Ştefan Voda)
Proiect 2.3
Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov ţi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino – Odesa, din oraşul Basarabeasca (APL Basarabeasca)
Proiect 2.4
Reparaţia capitală a unor sectoare de drum local L-626, L-627 raionul Basarabeasca şi L-580  raionul Cimişlia cu construcţia sectorului de drum pînă la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimişlia)
Proiect 2.5 
Construcţia drumului de acces  Dimitrova-Acui  (s.Cîietu, Cantemir)
Proiect 2.6
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în microregiunea „Bugeac – Ştefan Vodă Sud Vest”(s.Feşteliţa, Ştefan Vodă)
Proiect 2.7
Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani – oportunităţi sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (s.Carahasani, Ştefan Vodă)

	
	
	Proiect 5.1
Evaluarea fezabilităţii unei reţele de parcuri industriale în Regiunea de Dezvoltare Sud. (ADR Sud)
Proiect 5.2
Incubator de Afaceri Regional Cimişlia (CR Cimişlia)

	Proiect 6.1
Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (ADR Sud)
Proiect 6.3
Măsuri antierozionale şi ameliorative  în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ teritorilae ale  r. Cahul  ”(s.Tartaul de Salcie, Cahul)
Activitate 6.5
Introducerea mecanismelor financiare şi reducere  a riscurilor climaterice în susţinerea dezvoltării rurale în Moldova 


	Proiect 7.1
Valul lui Traian – un traseu comun de promovare a locaţiilor pentru investiţii şi turism în regiunea Sud  (ADR Sud)
Proiect 7.2 
Turism Sportiv în promovarea imaginii regiunii (CR Căuşeni)
Proiect 7.3
Reabilitarea Zonei de Odihnă şi Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul. (APL Cahul)

	Activitatea 1
Dezvoltarea instituţională a ADR şi creşterea capacităţilor regiunii 
Actvivitatea 2 
Dezvoltarea parteneriatelor regionale
Activitatea 3
Asigurarea , monitorizării şi evaluării activităţilor organizate pe teritoriul RDS
Activitatea 4
Crearea bazelor de date şi acumularea materialelor suport pentru lansarea proiectelor în domeniile prioritare de dezvoltare a RDS
Activitatea 5 
Promovarea ADR, informare și comunicare intra-  și inter regionale


3. [bookmark: _Toc264982441][bookmark: _Toc264982442]Programe şi proiecte 
[bookmark: _Toc264982443]Programul 1.  Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare
Proiecte 
	
	Proiecte
	Responsabil implementare
	Finanţare, %
	Amplasare/beneficiari
	Perioada de implementare

	
	
	
	FNDR
	Proprie
	Donator
	Surse neidentificate
	
	

	Program 1. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare
	1.1 Apă Curată pentru Comunităţile Bazinului Rîului Prut (Manta, Cahul)
	ADR
	100%
(19746475)
	-
	-
	-
	Crihana Veche, Paşcani, Manta 
	18 luni

	
	1.2 Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (primăria Cimişlia)
	ADR
	100%
(26556 160)  
	-
	-
	-
	Cimişlia, Ecaterinovca
	

24 luni

	
	1.3 Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roşu (s. Roşu, Cahul)
	ADR
	100%
(3954142)
	-
	-
	-
	s. Roşu
	12 luni

	
	1.4 Elaborarea unui studiu regional pentru identificarea situaţiei RDS în domeniul apă/canalizare şi utilizarea informaţiilor în elaborarea de proiecte regionale

	ADR
	5%
	-
	-
	-
	RDS
	

2010-2011

	Proiect 1.1
Indicatori de produs
	· Statia de pompare la Statia de Tratare a Apei din Cahul cu o conducta magistrala construita;
· Acces la apă potabilă de calitate pentru locuitorii satelor din Lunca Prutului: Crihana Veche, Paşcani, Manta 
· Parteneriat durabil între APL de nivelul I,  localităţi invecinate: Cahul, Crihana Veche, Paşcani, Manta creat

	Indicatori de rezultat
	· Infrastructura adecvata si durabila de alimentare cu apa pentru partenerii proiectului construita si functionala.
· 9600 de locuitori ai s. Manta şi Crihana Veche vor avea acces la apă potabilă de calitate. 
· Calitate sporirtă a prestării serviciilor de alimentare cu apă în baza optimizării raportului calitate/preţ;  

	Proiect 1.2
Indicatori de produs
	· Staţie de epurare cu capacitatea de 700 m3/zi reconstruită;
· 2 staţii de pompare a apelor reziduale construite;
·  4 staţii de pompare reparate capital 
· 9 510 m de apeduct construite şi un turn de apă;
· 7 415 m de reţea de canalizare construite în s. Ecaterinovca;
· 4170 m de reţea de canalizare sub presiune în or. Cimişlia. 

	Indicatori de rezultat
	· 365 locuinţe în s. Ecaterinovca racordate la sistemul de apă şi canalizare;
· 41 de blocuri comunale locative conectate la servicii apă-canalizare în or. Cimişlia;
· Situaţia ecologică în localităţi ameliorată. 

	Proiect 1.3
Indicatori de produs
	· 12,5 km de rețele de apeduct montate;
·  2 staţii de menţinerea tensiunii construite;
·  5 puncte de aprovizionare cu apă a unităţilor de transport pentru starea antiincendiară

	Indicatori de rezultat
	· 18 locuri de muncă create;
· Centrul  de deservire a apeductului creat;
· Instituțiile publice din comunitate sunt asigurate cu apă potabilă;
· 800 gospodării aprovizionate cu apă potabilă; 

	Indicatori de rezultat
	· 391 de case conectate la serviciile de apă;
· Instituții educaționale și agenți economici conectați la apeduct;
· 

	Activitatea 1.4
Indicatori de produs
	· Studiu regional privind situația în domeniul apă și canalizare elaborat

	Indicatori de rezultat
	· Situația clarificată privind asigurarea cu apă potabilă și canalizare în regiune;
· Proiecte elaborate la nivel intercomunitar și regional în baza datelor disponibile



Costuri
	Denumirea proiectului
	Valoarea [000 lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	1.1 Apă Curată pentru Comunităţile Bazinului Rîului Prut (Manta, Cahul)
Surse de finanţare
FNDR
	



	
	
	

18688,35

	1.2 Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (primăria Cimişlia)
Surse de finanţare
FNDR
	
	
	
	


21647,69

	1.3 Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roşu (s. Roşu, Cahul)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	

3954,14

	1.4 Organizarea unui studiu regional pentru identificarea situaţiei RDS în domeniul apă/canalizare şi utilizarea informaţiilor în elaborarea de proiecte regionale
Surse de finanţare
Surse neidentificate 
	
	
	
	

300

	Total: 3 proiecte/1 activitate
	
	
	
	44590,18


[bookmark: _Toc264982444]
Programul 2.  Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale.
Proiecte 
	
	Proiecte
	Responsabil implementare
	Finanţare, %
	Amplasare/beneficiari
	Perioada de implementare

	
	
	
	FNDR
	Proprie
	Donator
	Surse neidentificate
	
	

	Program 2  Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale.
	2.1 Reparaţia capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguţa,Cantemir )
	ADR
	95%
(1770921,5)
	5%
(93206,40)
	-
	
	Lărguţa, Cîrpeşti 
	12 luni

	
	2.2  Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităţiilor din cursul inferior a  rîului Nistru cît a celor din zona de stepă  şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ştefan Vodă – Talmaza (CR Ştefan Voda)
	

ADR
	90%
(41841540)
	10%
(418415)
	-
	
	Talmaza, Cioburci, Răscăieţi Viişoara 
	
24 luni

	
	2.3Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov ţi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino – Odesa, din oraşul Basarabeasca (APL Basarabeasca)
	

ADR
	100%
(2152180,07)
	-
	-
	-
	Basarabeasca
	
3 luni

	
	2.4 Reparaţia capitală a unor sectoare de drum local L-626, L-627 raionul Basarabeasca şi L-580  raionul Cimişlia cu construcţia sectorului de drum pînă la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimişlia)
	

ADR
	100%
(99075000)
	-
	-
	-
	Basarabeasca-Cimişlia
	
20 luni

	
	 2.5 Construcţia drumului de acces  Dimitrova-Acui  (s.Cîietu, Cantemir)
	
ADR
	100%
(4849833,59)
	-
	-
	-
	s. Cîietu, Dimitrova, Acui, Baimaclia 
	
12 luni

	
	2.6 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în microregiunea „Bugeac – Ştefan Vodă Sud Vest”(s.Feşteliţa, Ştefan Vodă)
	

ADR
	98%
97515608,83
	2%
2437890,02
	-
	
	Alava, Brezoia, Copciac, Feţteliţa, Ermoclia, Marianca deJos, Lazo, Popeasca , Semionovca, Ştefăneşti, Volentiri 
	24 luni

	
	2.7 Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani – oportunităţi sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (s.Carahasani, Ştefan Vodă)
	
ADR
	100%
(4849693,43)
	-
	-
	-
	s. Carahasani,  Antoneşti
	
12 luni

	Proiect 2.1
Indicatori de produs
	· 7,8 km de drum reabilitat cu acces la satele Lărguţa şi Cîrpeşti.


	Indicatori de rezultat
	· Conexiune îmbunătăţită între localităţile Ciumai-Carbolia 
· Servicii îmbumătăţite de transport şi logistică;
· Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumului;
· Reducerea timpului mediu  de parcurs prin modernizarea drumului.
· 5502 locuitori au acces mai bun spre localitățile învecinate
· 15 agenţi economici locali şi raionali au ieșire spre piețele de desfacere;
· Populaţia beneficiază de servicii social îmbunătăţite. 

	Proiect 2.2
Indicatori de produs
	· 16,025 km din drumul L510 „Ştefan Vodă - Talmaza” renovat;


	Indicatori de rezultat
	· Reţea îmbunătăţită de scurgere a apelor pluviale; trei podeţe reparate; 
· 3015m2 de trotuare reparate în s. Talmaza; 
· 2085m2 de trotuare noi construite în s. Talmaza; 
· 21 de drumuri laterale consolidate; 
· 5000 de copaci plantaţi; 
· 2 fîntîni realizate. 

	Proiect 2.3
Indicatori de produs
	· Sectorul de drum (0,32 km), adiacent podului reparaţia capitală a sectorului


	Indicatori de rezultat
	· creşterea securităţii rutiere peste r. Cogîlnic a vehiculelor, pietonilor
· Servicii îmbunătăţite de transport şi logistică
· Creşterea numărului de pasageri la 100%
· Creşterea volumului mărfurilor transportate spre Ucraina cu 100 %.

	Proiect 2.4
Indicatori de produs
	· Asfaltarea a  7 km  de drum  local  L - 626 
· Asfaltarea a   5  km de drum local L - 627.
· Acoperirea cu piatră spartă şi asfaltarea a 2 km de drum intern
· Acoperirea cu piatră spartă  a 2 km  de drum local L –627
· Acoperirea cu piatră spartă  a 7 km  de drum local L –626
· Asfaltarea a 9,5 km drum local L-58
Acoperirea cu piatră spartă a 10 km drum local L-58

	Indicatori de rezultat
	· Conexiune îmbunătăţită între localităţile Ciumai-Carbolia 
· Servicii îmbumătăţite de transport şi logistică;
· Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumului;
· Reducerea timpului mediu  de parcurs prin modernizarea drumului.
· Mai mult de 58 mii de locuitori vor beneficia de drumuri mai puţin deteriorate.
· Va creşte gradul participanţilor la traficul regional şi internaţional.
· Va creşte cu 30%  circulaţia vehiculelor pe drumul local L – 627
· Va creşte cu 50 % circulaţia traficului rutier pe drumul local L-626.

	Proiect 2.5
Indicatori de produs
	· Construcţia a  4 km de drum,variantă albă.
· construcţia unui  podeţ,ce va traversa rîul Odaia cu l.de 3 m
· construcţia unui  podeţ cu lăţimea de 2,5 m  primăria c Baimaclia 
  

	Indicatori de rezultat
	· Se va mări numărul de pasageri,care circulă pe traseul Cîietu-Cantemir (ex:trecerea la Romania prin punctul de trecere Cantemir-Fălciu).
· se va mări volumul de mărfuri,transportate la 
· acces îmbunătăţit de deplasare către centrul raional Cantemir.
· se va reduce timpul mediu de parcurs.Distanţa de la Cîietu pînă la Cantemir este de 40 km şi poate fi parcursă în 45-50 minute.
· se va reduce numărul de pericole de  accidente ,mai ales pe timp nefavorabil,astfel contribuindu-se la securitatea rutieră.
· se va îmbunătăţi conexiunea între satele Cîietu,Dimitrova, Acui,Baimaclia.
· se va îmbunătăţi starea precară a infrastructurii locale,va dispărea accesul limitat la serviciile sociale.
· se vor crea noi locuri de muncă la întreprinderile din teritoriu şi din vecinătate ,locuitorii avînd posibilitate să se deplaseze permanent  şi la timp la serviciu.

	Proiect 2.6
Indicatori de produs
	· 20 km de drum reabilitat;
8 km de drum construiţi;

	Indicatori de rezultat
	· Un studiu de fezabilitate şi un proiect tehnic realizat;
· se vor crea locuri temporare şi permanente de muncă pentru locuitorii ambelor sate,
· Set de semne de circulaţie pe traseul de drum reabilitat.
· Creşterea volumului mărfurilor transportate cu 120% în primul an de exploatare;
· Creşterea numărului pasagerilor transportaţi cu 200% în primul an de exploatare;
· Creşterea numărului de întreprinderi cu 50%;
· Creşterea exportului regional cu 100%;
· Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumurilor cu 80%;
· Reducerea congestiilor de trafic / întârzierilor în urma modernizării drumurilor;
· Creşterea securităţii rutiere/ reducerea numărului de pericole de accidentare în urma modernizării infrastructurii rutiere.


	Proiect 2.7
Indicatori de produs
	· renovarea  unei porțiuni de 3,1 km drum 

	Indicatori de rezultat
	· Reducerea timpului de deplasare din Carahasani, Antoneşti spre punctele de trecerea frontierei Palanca, Tudora;
· Favorizarea dezvoltării unor activităţi economice noi în zonă;
· Asigurarea unui trafic în condiţii optime de siguranţă şi confort;
· Majorarea gradului de competitivitate a producţiei agricole locale.



 Costuri
	Denumirea proiectului
	Valoarea [mii lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	2.1  Reparaţia capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguţa,Cantemir )
Surse de finanţare
 Proprii 
FNDR 
	
	
	
	

93,20
1770,92

	2.2 Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităţiilor din cursul inferior a  rîului Nistru cît a celor din zona de stepă  şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ştefan Vodă – Talmaza (CR Ştefan Voda)
Surse de finanţare
Proprii 
FNDR 
	
	
	
	

418,41
41841,54

	2.3 Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov ţi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino – Odesa, din oraşul Basarabeasca (APL Basarabeasca)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	


2094,49

	2.4 Reparaţia capitală a unor sectoare de drum local L-626, L-627 raionul Basarabeasca şi L-580  raionul Cimişlia cu construcţia sectorului de drum pînă la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimişlia)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	


99075,00

	2.5 Construcţia drumului de acces  Dimitrova-Acui  (s.Cîietu, Cantemir)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	

17647,83

	2.6  Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în microregiunea „Bugeac – Ştefan Vodă Sud Vest”(s.Feşteliţa, Ştefan Vodă)
Surse de finanţare
Proprii 
FNDR 
	
	
	
	

2437,89
97515,60

	2.7  Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani – oportunităţi sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (s.Carahasani, Ştefan Vodă)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	


4849,69

	Total: 11 proiecte
	
	
	
	267744,57


[bookmark: _Toc264982445]
Programul 3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare şi crearea punctelor de trecere a frontierei
Proiecte 
	
	Proiecte
	Responsabil implementare
	Finanţare, %
	Amplasare/beneficiari
	Perioada de implementare

	
	
	
	FNDR
	Proprie
	Donator
	Surse neidentificate
	
	

	Program 3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare Şi crearea punctelor de trecere a frontierei
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori de produs
	· 

	Indicatori de rezultat
	· 



Costuri

	Denumirea proiectului
	Valoarea [000 lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	Prioect
Surse de finanţare
	
	
	
	

	Total: 
	
	
	
	


[bookmark: _Toc264982446]Programul 4.  Dezvoltarea resurselor umane
Proiecte 
	
	Proiecte
	Responsabil implementare
	Finanţare, %
	Amplasare/beneficiari
	Perioada de implementare

	
	
	
	FNDR
	Proprie
	Donator
	Surse neidentificate
	
	

	Program 4. Dezvoltarea resurselor umane
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori de produs
	· 

	Indicatori de rezultat
	· 



Costuri

	Denumirea proiectului
	Valoarea [000 lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	Prioect
Surse de finanţare
	
	
	
	

	Total: 
	
	
	
	





[bookmark: _Toc264982447]Programul 5.  Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri.
Proiecte 
	
	Proiecte
	Responsabil implementare
	Finanţare, %
	Amplasare/beneficiari
	Perioada de implementare

	
	
	
	FNDR
	Proprie
	Donator
	Surse neidentificate
	
	

	Program5. Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri.
	5.1 Evaluarea fezabilităţii unei reţele de parcuri industriale în Regiunea de Dezvoltare Sud. (ADR Sud)
	ADR
	100%
(3625950,70)
	-
	-
	-
	Regiunea de Dezvoltare Sud: raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia
	

24 luni

	
	5.2 Incubator de Afaceri Regional Cimişlia (CR Cimişlia)
	ADR
	99,94%
(11601480)  
	0,06%
(6960)
	-
	-
	or. Cimişlia
	24 luni

	Proiect 5.1
Indicatori de produs
	· analiză comprehensivă a situaţiei economice a RD Sud, 
· opt analize-profil la nivelul fiecărui raion 
· patru studii de fezabilitate a parcurilor industriale în raioanele cele mai bine pregătite. 

	Indicatori de rezultat
	· înţelegere conceptuală şi de impact clară asupra viitoarelor parcuri industriale;
· cunoaşterea exactă a locaţiei optimale a acestora;
·  dispunerea de planuri investiţionale coerente şi realiste pentru atragerea fondurilor necesare;
· vor începe negocierile în vederea atragerii investiţiilor pentru construcţia parcurilor
·   identificarea potenţialilor rezidenţi ai parcurilor industriale.

	Proiect 5.2
Indicatori de produs
	· Proiect de executie realizat,
· 1 structură de sprijinire a afacerilor creată,  
· 1638,6mp spatiu reparat, 
· 45 de birouri-
· 10 spaţii pentru producere

	Indicatori de rezultat
	· 45 locuri de muncă temporare şi 49 locuri de muncă permanente;
· 20 firme noi din care 30% cu producere pe loc, iar 80% din totalul rezidenţilor vor fi cu activităţi ce contribue la dezvoltarea agricolă şi rurală;
· 5contracte regionale;
· 50 potentiali exportatori;
· 50 de formatori in prestarea serviciilor business;
· 120 firme cu capacităţi business consolidate; virate la buget impozite din salarii anual;
· creşterea investiţiilor în regiune.



Costuri

	Denumirea proiectului
	Valoarea [000 lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	5.1 Evaluarea fezabilităţii unei reţele de parcuri industriale în Regiunea de Dezvoltare Sud. (ADR Sud)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	
3625,95

	5.2  Incubator de Afaceri Regional Cimişlia (CR Cimişlia)Surse de finanţare
Surse de finanţare
Proprii 
FNDR 
	
	
	
	

6,96
11601,48

	Total: 2 proiecte
	
	
	
	15234.39




[bookmark: _Toc264982448]Programul 6.  Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale
Proiecte 
	
	Proiecte
	Responsabil implementare
	Finanţare, %
	Amplasare/beneficiari
	Perioada de implementare

	
	
	
	FNDR
	Proprie
	Donator
	Surse neidentificate
	
	

	Program 6. Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităţilor naturale
	6.1 Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (ADR Sud)
	ADR
	100%
(20402995.20)
	-
	-
	-
	RDS: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia
	
24 luni

	
	6.2 Măsuri antierozionale şi ameliorative  în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ teritorilae ale  r. Cahul  ”(s.Tartaul de Salcie, Cahul)
	ADR
	100%
(13067650)
	-
	-
	-
	Tartaul de Salcie, Taraclia de Salcie, Lopăţica, Moscovei
	
24 luni

	
	Activitate 6.3
Introducerea mecanismelor financiare de reducere  a riscurilor climaterice în susţinerea dezvoltării rurale în Moldova (dezvoltare de capacitățí inistituíonale și tehnice, identificarea mecanismelor financiare de reducere a riscurilor climaterice, stimularea parteneriatelor public-private pentru finanţarea  activităţilor  de sporire a rezistenţei climatului de dezvoltare rurală  )

	ADR
	
	
	
	
	
	

	Proiect 6.1
Indicatori de produs
	· studiu de piaţă (+cod de bune practici)
· 453 platforme pentru containere
· 6 autospeciale
· 2 buldoexcavatoare
· 1070 containere 
· serviciu extins de colectare a DMS
· serviciu de colectare selectivă operaţional în 8 oraşe din RDS
· 16 anunţuri în media raională
· 33 bannere 
· 6080 broşuri
· 80 mape de prezentare
· 1360 afişe

	Indicatori de rezultat
	· gestionarea eficientă a DMS
· extinderea sistemului de colectare (inclusiv selectivă) a deşeurilor în cele 8 centre raionale (100%)
· reducerea cantităţii de deşeuri din plastic
· creşterea notorietăţii fondurilor nerambursabile
· comportamentul responsabil al populaţiei privind gestionarea DMS
· îmbunătăţirea practicilor din domeniul salubrizării
· pregătirea APL-urilor pentru gestionarea deşeurilor la nivel regional

	Proiect 6.3
Indicatori de produs
	· 20,84 km de rîu curăţit;
· 1 poligon sanitar de deşeuri solide;
· 2 cariere de nisip din 2 sate vor fi reabilitate şi recultivate;
· 4 podeţe pentru pietoni în 4 sate din rn. Cahul;
· 3 poduri cu trecere tubulară în 3 sate din rn. Cahul; 
· 2 diguri de reţinere a apei şi de direţionare a cursului apei;
· Astuparea ravenelor 4,5 mii.m.cub. 
· Reconstrucţia a 10 iazuri excavat existente din 4 sate ale rn. Cahul:

	Indicatori de rezultat
	· 20,84 km de rîu curăţit;
· 1 poligon sanitar de deşeuri solide;
· 2 cariere de nisip din 2 sate vor fi reabilitate şi recultivate;
· 4 podeţe pentru pietoni în 4 sate din rn. Cahul;
· 3 poduri cu trecere tubulară în 3 sate din rn. Cahul; 
· 2 diguri de reţinere a apei şi de direţionare a cursului apei;
· Astuparea ravenelor 4,5 mii.m.cub. 
· Reconstrucţia a 10 iazuri excavat existente din 4 sate ale rn. Cahul:

	Activitatea 6.5 
Indicatori de produs
	· mecanisme financiare de reducere  a riscurilor climaterice identificate
·  capacități inistituționale și tehnice dezvoltate
·  parteneriate public-private create pentru finanţarea  activităţilor  de sporire a rezistenţei climatului de dezvoltare rurală

	Indicatori de rezultat
	· capacități inistituțonale și tehnice dezvoltate
· activităţi  de sporire a rezistenţei climatului de dezvoltare rurală inițiate și realizate




Costuri

	Denumirea proiectului
	Valoarea [000 lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	6.1 Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (ADR Sud)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	
19038,92

	6.3 Măsuri antierozionale şi ameliorative  în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ teritorilae ale  r. Cahul  ”(s.Tartaul de Salcie, Cahul)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	


13067,65

	Activitate 6.5
Introducerea mecanismelor financiare şi reducere  a riscurilor climaterice în susţinerea dezvoltării rurale în Moldova (dezvoltare de capacitățí inistituíonale și tehnice, identificarea mecanismelor financiare de reducere a riscurilor climaterice, stimularea parteneriatelor public-private pentru finanţarea  activităţilor  de sporire a rezistenţei climatului de dezvoltare rurală  )

	
	
	
	

	Total: 4 proiecte/1 activitate
	
	
	
	32106,57




[bookmark: _Toc264982449]Programul 7.  Îmbunătăţirea atractivităţii turistice.
Proiecte
	
	Proiecte
	Responsabil implementare
	Finanţare, %
	Amplasare/beneficiari
	Perioada de implementare

	
	
	
	FNDR
	Proprie
	Donator
	Surse neidentificate
	
	

	Program  7. Îmbunătăţirea atractivităţii turistice.
	7.1 Valul lui Traian – un traseu comun de promovare a locaţiilor pentru investiţii şi turism în regiunea Sud  (ADR Sud)
	ADR
	94,42%
(4754756)
	
	
	5,58%
(227800)
(APL)
	Regiunea de Dezvoltare Sud, 8 raioane de Sud
	
24 luni


	
	7.2 Turism Sportiv în promovarea imaginii regiunii (CR Căuşeni)
	ADR
	19,2%
(4994200)
	
	
	80,8%
(21005800)
	Or. Căuşeni
	12 luni

	
	7.3 Reabilitarea Zonei de Odihnă şi Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul. (APL Cahul)
	ADR
	100%
(5725870,48)
	-
	-
	-
	Or. Cahul, Primăria or. Cahul, beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului „Nufărul Alb”, beneficiari ai zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”; locuitorii Euroregiunii  ”Dunărea de Jos”.
	

18 luni

	Proiect 7.1
Indicatori de produs
	· 2 porţiuni reprezentative a Valului lui Traian amenajate
· 5 obiective turistice amenajate în scop turistic; drumuri de acces (construite / restabilite) către obiective turistice; 
· 5 spaţii de agrement şi de popas amenajate; reţele de utilităţi (construite/ restabilite)  spre zone turistice
· 500 indicatoare de vizibilitate turistică instalate pe trasee regionale
· 16 panouri info-turistice la intrare-ieşire in raioane
· Centru de promovare a investiţiilor şi turismului în RDS
· 2 Studii de fezabilitate şi 1 plan de management
· 25 de furnizori de noi servicii turistice;
· 50 de furnizori de servicii instruiţi;
· 10000 hărţi şi 7000 ghiduri investiţionale şi de turism ale RDS
· 4 evenimente organizate pentru promovarea turismului (festivaluri/ tîrguri/ expoziţii)


	
Indicatori de rezultat
	· relansarea unor locaţii pentru investiţii şi turism regionale
· creşterea veniturilor generale şi din turism;
· cresterea numărului de turişti atraşi;
· creşterea duratei medii de şedere a turiştilor;
· valoarea investiţiilor atrase în RDS
· număr de întreprinderi direct şi indirect implicate;
· creşterea numărului de accesări site centre de informare şi promovare turistica.


	Proiect 7.2

	· Reţelele exterioare, de electricitate, gaz, telefonie fixă, apă şi canalizare, cazangerie la gaze naturale şi  lucrările de terasament şi de construcţie a fundaţiei Centrului pentru tineret şi sport din oraşul Căuşeni 
· Traseul turistic sportiv comun al regiunii
· Turneul regional de orientare sportivă;
· Şcoala de vară.

	
	· relaţii de colaborare stabilite între participanţii la turneul regional de turism  sportiv;
· buna practică de cooperare regională pentru autorităţile publice de nivelul unu şi doi şi grupe de cetăţeni;
· schimbarea atitudinii şi înţelegerii necesităţii diversificării  domeniilor de dezvoltare social economică a localităţilor, cu includerea turismului sportiv;

	Proiect 7.3
Indicatori de produs
	· Zona de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” reabilitată; 
· Minim 10 locuri de muncă noi create; 
· Un nou serviciu turistic creat; 
· Activităţi de promovare a zonei turistice organizate

	Indicatori de rezultat
	· Creşterea numărului de turişti atraşi; 
· Creşterea numărului de turişti balneo-climaterici atraşi de noul produs turistic care oferă noi oportunităţi curative; 
· Sporirea interesului pentru obiectivele turistice din regiune;
· Creşterea venitului generat de turism; 
· Sporirea atractivităţii zonei pentru investitori; 
· Dezvoltarea turismului în regiune; 
· Integrarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” în circuitul de turism internaţional şi naţional. 






[bookmark: _GoBack]
Costuri

	Denumirea proiectului
	Valoarea [000 lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	7.1 Valul lui Traian – un traseu comun de promovare a locaţiilor pentru investiţii şi turism în regiunea Sud  (ADR Sud)
Surse de finanţare
FNDR 
Altele neidentificate 
	
	
	
	


4754,75
227,80

	7.2  Turism Sportiv în promovarea imaginii regiunii (CR Căuşeni)
Surse de finanţare
FNDR 
Altele neidentificate
	
	
	
	


21301,85


	7.3  Reabilitarea Zonei de Odihnă şi Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul. (APL Cahul)
Surse de finanţare
FNDR 
	
	
	
	
9676,45

	Total: 5 proiecte
	
	
	
	35960,85
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Programul 8.  Activități prioritare pentru implementarea SDR
Activități
	
	Activităţi prioritare
	Responsabil implementare
	Sursa de finanţare (FNDR, Proprie, Donator)
	Surse neidentificate
	Amplasare/ beneficiari
	Perioada de implementare

	Dezvoltarea instituţională a ADR şi creşterea capacităţilor regiunii 
	A.1.1  Instruire continuă pentru membrii echipei ADR Sud
	ADR
	DFID/SIDA,
GIZ
	
	RDS
	2010 - 2012

	
	A. 1.2  Activităţi de instruire şi consultanţă în domeniul asistenţei tehnice
	ADR
	GIZ
	
	RDS
	2010 - 2012

	
	A.1.3  Instruire pentru reprezentanţii APL de nivelul I şi II în procedura de accesare a fondurilor europene
	ADR
	GIZ
	
	APL / RDS
	2010 - 2012

	
	A.1.4  Studierea experienţei ADR-urilor din afara R. Moldova prin intermediul vizitelor de studiu
	ADR
	DFID/SIDA
GIZ
	
	ADR
	2010 - 2012

	
	A 1.5 Dezvoltarea capacitatilor prestatorilor de servicii în managementul eficient al întreprinderilor

	ADR
	GIZ
	
	Prestatorii de servicii din comunitățile selectate
	2010-1012

	
	A1.6  Dezvoltarea capacitatilor reprezentanţilor APL în utilizarea instrumentelor de monitorizare
	ADR
	GIZ
	
	APL de nivel I și II, Prestatorii de servicii specializate
	2010-2012

	
	A1.7  Dezvoltarea capacitatilor echipei ADR în managementul ciclului de proiect

	ADR
	GIZ
	
	ADR
	2010-2012

	
	A1.8  Vizită de studiu în UE privind practica creării unui cadru adecvat al gestionării deşeurilor

	ADR
	EPTISA
	
	ADR, APL, reprezentanţi ai întreprinderilor municipale
	2012

	
	A1.9  Informarea si cresterea capacitatilor APL  in transferul de la tehnologiile traditionale la cele renovabile
	ADR
	GIZ
	
	APL
	2010-2012

	
	A1.10  Acordarea de asistentă tehnică catre ADR in domeniul EE si SRE
	ADR
	GIZ
	
	ADR
	2012

	
	A1.11  Consolidarea capacitatilor ADR in achizitii publice
	ADR
	GIZ
	
	ADR, Agenția de Achiziții Publice
	2010-2012

	
	A1.12 Crestearea capacitatilor companiilor de consultanta/ONG in elaborarea proiectelor cu impact regional
	ADR
	GIZ
	
	ONG/Companiile de conusltanta
	2012

	
	Indicatori de produs
	· reprezentanţi APL instruiţi în domeniul accesării fondurilor europene
· echipă regională de formatori creată şi consolidată
· echipa ADR Sud instruită
· capacităţile de consultanţă a echipei fortificate
· experiența ADR din diferite țări cunoscută și replicată
· companii de consultanță și ONG fortificate în domeniul scrierii de proiecte regionale și europene

	
	Indicatori de rezultat
	· număr reprezentanţi APL instruiţi pentru accesarea fondurilor europene
· număr de formatori şi facilitatori regionali
· număr de persoane din ADR Sud instruite
· număr de seminare organizate
· număr de zile instruire
· număr de companii de consultanță și ONG instruite
· număr de proiecte elaborate și depuse
· număr de proiecte implementate în domeniul dezvoltării regionale





	

	Activităţi prioritare
	Responsabil implementare
	Sursa de finanţare (FNDR, Proprie, Donator)
	Surse neidentificate
	Amplasare/ beneficiari
	Perioada de implementare

	Dezvoltarea parteneriatelor regionale
	A 2.1  Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu Agenţiile de dezvoltare regională din România şi Ucraina pentru elaborarea în comun a proiectelor de cooperare transfrontalieră
	ADR
	FNDR
	
	ADR, RDS
	2010 - 2012

	
	A.2.2  Revizuirea  proiectelor nefinanțate la primul apel de propuneri (Revizuire, luarea deciziei de îmbunătățire a unor proiecte, identificarea potențialilor donatori)
	ADR
	DFID/SIDA

	
	RDS
	2010

	
	A.2.3   Organizarea campaniei ”Parteneriat pentru dezvoltarea regională” (informare, workshop-uri, semnare de acorduri de parteneriat )
	ADR
	DFID/SIDA
	
	RDS
	2010

	
	A.2.4.  Cooperarea între ADR din RM în organizarea unui forum a donatorilor pentru identificarea surselor de finanţare pentru proiectele ce nu au obţinut finanţare din FNDR
	
	GIZ,EPTISA
	
	RDS
	2011-2012

	
	A.2.5  Inițierea parteneriatelor pentru cooperare transfrontalieră (vizite de studiu, traininguri)
	ADR
	DFID/SIDA
	
	RDS
	2010

	
	A.2.6.  Crearea parteneriatelor cu donatorii
	ADR
	DFID/SIDA
	
	RDS
	2010

	
	Indicatori de produs
	· relaţii de colaborare cu ADR din alte ţări, inclusiv România şi Ukraina stabilite
· parteneriat sectorial între APL şi organizaţii pe domenii iniţiat


	
	Indicatori de rezultat
	· număr de proiecte de cooperare transfrontalieră înaintate spre finanțare
· număr de memorandumuri de colaborare sectorială semnate
· număr de acorduri de colaborare existente
· număr de parteneri ai ADR Sud 
· număr de acţiuni şi proiecte de parteneriat iniţiate







	
	Activităţi prioritare
	Responsabil implementare
	Sursa de finanţare (FNDR, Proprie, Donator)
	Surse neidentificate
	Amplasare/ beneficiari
	Perioada de implementare

	Asigurarea monitorizării şi evaluării activităţilor organizate pe teritoriul RDS
	A.3.1 Elaborarea sistemului de evaluare şi monitorizare a proiectelor implementate şi a activităţii ADR
	ADR
	DFID/SIDA

	
	ADR
	2010 - 2012

	
	A.3.2 Elaborarea sistemului de evaluare a impactului proiectelor implementate
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	2012

	
	A 3.3 Organizarea şedinţelor de evaluare participativă a rezultatelor implementării strategiei de dezvoltare regională
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	2012

	
	Indicatori de produs
	· sistem de evaluare și monitorizare elaborat;
· sistem de evaluare a impactului proiectelor realizate identificat;
· rapoarte de monitorizare elaborate

	
	Indicatori de rezultat
	· număr de ședințe de evaluare realizate;
· echipe de monitorizare create;
· abilități de monitorizare și evaluare dobîndite;






	
	Activităţi prioritare
	Responsabil implementare
	Sursa de finanţare (FNDR, Proprie, Donator)
	Surse neidentificate
	Amplasare/ beneficiari
	Perioada de implementare

	Crearea bazelor de date şi acumularea materialelor suport pentru lansarea proiectelor în domeniile prioritare de dezvoltare a RDS
	A.4.1  Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei Socio-Economice a r-lui Cahul, capitolul ,,Aprovizionare cu apa și canalizare”
	ADR
	GIZ
	
	RDS
	2012

	
	A.4.2  Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei regionale de gestionare a deşeurilor în RDS
	ADR
	EPTISA
	
	RDS
	2012

	
	A.4.3  Colectarea şi stocarea strategiilor de dezvoltare şi a documentelor de ţară cu referinţă sectorială  – asigurare cu utilităţi, apă şi canalizare, dezvoltarea ÎMM, turism ş.a. 
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	2010 – 2012

	
	A.4.4    Stocarea la ADR şi prelucrarea informaţiilor din strategiile de dezvoltare raională  a celor 8 raioane constituente a RDS pentru identificarea unor probleme comune intercomunitare şi interraionale 
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	2010 – 2012

	
	A4.5  Crearea de baza de date cu privire la proiectele implementate in regiune
	ADR
	GIZ
	
	ADR
	2010-2012

	
	A4.6  Executarea cercetărilor  privind situaţia actuală în domeniul Eficienței Energetice în instituţiile publice din RDS
	ADR
	GIZ
	
	RDS
	2012

	
	A4.7  Actualizarea/elaborarea a 2 planurui  strategice de dezvoltare raionale  pe domeniul “Apă şi canalizare ” în 2 raioane din RDS (extinderea experienţei de la Cahul)
	ADR
	GIZ
	
	RDS
	2012

	
	Indicatori de produs
	· Baze de date cu studii sectoriale create;
· Baza de date a proiectelor implementate în regiune creată

	
	Indicatori de rezultat
	· Număr de studii sectoriale stocate;
· Număr de strategii raionale colectate și incluse în baza de date;

	
	Activităţi prioritare
	Responsabil implementare
	Sursa de finanţare (FNDR, Proprie, Donator)
	Surse neidentificate
	Amplasare/ beneficiari
	Perioada de implementare

	Promovarea ADR, informare și comunicare intra-  și inter regională
	A.5.1 Crearea unei reţele informaţionale pentru asigurarea circuitului de informaţii în interiorul regiunii;
	ADR
	DFID/SIDA
	
	RDS
	2010 - 2011

	
	 A 5.2 Elaborarea şi distribuirea buletinului informativ ”Dezvoltarea regională”  al ADR Sud
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	2010 – 2012

	
	A 5.3   Organizarea conferinţelor regionale
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	2010 – 2012

	
	A 5.4   Cultivarea apartenenţii şi susţinerii obiectivelor de dezvoltare regională 
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	
2010 – 2012

	
	A 5.5   Familiarizarea publicului larg cu obiectivele de dezvoltare regională
	ADR / ONG
	FNDR
	
	RDS
	
2010 – 2012

	
	A 5.6   Promovarea şi multiplicarea experienţelor pozitive de dezvoltare regională
	ADR
	GIZ
	
	RDS
	
2010 – 2012

	
	A 5.7   Asigurarea transparenţei implementării proiectelor de dezvoltare regională 
	ADR/APL
	FNDR
	
	RDS
	
2010 – 2012

	
	A 5.8   Consolidarea comunicării cu mijloacele de informare în masă
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	
2010 – 2012

	
	A 5.9   Informarea factorilor interesaţi despre activitatea ADR 
	ADR
	FNDR
	
	RDS
	
2010 – 2012

	
	A5.10  Editarea broșurilor în limba de stat, l.rusă și l. engleză numită ”Regiunea Sud” și ” 5 motive ca sa investești în Regiunea Sud”
	ADR
	
DFID/SIDA
	
	RDS
	2010

	
	A5.11  Editarea pliantelor de prezentare a activităților ADR Sud
	ADR
	
DFID/SIDA
	
	RDS
	2010

	
	A5.12  Campanie de sensibilizare privind beneficiile conectării la sisteme organizate de apă şi canalizare
	ADR
	GIZ
	
	Locuitorii comunităților selectate
	2010-2012

	
	A5.13  Informarea cetăţenilor şi APL despre tehnologii, modele de organizare şi gestionare a serviciului de apă şi canalizare
	ADR
	GIZ
	
	Locuitorii comunităților selectate
	2010-2012

	
	A5.14  Acordarea suportului informational in domeniul managementului deșeurilor solide pentru a sensibiliza societatea
	ADR
	GIZ,EPTISA
	
	Locuitorii localitaților rurale si urbane selectate
	2010-2012

	
	A5.15 Acordarea suportului in managementul eficient a deseurilor solide  
	ADR
	GIZ,EPTISA
	
	Prestatori de servicii in domeniul de resort
	2010-2012

	
	A5.16 Acordarea suportului in vederea intelegerii rolurilor si functiilor tuturor actorilor implicati in implimentarea proiectelor din domeniul managmentului deseurilor solide
	ADR
	GIZ,EPTISA
	
	Reprezentanții consiliilor rationale selectate
	2010-2012

	
	A5.17  Facilitarea comunicarii cu institutiile guvernamentale  responsabile de SRE si EE (Ministerul Economiei, Ministerul Mediului)
	ADR
	FNDR
	
	APL de nivelul I şi  II
	2010-2012

	
	A5.18 Organizarea prezentărilor despre regiune și activitatea ADR în instituțiile educaționale de toate nivelurile
	ADR
	FNDR
	
	ADR
	2010-2012

	
	Indicatori de produs
	· Rețea informațională la nivel de regiune creată;
· Buletine informative elaborate și distribuite actorilor sociali interesați;
· Apariții în media regională și națională
· Campanii de informare și sensibilizare organizate
· Comunicare facilitată cu structurile de stat înteresate în domeniul energiei regenerabile

	
	Indicatori de rezultat
	· Număr de buletine informative distribuite
· Număr de abonați la buletinul electronic;
· Număr de conferințe regionale organizate;
· Număr de cetățeni informați;
· Număr de evenimente regionale organizate;
· Număr de practici pozitive diseminate; 




Costuri

	Denumirea proiectului
	Valoarea [000 lei]

	
	2010
	2011
	2012
	Total

	3..
Surse de finanţare
FNDR
Donator 
Altele neidentificate
	
	
	
	

	Total: ... proiecte
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	Nivel de intervenţie
	Indicatori de realizare
	Surse şi mijloace de verificare
	Ipoteze / Riscuri

	Viziunea SDR
Regiunea de Dezvoltare Sud va deveni o regiune dinamică şi prosperă, dezvoltîndu-şi rolul de „poartă de acces” a Republicii Moldova în cooperarea cu regiunile bazinului Mării Negre. Regiunea îşi va consolida competitivitatea punînd accentul pe adoptarea unor tehnologii noi pentru modernizarea ariilor prioritare, utilizarea locaţiei geografice favorabile unei cooperări internaţionale şi crearea unui mediu stimulativ pentru investiţii. Valorile identitare şi patrimoniul natural moştenit vor fi conservate, dezvoltate şi promovate, astfel ca regiunea să asigure locuitorilor săi un mediu confortabil de trai şi activitate, iar vizitatorilor ospitalitate şi mediu plăcut de sejur. 

	Includeţi indicatorii de implementare a Viziunii SDR

· Resurse din FNDR valorificate pentru implementarea  strategiei
· Fonduri nerambursabile atrase pentru implementarea strategiei
· Indicatori ai situației social economice din regiune (rata sărăciei, asigurarea cu utilități, rata șomajului)
· Indicatorii de deprivare IDAM la nivel de regiune.


	Unde se pot găsi informaţii/date ce confirmă realizarea Indicatorilor de implementare
De ex., Anuare statistice, rapoarte de ţară, cercetări sociologice 
· Rapoartele anuale privind implementarea SNDR prezentate Guvernului
· Rapoarte bianuale privind implementarea SND
· Rapoartele MCDR privind implementarea SNDR și SDR
· Rapoartele  ADR privind implementarea SDR Sud
	

	Priorităţile SDR
I. Reabilitarea infrastructurii fizice
II. Dezvoltarea economiei şi susţinerea sectorului privat
III. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
	Includeţi indicatorii de implementare a Priorităţilor SDR

· Resurse din FNDR valorificate în RDS pe priorități
· Fonduri nerambursabile atrase pe priorități.
· Număr de programe realizate
· Număr de proiecte implementate
	Unde se pot găsi informaţii/date ce confirmă realizarea Indicatorilor de implementare
De ex., rapoarte ale BNS, rezultate ale studiilor, cercetări sociologice 

	Indicaţi condiţiile externe necesare (dacă există) pentru atingerea Priorităţilor
· Interes sporit din partea aplicanților pentru toate prioritățile de dezvoltare a regiunii.
· Sunt create parteneriate durabile la nivel intercomunitar și interraional 
· Sunt atrase finanțări externe de către actorii sociali interesați pentru realizarea strategiilor.


	Enumeraţi Programele Planului Operaţional

1. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare
2. Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale şi locale.
3. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere 
4. Dezvoltarea resurselor umane
5. Dezvoltarea IMM şi a infrastructurii de afaceri
6. Protecţia mediului ambiant şi prevenirea calamităților naturale
7. Îmbunătăţirea atractivităţii turistice
8. Activități prioritare pentru implementarea SDR
	Includeţi indicatorii de implementare a Programelor (câte maxim 3 pentru fiecare program)
Program 1
Numar de sisteme de aprovizionare cu apa construite / reabilitate
Numar de consumatori conectati la sistemul de apeduct
Număr de obiective de tratare a apelor uzate reabilitate
Program 2 
Lungimea drumurilor reabilitate / construite
Sporirea traficului de marfuri și pasageri
Program 5
Număr de programe de instruire implementate în domeniul afacerilor
Număr de ÎMM care au beneficiat de servicii de suport 
Numar de întreprinderi incubate
Program 6
Sistem de colectare selectivă a deșeurilor extins
Mecanisme de reducere a riscurlor climaterice identificate
Numar de întreprinderi de salubritate consolidate
Program 7
Număr de studii elaborate în vederea identificării potențialului turistic al regiunii
Număr de obiective turistice reabilitate sau construite
Creșterea veniturilor din domeniul turismului
Program 8
Capacități de consultanță a echipei ADR fortificate
Număr de parteneriate create
Sistem de monitorizare și evaluare elaborat
	Unde se pot găsi informaţii/date ce confirmă realizarea Indicatorilor de implementare
De ex., rapoarte ale BNS, rezultate ale studiilor, cercetări sociologice 

· Rapoartele aplicanților pe proiecte
· Rapoarte de evaluare a proiectelor
· Rapoarte de monitorizare
· Acte de recepție finală a obiectelor de infrastructură
· Rapoarte de activitate ale APL-urilor implementatoare
· Rapoartele BNS
· Rezultatele unor studii și cercetări
· Rapoartele financiare pe proiecte
 


	Indicaţi condiţiile externe necesare (dacă există) pentru realizarea Programelor

· Existența pe piața regională a antreprenorilor care ar putea realiza calitativ lucrările prevăzute în proiecte
· Lictații organizate în termenii prevăzuți datorită participării active a agenților economici
· Există interes sporit și implicare din partea structurilor APL din regiune

	Enumeraţi proiectele cheie ale fiecărui Program (maxim 3 per program)
Program 1 
Proiect 1.1
Apă Curată pentru Comunităţile Bazinului Rîului Prut (s.Manta, Cahul)
Proiect 1.2
Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (APL Cimişlia)
Proiect 1.3
Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roşu (s. Roşu, Cahul)
Program 2
Proiect 2.1 
Reparaţia capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguţa,Cantemir )
Proiect 2.2
Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităţiilor din cursul inferior a  rîului Nistru cît a celor din zona de stepă  şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ştefan Vodă – Talmaza (CR Ştefan Voda)
Proiect 2.3
Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov ţi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino – Odesa, din oraşul Basarabeasca (APL Basarabeasca)
Proiect 2.4
Reparaţia capitală a unor sectoare de drum local L-626, L-627 raionul Basarabeasca şi L-580  raionul Cimişlia cu construcţia sectorului de drum pînă la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimişlia)
Proiect 2.5 
Construcţia drumului de acces  Dimitrova-Acui  (s.Cîietu, Cantemir)
Proiect 2.6
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în microregiunea „Bugeac – Ştefan Vodă Sud Vest”(s.Feşteliţa, Ştefan Vodă)
Proiect 2.7
Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani – oportunităţi sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (s.Carahasani, Ştefan Vodă)

Program 3- 

Profram 4-

Program 5.
Proiect 5.1
Evaluarea fezabilităţii unei reţele de parcuri industriale în Regiunea de Dezvoltare Sud. (ADR Sud)
Proiect 5.2
Incubator de Afaceri Regional Cimişlia (CR Cimişlia)

Program 6 
Proiect 6.1
Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (ADR Sud)
Proiect 6.3
Măsuri antierozionale şi ameliorative  în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ teritorilae ale  r. Cahul  ”(s.Tartaul de Salcie, Cahul)

Program 7
Proiect 7.1
Valul lui Traian – un traseu comun de promovare a locaţiilor pentru investiţii şi turism în regiunea Sud  (ADR Sud)
Proiect 7.2 
Turism Sportiv în promovarea imaginii regiunii (CR Căuşeni)
Proiect 7.3
Reabilitarea Zonei de Odihnă şi Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul. (APL Cahul)
Program 8
Activităţi prioritare pentru implementarea SDR 
Activitatea 1
Dezvoltarea instituţională a ADR şi creşterea capacităţilor regiunii 
Actvivitatea 2 
Dezvoltarea parteneriatelor regionale
Activitatea 3
Asigurarea , monitorizării şi evaluării activităţilor organizate pe teritoriul RDS
Activitatea 4
Crearea bazelor de date şi acumularea materialelor suport pentru lansarea proiectelor în domeniile prioritare de dezvoltare a RDS
Activitatea 5 
Promovarea ADR, informare și comunicare intra-  și inter regională
	Costul POR
Estimaţi costul total al implementării Planului Operaţional

 Program 1 – 44590,18
Program 2 – 267744,57
Program 3 – 
Program 4 – 
Program 5 –15234.39
Program 6 –32106,57
Progran 7 – 35960,85
 Program 8 – 

TOTAL  - 395636,56

	Surse de finanţare
Prezentaţi succint principalele surse de finanţare ale POR

· FNDR
· Surse proprii ale solicitanților
	Indicaţi condiţiile externe necesare pentru demararea proiectelor

· Stabilitate social-economică
· Stabilitatea resurselor financiare din fondurile FNDR
· Mecanismele  de finanțare a proiectelor sunt stabilite
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Calendarul estimativ de implementare

	Programe / Proiecte
	VII.2010
	VIII.2010
	IX.2010
	X.2010
	XI.2010
	XII.2010
	I.2011
	II.2011
	III.2011
	IV.2011
	V.2011
	VI.2011
	VII.2011
	VIII.2011
	IX.2011
	X.2011
	XI.2011
	XII.2011
	I.2012
	II.2012
	III.2012
	IV.2012
	V.2012
	VI.2012
	VII.2012
	VIII.2012
	IX.2012
	X.2012
	XI.2012
	XII.2012
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