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Planul de implementare a proiectului
„Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino – Odesa, din or. Basarabeasca”

Aplicant: Primăria or. Basarabeasca
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	1. Activităţi de achizitii publice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Crearea grupului de lucru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ion Darie

	Publicarea anunţului de intenţie pentru achiziţii publice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ion Darie

	Publicarea anunţului pentru licitaţie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ion Darie

	Desfăşurarea licitaţiei publice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ion Darie

	Semnarea contractului cu antreprenorul cîştigător al licitaţiei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maria Culeșov

	2. Monitorizarea proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vizite de monitorizare a activitatilor realizate in cadrul proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Eugen Lupașcu

	3. Executarea lucrărilor de construcţie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Lucrări de pregătire 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (Organizarea şantierului, organizarea trecerii provizorii peste râu, determinarea furnizorilor  materialelor pentru  reparaţia podeţului, determinarea organizaţilor  autorizate subantrepriză în construcţie încheierea contractelor).   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	b. Lucrări de bază(reparaţie)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Devierea cursului de apă a r. Cogîlnic.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Demolarea sistemului rutier a străzii. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Demolarea elementelor podeţului existent
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Executarea podeţului tubular,( montarea tronsoanelor, aripilor, consolidarea albiei în amonte şi aval).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Îndreptarea cursului de apă  prin podeţ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Restabilirea malurilor râului cu consolidarea taluzurilor.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Reparaţia îmbrăcămintei rutiere.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Amenajarea trotuarelor.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	c. Perioada finală 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Înlăturarea  deformaţiilor terasamentului şi defectele sistemului rutier, care s-au format în timpul  mişcări mijloacelor de transport la executarea lor.

Montarea parapetului de siguranţă şi indicatoarelor rutiere.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	4. Activităţi pentru diminuarea impacrului negativ asupra mediului 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plantarea salciilor 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primarul or. Basarabeasca

	4 Finalizarea proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recepţia lucrărilor îndeplinite
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maria Culeșov 

	Pregatirea si prezentarea raportului final pentru activitatile proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect

	Inaugurarea obiectului renovat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Maria Culeșov


