Anexa 1 
La raportul privind monitorizarea 
surselor de finanțare

Notă informativă
Privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională în derulare 

	
Proiectul : Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău - Tarutino - Odesa, din oraşul Basarabeasca

Aplicant:  Primăria oraşului Basarabeasca, raionul Basarabeasca
Partener: Primăria s.Tvardiţa raionul Taraclia; Primăria s. Cioc-Maidan, Gagauzia; Primăria or. Cimişlia
Durata de implementare a proiectului: 5 luni
Bugetul proiectului aprobat : 2058,23 miil lei 
Obiectivul general al proiectului: Сrearea condiţiilor pentru transportul de tranzit аproape de 100 000 de locuitori a raionelor Basarabeasca, Cimişlia, Hînceşti, din municipiul Chisinau, satul Chok-Maidan (Găgăuzia), satul Tvardiţa raionul Taraclia care traversează frontiera cu Ucraina prin punctul intrenaţional „Basarabeasca-Serpnevoe”.
Beneficiari: Se estimează că în urma proiectului vor beneficia un număr de 100.000 de locuitori ai raionelor Basarabeasca, Cimişlia, Hînceşti, din municipiul Chisinau, satul Ciok-Maidan (Găgăuzia), satul Tvardiţa raionul Taraclia
Agenţi economici care vor beneficia de rezultatele proiectului – 68

Activităţile efectuate în cadrul proiectului :
· Au fost elaborate documentele de licitatie pentru proiect. 
· A fost elaborat proiectul tehnic pentru porțiunea de drum.
· A fost receptionată scrisoarea de garantie din partea primariei Basarabeasca, unde se specifica ca Primăria î-și asumă responsabilitatea de a acoperi diferența de cheltuieli majorate, in urma elaborarii proiectului tehnic pentru portiunea de drum care urmeaza a fi reconstruita. 
· A fost anunțată licitația publică privind achiziționarea lucrărilor de reparare a podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău - Tarutino - Odesa, din oraşul Basarabeasca
· Au fost elaborati indicatorii de monitorizare a proiectului.
Rezultatele obținute la momentul raportării: 
- 1 proiect tehnic elaborat și preyentat către ADR Sud 
- Indici de monitorizare elaboraţi.
- Documentele de licitaţie publică sunt distribuite operatorilor economici solicitanți
- 1 plan de implementare actualizat.	
Mijloace financiare valorificate: - nu sunt

