

Notă informativă asupra implementării Planului anual de activitate al ADR Sud pentru perioada ianuarie-iunie 2013

(Punctul 1 din Ordinea de zi a ședinței CRD Sud din 11.07.2013)

Conform Planului anual de activitate al ADR Sud, sunt stabilite 5 obiective:

- 1. Consolidarea procesului de planificare strategică și programare în RDS;**
- 2. Asigurarea unui management eficient și transparent al proiectelor investiționale implementate în RDS;**
- 3. Promovarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Sud și atragerea investițiilor;**
- 4. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională;**
- 5. Asigurarea unui management eficient și transparent al activităților operaționale ale ADR Sud.**

Întru realizarea obiectivelor stabilite, în semestrul I 2013, s-a reușit:

Obiectivul 1 Consolidarea procesului de planificare strategică și programare în RDS s-a realizat prin:

1.1. Elaborarea Planurilor regionale sectoriale, activitate realizată cu suportul GIZ

Eficiența Energetică (EE)

- Organizate și desfășurate 2 ateliere ale grupului de lucru sectorial (12 februarie și respectiv 24 iunie);
- Elaborată versiunea preliminară a Planului regional pentru sectorul EE și prezentată membrilor GL în cadrul atelierului din 24.06.2013;
- Elaborat modelul formularului conceptului de proiect posibil, care urmează a fi completat de membrii GL pentru 3 clădiri publice per raion și transmis APL II, total pe RDS 24 fișe de proiect.

Alimentare cu apă și canalizare (AAC)

- Organizat și desfășurat 1 atelier a grupului de lucru sectorial (19 martie 2013);
- Colectate date prin intermediul chestionarelor de la APL I din RDS (Autoritățile publice locale din regiunea Sud au prezentat în total 230 de chestionare). Rata de colectare a datelor constituie 80%. Performanța cea mai bună în colectarea datelor a fost identificată în raioanele Basarabeasca, Ștefan Vodă și Taraclia, unde acest indicator a atins valoarea de 100% și respectiv 96%. Rezultatele mai modeste au fost obținute în raioanele Leova (64%), Cahul (69%) și

Cimișlia (69%). Comparativ cu regiunile Nord și Centru, rata de colectare a chestionarelor în RDS este cea mai înaltă;

- Analizată situația curentă în sectorul AAC în baza datelor colectate;
- Elaborată versiunea preliminară a planului regional sectorial, care urmează a fi prezentată membrilor GL în cadrul celui de al 3-lea atelier preconizat spre desfășurare la data de 16 iulie curent.

Managementul deșeurilor menajere solide (MDS)

- Asigurată funcționalitatea asociației prin:
 - Convocarea în perioada de raportare a 2 ședințe ale AMD Sud;
 - Elaborat Planul de acțiuni al AMD Sud din RDS pentru anul 2013;
 - A fost anunțat concursul de selectare pentru angajare a directorului executiv al asociației;
- GIZ va iniția, începând cu luna noiembrie, elaborarea studiului de fezabilitate pe subregiunea Cahul – Cantemir - Taraclia.

1.2. Elaborarea studiilor și analizelor pentru RDS

- Identificate și aprobate opțiunile tehnice privind dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă în r. Cahul, ce vor fi examinate în cadrul Studiului de fezabilitate privind asigurarea cu apă potabilă a raionului Cahul, activitate realizată cu suportul GIZ. Prezentarea draft-ului SF se planifică pentru luna septembrie 2013;
- În aprilie 2013 a fost finalizat și prezentat Studiul de Oportunitate privind forma juridică și instituțională pentru furnizarea în comun a serviciilor de asigurare cu apă potabilă și canalizare în orașul Cahul, satele Roșu, Crihana Veche și Manta. Studiul a fost elaborat de către experții contractați de GIZ;
- În mai 2013 a fost finalizat studiul „Estimarea proiectului de tarif și a gradului de suportabilitate a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă pentru orașul Cahul și localitățile rurale Crihana Veche, Manta și Roșu”. Studiul a fost elaborat de către experții contractați de GIZ.

1.3. Activitățile ADR Sud în proiectul CO-WANDA (Convenție pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre)

În acest proiect ADR Sud vine pe rol de partener asociat de 10%. Proiectul a fost lansat în octombrie 2012. Obiectivul general al proiectului este de a elabora Convenția Internațională pentru managementul deșeurilor generate de nave, prin definirea regulilor și procedurilor administrative pentru managementul deșeurilor pe Dunăre.

În perioada de raportare s-au realizat următoarele:

- Identificați beneficiarii interesați din R. Moldova care vor fi informați periodic despre activitățile în cadrul proiectului (circa 30 beneficiari);
- Identificată o listă de consultanți naționali în domeniu, care vor participa la elaborarea Strategiei naționale de implementare a Convenției pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre;
- Elaborat în limba română pliantul informativ despre proiect, editate 200 exemplare, circa 50 la sută din ele fiind deja distribuite beneficiarilor.

1.4. Activitățile ADR Sud în proiectul CC-WARE (Strategia privind vulnerabilitatea resurselor de apă în condițiile schimbărilor climatice)

Este un proiect la care a aplicat ADR Sud în luna mai 2013 în cadrul Programului de Cooperare Transnațional pentru Europa de Sud – Est 2007-2013 (licitație adițională pentru partenerii ENPI din Republica Moldova).

În perioada de raportare s-a reușit:

- Identificarea liderului de proiect și duse tratative în vederea acceptării ADR Sud ca partener în cadrul proiectului;
- Au fost completate formularele de aplicare ;
- Completată și transmisă liderului de proiect declarația de interes ca Asociat strategic în proiectul CC-WARE și un formular cu datele generale ale proiectului privind competența, valoarea adăugată, implicarea ADR Sud în acest proiect;
- Cererea de integrare a ADR Sud în proiectul CC-WARE, în calitate de partener asociat, urmează să fie examinată de Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei.

1.5. Alte activități (sunt specificate detaliat în raport):

Obiectivul 2. Asigurarea unui management eficient și transparent al proiectelor investiționale implementate în RDS s-a realizat prin:

- A continuat procesul de implementare a 2 proiecte aprobate spre finanțare în anii precedenți: „Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii” (or. Căușeni) și „Reabilitarea zonei de odihnă și agrement "Lacul Sărat" or. Cahul”;
- Inițiat procesul de implementare a 3 proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013:
 - „Drum de acces spre Muzeul memorial „Alexei Mateevici” din satul Zaim, r. Căușeni”;

- *„Construcția drumului Codreni-Sagaidacul Nou” (r. Cimișlia),*
- *„Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților din cursul inferior a râului Nistru cât și a celor din zona de stepă și încurajarea turismului de frontieră prin renovarea drumului L-510 Ștefan Vodă – Talmaza;*
- Organizate și desfășurate 6 proceduri de achiziții publice, în cadrul a 3 proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, în valoare totală de 67,08 mil. lei;
- Organizate 2 evenimente de lansare în cadrul proiectelor: *„Drum de acces spre Muzeul memorial „Alexei Mateevici” din satul Zaim, r. Căușeni”* și *„Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui”* (r. Cantemir);
- Organizate 2 recepții la terminarea lucrărilor în cadrul proiectelor *„Drum de acces spre Muzeul memorial „Alexei Mateevici” din satul Zaim, r. Căușeni”* și *„Construcția drumului Codreni-Sagaidacul Nou”* (r. Cimișlia) și 1 recepție finală la proiectul *„Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui”* (r. Cantemir);
- Monitorizată implementarea proiectelor prin efectuarea a circa 60 vizite pe teren la locul desfășurării lucrărilor și a 14 ședințe de monitorizare;
- Au fost valorificate surse financiare pentru implementarea proiectelor investiționale din FNDR în valoare totală de 17,54 mil. lei (ce constituie 98,4% din planul pentru sem I 2013 și aproximativ 40% din planul anual de finanțare).

Obiectivul 3. Promovarea potențialului RDS și atragerea investițiilor, a fost realizat prin:

- Colaborarea cu GIZ în vederea finanțării suplimentar a proiectelor investiționale din RDS (selectate pentru finanțare 2 proiecte: *„Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Potabile din Cahul”* - 470 mii euro și *„Construcția sistemului de canalizare a s. Roșu”* - 720 mii Euro);
- Colaborarea cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare în vederea susținerii a 2 producători de legume și fructe din RDS pentru a le acorda suport în dezvoltarea afacerii;
- Colaborare în cadrul proiectului CO-WANDA privind managementul deșeurilor navale pe Dunăre;
- Colaborare în cadrul proiectului CC-WARE (Strategia privind vulnerabilitatea resurselor de apă în condițiile schimbărilor climatice);
- Elaborat de ADR Sud și obținută finanțarea de la Corpul Păcii pentru proiectul: *„Cimișlia oraș curat, colectăm deșeurile separat”* (atrasede surse financiare în valoare de 40,3 mii lei);
- Colaborare în cadrul proiectului Bird Life International privind biodiversitatea stepei în condițiile schimbărilor climatice (atrasede surse financiare în RDS circa 11,8 mii Euro);
- Elaborată și editată versiunea succintă a SDR Sud 2010-2016, varianta actualizată, în limbile română și rusă;
- Distribuite materiale promoționale ale RDS la diverși parteneri interesați;

- Publicate 14 articole despre programe investiționale internaționale și naționale și plasate pe site-ul ADR Sud;
- Elaborate și plasate pe pagina oficială a ADR Sud și în alte surse mass media 109 materiale informative, realizate 11 emisiuni TV și 11 reportaje radio.

Obiectivul 4. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională, a fost realizat prin:

- Colaborare în cadrul componentei 3 al proiectului Twinning, care prevede suport APL în elaborarea proiectelor pilot : "Incubator regional de afaceri din orașul Cimișlia" și "Alimentare cu apă din râul Prut pentru RDS";
- Organizate și desfășurate 36 sesiuni de instruire, ateliere de lucru, etc. pentru actorii de DR din regiune;
- 477 reprezentanți ai APL, angajați ai ADR Sud și alți actori au beneficiat de instruire;
- Elaborarea Conceptului programului de dezvoltare a capacităților CRD, coordonarea cu MDRC și identificarea surselor de finanțare pentru implementarea acestuia.

Obiectivul 5. Asigurarea unui management eficient și transparent al activităților operaționale ale ADR Sud, a fost realizat prin:

- Achiziționate bunuri și servicii în valoare totală de 139,667 mii lei, pentru a asigura funcționalitatea agenției;
- Asigurată corectitudinea utilizării surselor financiare alocate din FNDR (controale financiare fără obiecții);
- Elaborate și distribuite 6 buletine informaționale electronice;
- Asigurată transparența activității ADR Sud prin publicarea informației pe pagina web a agenției și pe panourile informative amplasate în sediul CR din RDS;
- Asigurat secretariatul CRD Sud.