



RAPORT


Privind implicarea IDIS “Viitorul” în acordarea suportului in implimentarea proiectului de servicii publice, in aprovizionarea cu apa si canalizare a Raionului Cahul și a raionului Leova. Perioada iulie - septembrie, 2018



cooperare
germană
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Proiect co-finanțat de



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC
Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare



În cooperare cu



MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI



Pilonul I.

Planificarea și programarea integrată la nivel local

Activitatea 1.2.2. Sprijinirea APL în facilitarea consultărilor publice / audierilor publice

- Elaborarea și transmiterea conceptului privind procedura de audieri/ consultări publice (04.07.2018)
- Discuții cu dna. Gaibu Vasilita, Managerul de proiect pe domeniul EE in raionul Basarabeasca/ Arhitectul-șef al raionului Basarabeasca. Subiecte abordate: etapele și metodele de organizare a audierilor/consultărilor publice, metode de implicare a cetățenilor (06.08.2018)
- Elaborarea anunțului (română și rusă) privind audierile publice în domeniul EE în raionul Basarabeasca (07.08.2018)



Pilonul I. **Planificarea și programarea integrată la nivel local**

Activitatea 1.2.2. Sprijinirea APL în facilitarea consultărilor publice / audierilor publice

- Participarea și facilitarea audierilor publice privind actualizarea planurilor economice strategice ale Gavanoasa pe componenta AAC (21.08.2018)
- Participarea și facilitarea audierilor publice privind actualizarea planurilor economice strategice ale Pelinei pe componenta AAC (21.08.2018)

Subiecte abordate: bune practici, reprezentativitatea din toate sectoarele și străzile.



Pilonul I. Planificarea și programarea integrată la nivel local

Activitatea 1.2.2. Sprijinirea APL în facilitarea consultărilor publice / audierilor publice

- Participarea și facilitarea audierilor publice privind „Programul local de îmbunătățire a EE în rn. Basarabeasca, 2019-2021” și „Planul de acțiuni local în domeniul EE, 2019” (30.08.2018).

Subiecte abordate: bune practici, reprezentativitatea din toate sectoarele și străzile, importanța informării tuturor primăriilor.

- Participarea și facilitarea audierilor publice privind actualizarea planurilor economice strategice ale raionului Cahul pe componenta AAC (27.09.2018).

Subiecte abordate: bune practici, reprezentativitatea din toate sectoarele și străzile, importanța informării tuturor primăriilor.



Pilonul II. Promovarea cooperării inter-comunitare

Activitatea 2.1.2. Participarea la atelierul de lucru IMC

- Participarea la atelierul de lucru privind cooperarea inter-comunitară (29.08.2018).

Subiecte abordate: agrearea asupra unei abordări comune în ceea ce privește activitățile OSC privind facilitarea cooperării inter-comunitare; aspecte privind cooperarea specifică IMC; au fost discutate mecanismele de funcționare privind IMC și ale întreprinderii Floresti. Experții IDIS au furnizat informații cu privire la propria lor experiență în dezvoltarea cooperării IMC pe baza întreprinderilor create în Congaz (Congaz-Sularî), Gura Galbenei (Tulumba) și Ermoclia (Lumen-Ermoclia).

Pilonul III. Investiții în optimizarea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor publice locale / Promovarea achizițiilor transparente, a construcției și a livrării serviciilor



- Participarea la ședința de deschidere a ofertelor pentru serviciile de proiectare în cadrul proiectelor EE pentru Liceul Teoretic „Matei Basarab”, Basarabeasca (Lot SE 2). Evenimentul a avut loc la ADR Sud (10.08.2018)
- Organizarea și desfășurarea seminarului privind „ Dezvoltarea capacităților CLC din com. Lebedenco în achizițiile publice și gestionarea contractelor în cadrul proiectului finanțat de UE în cadrul GIZ” (13.08.2018)
- Participarea la ședința de deschidere a ofertelor privind construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”, etapa I (15.08.2018)
- Participarea la ședința organizată de GIZ pe componenta investițională și aspectele referitoare la contribuție (29.08.2018).



Pilonul V. Mobilizarea și conștientizarea populației

- Participarea la ședința CLC Roșu privind „Prezentarea raportului de implementarea a proiectului, trimestrul II) (06.07.2018).
- Participarea la ședința CLC Lebedenco privind „Prezentarea raportului de implementarea a proiectului, trimestrul II) (06.07.2018).

Subiecte abordate: implicarea CLC în procesul de colectare a contribuției pentru lucrările de AAC. A fost sugerat faptul ca responsabilitățile CLC să fie divizate pe sectoarele în care trăiesc. A fost făcută o analiză referitor la colectarea contribuției în funcție de sector rezident și a fost determinat unde trebuie de atrasă atenția.



Pilonul V. Mobilizarea și conștientizarea populației

- Organizarea și desfășurarea celui de al treilea focus grup în Leova (11.07.2018)
- Organizarea și desfășurarea seminarului „Consolidarea capacităților organizaționale ale CLC” (17.08.2018).
- Organizarea și desfășurarea seminarelor cu CLC:
 - or. Leova (18.09.2018)
 - Filipeni (18.09.2018)
 - Sărata Nouă (19.09.2018)
 - Hănăsenii Noi (19.09.2018)
 - Cupcui (21.09.2018)
 - Iargara (21.09.2018)

Subiectele discutate: rolul IDIS în implementarea proiectelor finanțate de GIZ; regulamentul și funcționarea CLC.



Pilonul VI. Sprijin pentru RDC în monitorizarea și evaluarea proiectelor de servicii publice

- Participarea la ședința nr.2 a Comitetului Director Local (10.07.2018). Experții IDIS au furnizat informații despre activitățile IDIS și lucrul cu CLC la nivel local.
- Participarea la ședința Comitetului Director Local al proiectului „Creșterea eficienței energetice a liceului C. Spătaru din Leova” (13.07.2018)
- Participarea la ședința MADRM în cadrul căreia au fost discutate subiectele ce țin de platforma regională a OSC-urilor, cooperarea cu CLC (15.08.2018).
- Participarea la ședința nr.3 a Comitetului Director Local al proiectului „Modernizarea serviciilor publice a localităților beneficiare de AAC din raionul Leova” (26.09.2018). Subiecte discutate: lucrul cu CLC din raionul Leova și metodele de stimulare a comunicării cu cetățenii.



Vă mulțumesc pentru atenție!

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:

**Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale
(IDIS) “Viitorul”**

Chisinau, str. Iacob Hincu 10/1 , MD – 2005,
Republica Moldova

Tel (373 22) 22 18 44, Fax (373 22) 24 57 14

www.viitorul.org