



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

APROBAT
Ion PÎNZARI
Director interimar ADR Sud
10
2022

Planul anual de implementare a Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 pentru anul 2022

Nr. crt.	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Indicatori de monitorizare		Termen de realizare	Responsabili	Documente de referință
			Indicatori de produs	Indicatori de rezultat			
Obiectivul General 1 : Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud							
1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității RD Sud							
1.	Implementarea proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în	FNDR ¹	Nr. obiecte publice reparate și eficiente energetic; Nr. terenuri de joacă amenajate pe teritoriul Grădiniței de copii nr. 6 „Lia-Ciocirlia”;	Nr. beneficiari direcți (locuitorii zonei de revitalizare); Nr. copii din grădiniță beneficiari de condiții sigure și prietnice de educare;	Trim. I-IV	ADR Sud Primăria or. Căușeni	

	sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”		Nr. terenuri de joacă și agrement amenajate în curtea blocurilor;	Nr. angajați din grădiniță beneficiari de condiții sigure și prielnice de muncă; Nr. elevi din gimnaziu beneficiari de condiții sigure și prielnice de învățământ; Nr. angajați din gimnaziu beneficiari de condiții sigure și prielnice de muncă – 0/21;			
2.	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	FNDR Solidarity Fund PL in Moldova	Nr. proiecte Programe de Revitalizare Urbană dezvoltate/actualizate și aprobate; 1 UIP funcțional; 1 Concurs de propuneri de proiecte aferent dezvoltării urbane desfășurat; Nr. note conceptuale recepționate.	Nr. APL beneficiare Programe de Revitalizare Urbană Nr. actori cu capacități îmbunătățite	Trim. I-IV	APL ADR Sud Experți contractați	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027
1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RD Sud							
1.	Promovarea potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	FNDR	Nr. evenimente de promovare a potențialului RD Sud organizate	Nr. participanți la evenimente de promovare a potențialului RD Sud organizate	Trim II-IV	ADR Sud	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028
1.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente în RD Sud							
1.	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor centrale	FNDR	Nr. inițiative facilitate; 1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de	Nr. beneficiari	Trim II-IV	ADR Sud Experți contractați	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028

	de specializare inteligentă		specializare inteligentă a RD Sud realizat.				
--	-----------------------------	--	---	--	--	--	--

1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră

1.	Participare în cadrul Apelurilor de propuneri de proiecte aferente Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	-	Nr. proiecte depuse; Nr. proiecte câștigate.	Nr. beneficiari	Trim II-IV	ADR Sud Experți contractați	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028
2.	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	FNDR	Nr. evenimente organizate/facilitate	Nr. participanți la evenimente organizate/facilitate	Trim II-IV	ADR Sud	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028
3.	Promovarea activităților din domeniul dezvoltării regionale pe pagina oficială a ADR Sud și pe alte platforme de comunicare	FNDR	Nr. materiale publicate	Nr. vizualizări	Trim. I-IV	ADR Sud	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028

Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii

2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud

1.	Implementarea proiectului „Construcția apeductelor magistrale largara-Borogani, largara-Tigheci și a rețelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș,	FNDR	Nr. rețele de apeduct magistral construite; Nr. rețele de apeduct interioare construite; Nr. rezervoare de apă potabilă construite; Nr. turnuri de apă construite;	Nr. localități cu acces la sistemul de AAS construit; Nr. locuitori cu acces la sistemul de AAS construit.	Trim. I-IV	ADR Sud Primăria com. Tigheci, r-nul Leova	
----	---	------	---	---	------------	---	--

	Cociulia Nouă, Tigheci și Cucorani din raionul Leova		Nr. stații de pompare a apei construite.			
2.	Implementarea proiectului „Construcția apeductelor interioare în satul Tomai și satul Sărata Răzeși, raionul Leova”	FNDR	Metri rețele de apeduct construite; Nr. rezervoare de apă potabilă construite; Nr. stații de dezinfectare a apei construite.	Nr. populație conectată la rețeaua de alimentare cu apă; Nr. localități cu acces la sistemul de alimentare cu apă construit	Trim. I-IV	ADR Sud Primăria s. Tomai, r-nul Leova
3.	Implementarea proiectului „Construcția Apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadir, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova”	FNDR	Metri rețea de apeduct magistral construită; Nr. rezervoare de apă potabilă construite; Nr. stații de pompare a apei construite; Nr. stații de dezinfectare a apei construite.	Nr. localități cu acces la sistemul de AAS construit; Nr. locuitori cu acces la sistemul de AAS construit.	Trim. I-IV	ADR Sud CR Leova
4.	Implementarea proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari”	FNDR	Nr. studii de fezabilitate elaborate; Nr. pachete de documentație tehnică elaborate; Nr. stații de captare a apei din r. Nistru în s. Cioburciu construite; Nr. stații de tratare, inclusiv încăperi	Nr. localități din r-nul Ștefan – Vodă și r-nul Căușeni cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurată; Nr. cetățeni cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurată;	Trim. I-IV	ADR Sud CR Ștefan Vodă CR Căușeni

			auxiliare și drumul de acces construite; Nr. stații de pompare a apei către punctul final al proiectului construite; km conductă magistrală din s. Cioburciu spre or. Căinari, inclusiv or. Ștefan Vodă și or. Căușeni construită; Nr. rezervoare de apă construite.	Servicii regionale de aprovizionare cu apă potabilă dezvoltate și cu capacități instituționale îmbunătățite			
5.	Implementarea proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia”	FNDR	km canalizare construite/reabilitate; Nr. stații de pompare a apelor reziduale funcționale.	Nr. locuitori deserviți; Nr. întreprinderi deservite.	Trim. I-IV	ADR Sud Primăria or. Cimișlia	Contracte de finanțare nr. 4/ S331034C din 03.03.2022
6.	Implementarea proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușeni Vechi”	FNDR	km rețea de canalizare construite în sectorul Căușeni Vechi din orașul Căușeni; Nr. stații de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni reconstruită în totalitate prin etapa II finală și funcțională la capacitatea maximă 5000m3/24h	Nr. locuitori ai orașului Căușeni cu acces direct prin sistemul centralizat de canalizare la stația de epurare modernizată; Nr. locuitori cu acces la serviciul mobil de deservire, evacuare și tratare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă-Canal Căușeni”; Nr. locuitori ai sectorului „Căușeni Vechi” din or. Căușeni cu acces la sistemul centralizat de canalizare;	Trim. I-IV	ADR Sud CR Căușeni	Contracte de finanțare nr. 2/ S331002C din 03.03.2022

			Nr. parteneriate dezvoltate dintre autoritățile de nivelul I și II în domeniul ecologic și de prestarea a serviciilor de calitate de apă și sanitație.				
7.	Implementarea proiectului „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului”	FNDR	Metri liniari de rețea de canalizare nouă în orașul Căușeni construită; Stații de pompare a apei uzate în orașul Căușeni construite.	Nr. locuitori din orașul Căușeni beneficiari; Nr. operatori regional ce prestează servicii de canalizare; Nr. contracte de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare de către APL-urile Căușeni, Cîrnățeni, Plop-Știubei, Zaim, Opaci la operatorul regional de servicii AAC din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă încheiate; Nr. locuri noi de muncă create.	Trim. I-IV	ADR Sud Primăria or. Căușeni	Contracte de finanțare nr. 3/ S331026C din 03.03.2022

2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri

1.	Implementarea proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”	FNDR	km rețele electrice de tensiune înaltă construite/reabilitate; km rețele de apeduct construite/reabilitate; km rețele de canalizare construite/reabilitate; km rețele de gaze naturale construite/reabilitate.	Nr. obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice	Trim. I-IV	ADR Sud ZEL Bălți Primăria mun. Cahul	Contracte de finanțare nr. 1/ S111016L din 03.03.2022
----	--	------	--	---	------------	---------------------------------------	---

2.3. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor							
1.	Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice	-	Nr. proiecte inițiate; Nr. proiecte finalizate.		Trim. I-IV	APL ADR Sud	
2.	Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a beneficiilor utilizării resurselor de energie regenerabilă și tranziției la o economie circulară	FNDR	Nr. activități de promovare desfășurate	Nr. beneficiari	Trim. I-IV	ADR Sud	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028

Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională

3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională

1.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	-	Nr. parteneriate stabilite/facilitate; Nr. consultări acordate; Nr. proiecte care au obținut finanțare.	Trim. I-IV	ADR Sud APL Parteneri de dezvoltare	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028
2.	Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare a proiectelor de dezvoltare regională	-	Nr. proiecte monitorizate; Nr. proiecte evaluate.	Trim. I-IV	ADR Sud APL	Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională

3.2. Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională

1.	Cartografierea anuală a proiectelor	-	Nr. proiecte cartografiate	Trim. I-IV	ADR Sud APL	
----	-------------------------------------	---	----------------------------	------------	----------------	--

	implementate în RD Sud cu suportul partenerilor de dezvoltare					
3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională						
1.	Facilitarea organizării instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domenii aferente politicii de dezvoltare regională	FNDR Surse externe	Nr. instruiți facilitate.	Nr. beneficiari	Trim. I-IV	ADR Sud APL Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028
2.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	FNDR Surse externe	Nr. instruiți organizate.	Nr. participanți la instruiți	Trim. I-IV	ADR Sud Planul de acțiuni al MIDR
3.	Organizarea instruirilor pentru APL aferente desfășurării apelurilor competitive anuale și multi-anuale de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	FNDR	Nr. sesiuni de instruire organizate; Nr. consultări oferite.	Nr. cereri de finanțare recepționate	Trim. I-IV	ADR Sud APL

¹ Urmare a aprobării Legii nr. 27 din 10.02.2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, pe viitor FNDR va fi substituit de FNDRL.