



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

PREZENTAT: *N. Pînzari*

Ion PÎNZARI
Director ADR Sud


COORDONAT: *N. Eremia*

Natalia EREMIA
Secretar de Stat

„*16*” *martie* 2023

„*7*” *aprilie* 2023

Planul de implementare a Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 pentru anul 2023



#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri totale, MDL	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2023, MDL	Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2023
Obiectivul General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud						
1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității RD Sud						
1.	Ofertarea suportului necesar municipiului Cahul în vederea implementării Programului Național de Dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027	-	-	-	ADR Sud Primăria mun. Cahul	- Nr. consultări oferite; - Nr. acțiuni comune desfășurate; - 1 UIP funcțional; - Nr. proiecte inițiate.
2.	Consultarea APL-urilor în vederea elaborării și implementării Programelor de Revitalizare Urbană a orașelor din RD Sud	-	-	-	ADR Sud APL 1 urbane	- Nr. consultări oferite; - Nr. PRU elaborate și aprobate; - Nr. proiecte inițiate.
1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RD Sud						
1.	Promovarea potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	-	-	-	ADR Sud	- 1 eveniment de promovare a potențialului RD Sud organizat; - Nr. participanți la eveniment.
1.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente în RD Sud						
1.	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor centrale de specializare inteligentă	-	-	-	ADR Sud Expert contractat	- Nr. inițiative facilitate; - 1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de specializare inteligentă a Regiunii inițiat.
1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră						
1.	Participare în cadrul Grupului Național de Lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	-	-	-	ADR Sud	- Nr. ședințe; - Nr. propuneri/consultări oferite.

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri totale, MDL	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2023, MDL	Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2023
2.	Participare în cadrul Apelurilor de propuneri de proiecte aferente Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	-	-	-	ADR Sud	- Nr. proiecte depuse; - Nr. proiecte câștigate.
3.	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și instituțional al RD Sud	-	-	-	ADR Sud	- Nr. evenimente organizate/facilitate anual; - Nr. participanți la evenimente.
4.	Promovarea activităților din domeniul dezvoltării regionale pe pagina oficială a ADR Sud și pe alte platforme de comunicare	-	-	-	ADR Sud	- Nr. materiale publicate; Nr. vizualizări.

Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii

2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud

1.	Implementarea proiectului „Construcția apeductelor magistrale largara-Borogani, largara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cucorani din raionul Leova”	FNDRL Contribuție APL	46.283.370,00	3.814.195,00	ADR Sud Primăria com. Tigheci, r-nul Leova	- 2,5 km rețele de apeduct magistral; - 2,4 km rețele de apeduct interne.
2.	Implementarea proiectului „Construcția apeductelor interioare în satul Tomai și satul Sărata Răzeși, raionul Leova”	FNDRL Contribuție APL	38.374.910,00	720.769,50	ADR Sud Primăria s. Tomai, r-nul Leova	- 0,9 km rețea de apeduct.
3.	Implementarea proiectului „Construcția Apeductului magistral Sărata Nouă – Sărateni cu conectarea localităților: Seliste, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărateni, Orac, Ceadr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova”	FNDRL Contribuție APL	58.494.800,00	4.540.635,00	ADR Sud CR Leova	- 4,3 km rețele de apeduct magistral.

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri totale, MDL	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2023, MDL	Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2023
4.	Implementarea proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari”	FNDRL Contribuție APL	5.555.555,55	50.000,00	ADR Sud CR Ștefan Vodă CR Căușeni	- 4,3 km rețele de apeduct magistral.
5.	Implementarea proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia”	FNDRL Contribuție APL	36.759.327,26	12.413.258,00	ADR Sud Primăria or. Cimișlia	- 10,5 km rețele de canalizare.
6.	Implementarea proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi”	FNDRL Contribuție APL	71.180.308,55	18.900.000,00	ADR Sud CR Căușeni	- 2,8 km rețele de canalizare; - 1 stație de pompare a apelor uzate.
7.	Implementarea proiectului „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului”	FNDRL Contribuție APL	62.517.178,84	16.868.230,24	ADR Sud Primăria or. Căușeni	- 5,3 km rețele de canalizare; - 1 stație de pompare a apelor uzate.
2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri						
1.	Implementarea proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere Bălți”	FNDRL Contribuție APL	12.541.244,14	2.080.405,37	ADR Sud ZEL Bălți Primăria mun. Cahul	- 0,06 km rețele de apeduct; - 1 obiectiv de suport în afaceri conectat la structura de acces și utilități publice.
2.3. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor						
1.	Implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”	UE/ GIZ APL	62.277.486,76	-	ADR Sud Primăria or. Leova	- 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de recepție finală semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen.
2.	Implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”	UE/ GIZ APL	25.280.650,18	-	ADR Sud CR Basarabeasca	- 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat; - 1 act de recepție finală semnat; - 1 act de predare-primire semnat; - 1 raport elaborat și transmis în termen.
Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională						
3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională						

#	Acțiuni/proiecte	Sursa de finanțare	Costuri totale, MDL	Cuantumul alocațiilor pentru anul 2023, MDL	Responsabili	Indicatori de monitorizare pentru anul 2023
1.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	-	-	-	ADR Sud	- Nr. parteneriate stabilite/facilitate; - Nr. consultări acordate.
2.	Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare a proiectelor de dezvoltare regională	-	-	-	ADR Sud	- Nr. proiecte monitorizate; - Nr. proiecte evaluate.
3.2. Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională						
1.	Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RD Sud cu suportul partenerilor de dezvoltare	-	-	-	ADR Sud	- Nr. proiecte cartografiate; - 1 bază de date regională actualizată.
3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politici de dezvoltare regională						
1.	Facilitarea organizării instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domenii aferente politicii de dezvoltare regională	-	-	-	ADR Sud	- Nr. instruiri facilitate.
2.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	-	-	-	ADR Sud	- Nr. participanți la instruire; - Nr. instruiri organizate.
3.	Organizarea și desfășurarea instruirilor aferente apelurilor competitive anuale și multi-anoale de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	-	-	-	ADR Sud	- Nr. sesiuni de instruire organizate; - Nr. consultări oferite; - Nr. cereri de finanțare recepționate.

ELABORAT:

Şef Secţie planificare şi cooperare regională

Şef Secţie managementul integrat al proiectelor

Irina Coroian

Andrei Popuşoi

VIZAT:

Şef Secţie monitorizare şi evaluare

Olga Diaconu


COORDONAT:

Şef Direcţie politici de dezvoltare regională

Şef adjunct direcţie, Şef secţie relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională

Igor MALAI

Denis LUNGUL


Igor MALAI


Denis LUNGUL