

PROCES -VERBAL nr. 1

al ședinței ordinare

a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud)

15 martie 2019

ora 13.00

or. Cimișlia

Prezidează: **DI Iovu Bivol**, președintele raionului Cimișlia, membru CRD Sud.

Total membri ai CRD Sud: 32 persoane

Prezenți: 18 persoane;

Absenți: 14 persoane.

Invitați:

DI Dorin Andros, Secretar de stat MADRM;

DI Igor Malai, Șef Direcție politici de dezvoltare regională, MADRM;

DI Sergiu Tăbăcaru, consultant relații cu instituțiile de dezvoltare regională, MADRM;

Reprezentanții GIZ Moldova.

Dna Maria Culeșov, director ADR Sud a venit cu un cuvânt de salut către cei prezenți și le-a mulțumit membrilor CRD Sud pentru implicare și conlucrare.

În lipsa președintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, Nicolae Molozea, ședința a fost prezidată de către **dl Iovu Bivol**, președinte al raionului Cimișlia, care a enunțat principalele obiective și a supus votului agenda evenimentului.

Au votat:

Pro:14

Contra:0

S-au abținut: 0

Ordinea de zi:

- I. **Audierea Raportului de progres în implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020.**
- II. **Cu privire la aprobarea Planului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 pentru anul 2019.**
- III. **Cu privire la prezentarea proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”.**
- IV. **Cu privire la implementarea în RDS a proiectului ”Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”, finanțat din sursele UE.**

I. S-a examinat:

Audierea Raportului de progres în implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020.

Natalia Dubalari, specialist secție planificare strategică și programare a punctat principalele activități realizate în domeniul planificării strategice și programare, realizate pe parcursul anului 2018 și anume:

- Facilitarea procesului de planificare locală în domeniul Alimentare cu Apă și sisteme de Canalizare în raioanele Cahul și Leova:
 - ✓ Actualizate Planurile de acțiuni privind implementarea capitolelor AAC din SDSE a raioanelor Cahul și Leova;
 - ✓ Actualizate capitolele AAC din Planurile de Dezvoltare Locală a 9 localități din raioanele Cahul și Leova.
- Elaborarea capitolului Eficiența Energetică a Clădirilor Publice din programul local de îmbunătățire a EE a raionului Basarabeasca
 - ✓ Elaborat Programul Local pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice (PLEE) a clădirilor publice, perioada 2019-2021;
 - ✓ Consultat public în data de 30.08.2018;
 - ✓ Urmează aprobarea de către CR Basarabeasca.
- Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală:
 - ✓ 6 APL din RDS au aderat la inițiativa "Primarii pentru Creștere Economică" lansată de UE (r-le Cimișlia și Căușeni, orașele Cahul, Căușeni, Cimișlia și s. Selemet rl. Cimișlia);
 - ✓ ADR Sud a facilitat procesul de elaborare a Planurilor de Dezvoltare Economică Locală;
 - ✓ 4 planuri elaborate și depuse la program;
 - ✓ 2 planuri, în proces de elaborare.
- Elaborarea portofoliului de proiecte care rezultă din planificarea regională sectorială în domeniul dezvoltării infrastructurilor de sprijin în afaceri:
 - ✓ Activitate susținută financiar de către Guvernul Marii Britanii, prin intermediul DFID;
 - ✓ În rezultat: identificate și dezvoltate până la etapa de concepte de proiecte viabile (CPV) 6 idei de proiecte, dintre care:
 - 6 au fost aplicate în cadrul apelurilor de finanțare.
- Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale:
 - ✓ Aprobata Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională (ordinul nr. 226 din 4 octombrie 2018);
 - ✓ Instrucțiunea prevede schimbarea sistemului de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei, prin:
 - Utilizarea indicatorilor statistici de monitorizare;
 - Monitorizarea financiară a implementării strategiei;
 - Trecerea la un nou model de raportare, începând cu anul 2019.
- Dezvoltarea capacităților:
 - ✓ 60 sesiuni de instruire pentru actorii de Dezvoltare Regională din RDS desfășurate;
 - ✓ 200 participanți cu capacități îmbunătățite;
 - ✓ 5 Vizite de studiu. (România, Cehia, Letonia).
- Asigurarea secretariatului CRD Sud și CRS:
 - ✓ 2 ședințe CRD Sud (15 martie 2018; 29 octombrie 2018);
 - ✓ 5 ședințe ale Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS) AAC/MDS;
 - ✓ 2 ședințe intermediare de consultate a APL din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia pe probleme din domeniul Managementul Deșeurilor Solide.

Andrei Popușoi, șef secție management proiecte a prezentat succinct activitățile realizate în domeniul managementului proiectelor pe parcursul anului 2018, astfel au fost aprobate spre

finanțare 9 proiecte investiționale, inclusive 6 proiecte din Fondul Național pentru Dezvoltare (FNDR). Bugetul alocat din FNDR constituie 40,2 mln lei, care este valorificat 100% din planul anual. Au fost desfășurate 2 evenimente de recepție finală a proiectelor finanțate din FNDR. Ulterior, au fost nițiate lucrări de proiectare a 5 proiecte investiționale, finanțate din UE, valoarea acestora fiind de 16,9 mln lei. Deasemenea au fost transmise costuri investiționale către aplicanți în valoare totală de 37,6 mln lei, inclusiv 1 proiect din FNDR și 2 proiecte din sursele de finanțare externe prin intermediul GIZ.

- **Proiect:** Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop la rețeaua de drumuri naționale - R3:
 - ✓ Costul proiectului: 38,3 mln lei;
 - ✓ Valorificat din FNDR în anii 2017-2018: 21,3 mln lei;
 - ✓ Alocat din FNDR în anul 2019: 17,0 mln lei.
- **Proiect:** Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelîța-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina;
 - ✓ Proiect realizat: la data de 3 mai 2018 desfășurată recepția finală, și transmise costurile investiționale către aplicant.
- **Proiect:** Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din or. Căușeni:
 - ✓ Costul total al proiectului: 64,3 mln lei, inclusiv din FNDR: 40,0 mln lei, contribuția CR Căușeni: 24,3 mln lei
 - ✓ Construit 8,9 km de rețea de canalizare cu un cost al lucrărilor - 8,39 mln lei, inclusiv contribuția CR Căușeni 1,5 mln lei.
 - ✓ Alocat din FNDR în anul 2019 : 7,0 mln lei.
- **Proiect:** Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul raional Cantemir (bloc chirurgical):
 - ✓ Costul total al proiectului: 12,6 mln lei.
 - ✓ Valorificat din FNDR în anii 2017-2018: 10,6 mln lei, inclusiv contribuția CR Cantemir - 335,5 mii lei.
 - ✓ Alocat din FNDR în anul 2019: 2,0 mln lei.
- **Proiect:** Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională:
 - ✓ Costul total al proiectului: 20,2 mln lei; inclusiv contribuția CR Cahul - 861,69 mii lei;
 - ✓ Valorificat în anul 2018: 3,5 mln lei, inclusiv contribuția CR Cahul: 565,35 mii lei;
 - ✓ Alocat din FNDR în anul 2019: 3,0 mln lei;
- **Proiect:** Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională:
 - ✓ Urmează:
 - Finalizarea construcției rețelelor de apeduct;
 - 2,64 km rețele electrice;
 - 1,7 km rețele de telecomunicații;
 - 0,3 km sistem de evacuare a apelor pluviale.
- **Proiect:** Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud (Extinderea Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți, subzona Căușeni):
 - ✓ Costul total al proiectului: 18,6 mln lei, inclusiv contribuția CR Căușeni – 8,5 mln lei;
 - ✓ Alocat din FNDR pentru anul 2019 - 3,0 mln lei;

- ✓ Acord de finanțare semnat;
- ✓ Contract de supraveghere tehnică semnat.
- ✓ În prezent sunt executate circa 80 % din volumul lucrărilor contractate de Consiliul Raional Căușeni.
- **Proiect:** Construcția drumului de acces spre Mănăstirea "Chistoleni"
 - ✓ A fost desfășurată licitația publică pentru achiziționarea lucrărilor;
 - ✓ A fost semnat contractul de antrepriză. Valoarea contractului 8,9 mii lei;
 - ✓ A fost contractat serviciile de supraveghere tehnică;
 - ✓ Au fost inițiate lucrările de construcție.
- **Proiectul:** "Construcția apeductului magistral Leova – Iargara" Perioada de implementare 2016 - 2019:
 - ✓ Costul total al proiectului – 63,9 mln lei, inclusiv:
 - ✓ Guvernul Germaniei (proiect tehnic și lucrări) - 54,0 mln lei,
 - ✓ Fondul Național pentru Dezvoltare Regională - 8,9 mln lei,
 - ✓ Contribuția Consiliului raional Leova - 1,0 mln lei.
- **Proiectul:** "Construcția apeductului magistral Leova – Iargara":
 - ✓ Construcția rețelei de apeduct magistral – 45,8 km;
 - ✓ Construcția a 3 stații de pompare;
 - ✓ Reabilitarea Stației de Tratare a Apei din or. Leova;
- **Proiectul:** "Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare în satul Roșu, raionul Cahul" Perioada de implementare 2018 – 2019:
 - ✓ Construcția a 335 cămine de vizita pentru asigurarea conectării a 577 gospodării la sistemul centralizat de canalizare,
 - ✓ Urmează recepția la terminarea lucrărilor.
 - ✓ Costul total al proiectului – 4 015,58 mii lei, inclusiv contribuția locală – 620,12 mii lei;
- **Proiectul:** Apeductul magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca (Etapa I) Perioada de implementare 2017 - 2019 :
 - ✓ A fost elaborat proiectul tehnic de execuție pentru lucrările de construcție a magistralei Cahul-Lebedenco cu rețelele interne a com. Lebedenco (Etapa I).
 - ✓ Desfășurată licitația publică pentru contractarea lucrărilor de construcție și supraveghere tehnică (Etapa I).
 - ✓ Semnat contractul de achiziționare a lucrărilor de construcție, supraveghere tehnică și supraveghere de autor (Etapa I).
- **Proiecte:** Privind elaborarea proiectului tehnic și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție a proiectelor selectate în sectoarele Aprovizionării cu Apă și Canalizare și Eficiență Energetică din RD Sud:
 - ✓ 3 proiecte tehnice în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare – 15,1 mln lei;
 - ✓ 2 proiecte tehnice în domeniul Eficienței Energetice – 1,8 mln lei.
- **Proiectul :** Apeductul magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca (Etapa II)
 - ✓ Proiectul Tehnic Preliminar a fost elaborat, verificat și aprobat de GIZ și beneficiar .

- ✓ A fost semnat acordul adițional ce presupune proiectarea a 10 stații de clorinare pe traseu cu un cost de 0,8 mil lei, inclusiv 0,7 mln contribuția APL de nivelul I și II Cahul iar 0,1 mln din sursele financiare oferite de UE.
- ✓ Urmează elaborarea Proiectul Tehnic de Execuție.
- **Proiectul:** "Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în or. Leova:
 - ✓ Realizată procedura de achiziționare a serviciilor de proiectare.
 - ✓ Elaborate și aprobate de către GIZ și beneficiar: Raportul Inițial (Faza 1) și Proiectul Tehnic Preliminar (Faza 2).
 - ✓ Urmează inițierea lucrărilor de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (Faza 3).
- **Proiectul :** Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova":
 - ✓ Realizată procedura de achiziționare a serviciilor de proiectare.
 - ✓ Elaborat Raportul Inițial (Faza 1), aprobat de către GIZ și beneficiar.
 - ✓ Elaborat Proiectul Tehnic Preliminar (Faza 2), verificat și aprobat de către Departamentul GIZ și beneficiar.
 - ✓ Inițiată elaborarea Proiectului Tehnic Funcțional (Faza 3).
- **Proiectul :** "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca:
 - ✓ Realizată procedura de achiziționare a serviciilor de proiectare.
 - ✓ Elaborat Raportul Inițial (Faza I), aprobat de către GIZ și beneficiar.
 - ✓ Elaborat Proiectul Tehnic Preliminar (Faza 2), transmis spre verificare și aprobare de către GIZ și beneficiar.

În perioada 2011-2018 au fost implementate 30 proiecte de dezvoltare regională:

- 24 proiecte cu finanțare din FNDR (411,63 mln lei),
- 6 proiecte cu finanțare prin intermediul GIZ (102,25 mln lei).

Oxana Cazacu, șef secție cooperare și atragerea investițiilor s-a axat pe cele mai importante activități realizate pe parcursul anului 2018, în domeniul cooperării și atragerii investițiilor, și anume:

- Activități de cooperare cu noi parteneri de dezvoltare, precum:
 - ✓ Asociația ART Meșteșugurile Prutului din Iași, România;
 - ✓ SRL „Green Projects”;
 - ✓ Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”, fosta Universitate a Academiei de Științe a Moldovei;
 - ✓ ”Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”;
 - ✓ GAL „Lunca Prutului”;
- Scrierea proiectelor în domeniul dezvoltării economice / inovare:
 - ✓ Moștenirea culturală ca punct central pentru o creștere economică durabilă (crafts4ed), Programului Operațional Comun România - Republica Moldova - în curs de evaluare;
 - ✓ Stimularea dezvoltării economice incluzive în regiunea de dezvoltare Sud și UTAG: îmbunătățirea eficienței fermierilor indigeni de ovine și caprine – Ambasada Japoniei – în curs de evaluare
 - ✓ Antreprenariat Social -Emanciparea Regională a Viitorului Moldovei (ASERVI-MOLDOVA) - Fondația Est Europeană - în curs de evaluare

- ✓ Sprijin pentru dezvoltarea regională în Moldova prin promovarea activității sociale și economice a femeilor, la programul Consolidarea cooperării și promovarea democrației 2019, Ministerul Afacerilor Externe Lituania - în curs de evaluare
- ✓ Implementarea reformelor prevăzute de acordul de asociere dintre UE și Republica Moldova în domeniul științei, inovării și tehnologiilor– Ambasada Lituaniei – aprobat pentru finanțare.
- Activități privind atragerea investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud:
 - ✓ Proiectul - Non Solo Pane, în proces de implementare:
 - ✓ Au fost desfășurate 3 cursuri de formare profesională în domeniul fabricării produselor de panificație și patiserii;
 - ✓ 35 persoane din RDS instruite, din ei: 13 antreprenori, 10 angajați, 12 alte categorii;
 - ✓ 5 persoane au lansat afacere nouă fie au schimbat domeniul de activitate;
- Suport și asistență:
 - ✓ Inițierea parteneriatului și facilitarea comunicării dintre APL Aizkraukle (Letonia) și GAL din localitatea Cîrpești, r. Cantemir. 1 proiect „Cultura înafara hotarelor”, elaborat și aplicat în cadrul programului LEADER;
 - ✓ Acordată consultanță responsabililor de proiectul de Revitalizare Urbană din cadrul primăriilor (Cimișlia, Căușeni) din RDS în procesul de:
 - ✓ Elaborarea a 3 propuneri de proiecte aplicate în cadrul apelului FGM 2018 – EDIȚIA REVITALIZARE URBANĂ;
 - ✓ Elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană Cimișlia, Căușeni;
 - ✓ Crearea grupurilor de inițiativă și implicarea lor în determinarea necesităților zonei de revitalizare
- Activități de promovare a Regiunii de Dezvoltare Sud:
 - ✓ 1 Forum Internațional de Afaceri: Investiții în afaceri, investiții în viitor, desfășurat în Cahul, circa 250 de participanți;
 - ✓ 1 Școală de Afaceri, organizată în parteneriat cu AOAM și Consiliul Raional Cahul, instruiți circa 150 de tineri;
 - ✓ 1 Conferință regională: Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, desfășurată în Cimișlia, 52 participanți;
 - ✓ 1 Eveniment festiv dedicat Zilei Dunării, organizat în parteneriat cu MADRM, ADA, PILG, Consiliul Raional Cahul, Primăria Giurgiulești și desfășurat în Giurgiulești;
 - ✓ 2 activități organizate de Ziua Europei, în parteneriat cu Liceul Teoretic Constantin Spătaru din or. Leova și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia;
 - ✓ 1 Expoziția-târg Parada Florilor, în parteneriat cu Consiliul Raional Cimișlia și Green Project SRL, circa 40 agenți economici din RDS
 - ✓ Actualizarea site-ului ADR Sud în limba engleză;
 - ✓ Elaborarea, actualizarea și distribuirea informației cu privire la Calendarul Lansării Apelurilor de Propuneri de Proiecte;
 - ✓ 4 buletine informative elaborate și distribuite prin intermediul site-ului www.adrsud.md, a poștei electronice și a paginii de facebook a ADR Sud unui număr de circa 800 de beneficiari;
 - ✓ Peste 2000 de unități de materiale promoționale elaborate și distribuite, printre care broșuri, pliante, banere, calendare, mape, pungi etc.;
 - ✓ 6 panouri informative elaborate și
 - ✓ instalate în localitățile beneficiarilor
 - ✓ proiectelor;

- ✓ 434 de articole în presa scrisă/electronică locală și națională;
- ✓ 61 ieșiri la TV;
- ✓ 100 de reportaje radio;

Au votat:

Pro:14

Contra:0

S-au abținut: 0

II. S-a examinat:

Cu privire la aprobarea Planului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 pentru anul 2019.

Oxana Cazacu, șef secție politici regionale și cooperare externă a descris succinct care sunt activitățile planificate pentru anul 2019, privind implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 pentru anul 2019.

Planul de implementare a SDR Sud pentru anul 2019 este structurat conform celor trei obiective specifice stabilite în SDR Sud 2020, și anume:

1. **Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate.** Drept activități se planifică următoarele:

- Actualizarea planurilor de acțiuni din PRS AAC, DRL, EE;
- Conceptualizarea ideii de aprovizionare cu apă a localităților din bazinul râului Nistru (raioanele Căușeni și Ștefan Vodă) din surse de apă de suprafață;
- Promovarea proiectelor din domeniul MDS în rîndul donatorilor;
- Facilitarea diseminării în RDS a lecțiilor învățate din planificarea locală participativă în sectorul EE a clădirilor publice;
- Dezvoltarea capacităților actorilor locali în prestarea serviciilor de AAC, MDS
- Implementarea proiectelor:

2. **Creștere economică echilibrată și durabilă**, cu următoarele activități planificate:

Implementarea proiectelor din domeniul IA:

- Implementarea proiectului "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", finanțat din FNDR, și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor;
- Finalizarea implementării proiectului "Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud" (ZEL Căușeni), finanțat din FNDR;
- Finalizarea implementării proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor", finanțat de UE.

Implementarea proiectelor din domeniul AT este deja în implementare proiectul:

- "Construcția drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, raionul Basarabeasca", finanțat din FNDR.

3. **Consolidarea guvernancei regionale.** cu următoarele activități planificate:

- Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice (CRD și ADR);
- Dezvoltarea capacităților membrilor CRS AAC și MDS;
- Participare în implementarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS";

- Facilitarea organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS;
- Instruirea reprezentanților APL privind scrierea de proiecte pentru noul apel de propuneri de proiecte finanțate de FNDR;
- Asigurarea secretariatului CRD Sud;
- Asigurarea secretariatului Comisiilor Regionale sectoriale în domeniile apă și canalizare și managementul deșeurilor, inclusiv în perioada dintre ședințe;
- Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională;
- Etc;

Activități transversale:

- Elaborarea structurii analizei socio-economice. Crearea bazei de date cu indicatori statistici necesari în elaborarea analizei socio-economice a RDS;
- Analiza potențialului de dezvoltare economică a RDS, în contextul specializării regiunilor. Elaborarea studiului privind specializarea inteligentă a regiunii;
- Alte activități transversale.

Dl **Dorin Andros**, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a vorbit despre acțiunile care se întreprind de către autoritățile centrale în vederea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020 și în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare regională, cum ar fi asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate, asigurarea unei creșteri economice sustenabile și îmbunătățirea guvernantei în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Ulterior, dl secretar a menționat că la nivel central, cu suportul ministerului de resort și al partenerilor de dezvoltare, a fost elaborată o nouă paradigmă a dezvoltării regionale. Potrivit înaltului funcționar, noua paradigmă se focusează pe o implicare mai responsabilă, inclusiv financiară, nu doar a autorităților administrației publice centrale, ci și a autorităților publice locale, în favoarea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a regiunilor pentru sporirea calității vieții cetățenilor.

Au votat:

Pro:14

Contra:0

S-au abținut: 0

III. S-a examinat:

Cu privire la prezentarea proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”.

Valentina Pleșca, consultant GIZ, a prezentat audienței proiectul „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, cu următoarele date generale:

- ✓ Durata: Ianuarie 2019 – Decembrie 2021 (36 luni)
- ✓ Buget: 4,9 milioane EUR, în contextul Cadrului Unic de Suport al UE pentru Moldova (2017-2020), acordat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.
- ✓ Sfera de acțiune: Regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.
- ✓ Sectoarele de intervenție:

- Infrastructura în apă și canalizare
- Eficiența energetică
- Gestionarea deșeurilor
- Mediul și schimbările climatice.

Obiectivul general

- Abilitarea cetățenilor prin participarea constructivă a OSC la procesele de luare a deciziilor la nivel local, regional și național

Obiective specifice:

- Cetățenii, bărbații și femeile în mod egal, sunt abilitați să contribuie într-un mod semnificativ la planificarea participativă a infrastructurii publice;
- Cetățenii sunt abilitați să participe în activitățile de supraveghere a proceselor de achiziție, gestionare și întreținere a infrastructurii publice;
- Cetățenii - inclusiv elevii din școlile publice - sunt informați cu privire la investițiile în domeniile AAC și MDS și alte aspecte de mediu relevante serviciilor publice locale.

Rezultatele anticipate:

- Cel puțin 1800 de cetățeni care participă la elaborarea, monitorizarea și evaluarea documentelor strategice și planurilor locale și regionale
- Cel puțin 1800 de cetățeni care participă la planificarea serviciilor publice locale
- Cel puțin 600 de reprezentanți ai APL instruiți cu privire la abordarea participativă în procesele de planificare
- Cel puțin 25 de grupuri locale ale cetățenilor capacitați să monitorizeze și care participă în monitorizarea achizițiilor publice, gestionarea, operarea și întreținerea serviciilor publice locale, inclusiv în domeniile AAC și MDS și relevanța stabilirii tarifelor în baza de recuperare a costurilor pentru furnizarea serviciilor publice locale.

Au votat:

Pro: 14

Contra: 0

S-au abținut: 0

IV. S-a examinat:

Cu privire la implementarea în RDS a proiectului "Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții", finanțat din sursele UE.

Olga Gorban, manager de proiect "Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții" a prezentat succint care sunt activitățile realizate în cadrul proiectului, obiectivul căruia constă în Dezvoltarea economică locală prin :

- ✓ Consolidarea capacității de prestare a serviciilor de calitate înaltă a furnizorilor de consultanță în afaceri
- ✓ Sprijinirea anreprenorilor pentru atragerea investițiilor străine directe în economia locală
- ✓ Crearea Profilului investițional al regiunii de Dezvoltare Sud.

Realizări și rezultate obținute în cadrul proiectului:

- Elaborarea și semnarea Acordurilor de Parteneriat (ODIMM,ADR Sud,7 Consilii raionale)
- Asigurarea finanțării proiectului (aplicarea scutirii TVA ,cofinanțarea cu 210769,72 lei de la 7 consilii raionale și 75000 lei –Consiliul raional Cimișlia)
- Participarea la evenimentul de lansare publica a proiectului .
- Consultări în vederea Contractării companiei de audit și semnarea contractului de audit cu

“ MOLDAUDITING “ SRL.

Rezultate: Componenta 1 – ODIMM:

- ✓ Conlucrarea cu Consiliile raionale și incubatoarele de afaceri pentru identificarea prestatorilor de servicii de consultanță în afaceri din RDS;
- ✓ Elaborat Registrul preliminar al consulatanților în afaceri ;
- ✓ Elaborat proiectul Planul de dezvoltare strategică și monitorizare a prestatorilor de servicii de consultanță în afaceri;
- ✓ Contractat expertului în dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii de consultanță în afaceri.

Rezultate: Componenta 2 – ODIMM:

- ✓ Conlucrarea cu Consiliile raionale și incubatoarele de afaceri pentru identificarea prestatorilor de servicii de consultanță în afaceri din RDS;
- ✓ Elaborat Registrul preliminar al consulatanților în afaceri ;
- ✓ Elaborat proiectul Planul de dezvoltare strategică și monitorizare a prestatorilor de servicii de consultanță în afaceri;
- ✓ Contractat expertului în dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii de consultanță în afaceri.

Rezultate: Componenta 3 – ADR Sud:

- ✓ Lansată și realizată etapa 1 a procesului de elaborare a profilurilor investiționale(Ofertele investiționale);
- ✓ Asigurată asistența grupurilor de lucru raionale (8 grupuri) în vederea completării corecte a chestionarelor pentru formularea ofertelor investiționale;
- ✓ Colectate total 87 chestionare care au stat la baza ofertelor investiționale;
- ✓ Elaborate 80 formulare de oferte investiționale.
- ✓ Elaborate 8 pachete de hărți aferente obiectelor incluse în ofertele investiționale (cîte un pachet pentru fiecare raion).
- ✓ Lansat procesul de elaborare a designului portalului investițional regional:
 - Studiate mai multe modele de pagini web de promovare a investițiilor din diverse țări;
 - Elaborat conceptul designului portalului investițional;
 - În proces lansarea procedurii de achiziții pentru contractarea companiei de prestare a serviciului.

Planificare :

- ✓ Elaborarea a 5 profiluri investiționale raionale și a Catalogului investițional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud(31 aprilie 2019 –contractul);
- ✓ Aprobarea de către președinții de raioane a profilurilor investiționale elaborate în cadrul proiectului;
- ✓ Aprobarea de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud a Catalogului investițional regional elaborat;
- ✓ Elaborarea portalului investițional al RDS
- ✓ Desfășurarea a 8 evenimente publice de prezentare a Profilurilor Investiționale (traduse și editate).
- ✓ Organizarea evenimentului de prezentarea publică a spațiilor amenajate, centrelor de suport și spațiilor de preincubare

- ✓ Identificarea echipei de experți locali ce vor deservi centrele de suport în afaceri și spațiile de preincubare.
- ✓ Constituirea echipei de trainerii
- ✓ Elaborarea programului de instruire
- ✓ Realizarea sesiunilor de instruire
- ✓ Crearea a bazei de date online a prestatorilor de servicii
- ✓ Asigurarea funcționalității bazei de date online create
- ✓ Petrecerea Forumului Investițional (100 de invitați).

Au votat:

Pro: 14

Contra: 0

S-au abținut: 0

Președintele ședinței



Iovu BIVOL

**Contrasemnat:
Secretar al ședinței**



Maria CULEȘOV