



Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



Agencia de Dezvoltare
Regională Sud

RAPORT privind implementarea planului de activitate pentru perioada ianuarie - decembrie 2014



CUPRINS

Abrevieri și Acronime.....	2
Introducere	4
Domeniul de activitate 1: PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE	7
1.1. Inițierea procesului de elaborare a SDR Sud 2020	7
1.2 Planificare regională în sectorul eficiență energetică (EE) a clădirilor publice	8
1.3 Planificare regională în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare (AAC).....	8
1.4 Planificare regională în sectorul Drumuri Regionale și Locale (DRL).....	9
Planificarea regională în sectorul de management al deșeurilor solide (MDS) în RDS	9
Acordarea suportului complementar sectorului privat.....	9
1.5 Îmbunătățirea POR Sud 2013-2015.....	10
1.6 Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru RDS.....	11
Elaborarea studiilor de fezabilitate în baza Strategiei regionale de gestionare integrată a deșeurilor solide în RDS	11
Elaborarea Studiului de Fezabilitate „Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor raionului Leova”.....	12
Elaborarea Studiului de fezabilitate cu privire la agregarea serviciului de alimentare cu apă și a opțiunilor de canalizare în raionul Cahul.....	12
1.7 Acordarea asistenței APL de nivel II în actualizarea strategiilor de dezvoltare socio-economică	12
Promovarea armonizării Strategiilor de dezvoltare socio-economică a raioanelor din RDS cu programele regionale sectoriale.....	12
Facilitarea procesului de actualizare a componentei AAC din Strategia de dezvoltare socio-economică (SDSE) a raionului Cahul și Leova.	13
1.8 Planificarea activităților ADR Sud	13
Elaborarea și prezentarea către MDRC a planurilor lunare de activitate ale ADR Sud.....	13
Elaborarea și prezentarea către MDRC și CRD a Planului anual de activitate al ADR Sud pentru 2015.....	13
1.9 Monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra implementării SDR Sud 2010-2016, POR Sud 2013-2015 și a planului anual 2014.....	14
Domeniul de activitate 2 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ	15
2.1. Planificarea, organizarea și administrarea procedurilor de achiziții publice pentru proiecte	15
2.2. Implementarea proiectelor de dezvoltare regională.....	16
2.3. Asigurarea unui management financiar eficient în implementarea proiectelor	19
2.4. Monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra proiectelor implementate în RDS	19
2.5. Atragerea investițiilor pentru proiectele din POR Sud 2013-2015.....	20
3.1. Promovarea potențialului de dezvoltare a RDS.....	21
3.2 Consolidarea capacităților actorilor de dezvoltare regională	23
Dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Sud	24
Dezvoltarea capacităților actorilor de DR (CRD, APL, sectorul privat, ONG, etc.).....	24
Dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii în sectorul AAC.....	25
Cooperare intercomunitară (CIC)	26
3.3 Consolidarea relațiilor de cooperare transfrontalieră și transnațională	26
Colaborarea cu ADR Sud – Muntenia din România	27
Vizite de studiu în cadrul proiectelor internaționale.....	29
Domeniul de activitate 4. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ	34
Domeniul de activitate 5. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ	36
5.1 Planificarea și utilizarea eficientă a surselor financiare destinate activității operaționale ale agenției	36
5.2 Asigurarea secretariatului CRD Sud	37
Concluzii	39

ANEXE

Anexa 1. Notă informativă privind executarea bugetului ADR Sud pentru perioada ianuarie - decembrie 2014

Anexa 2. Executarea bugetului (cheltuieli și economii) pe surse de finanțare ale ADR Sud pentru perioada ianuarie - decembrie 2014

Anexa 3. Lista indicatorilor de progres în dezvoltarea regională ai ADR Sud în ianuarie - decembrie 2014

Anexa 4. Raport privind monitorizarea mijloacelor financiare pe proiecte în implementare pentru perioada ianuarie - decembrie 2014

Abrevieri și Acronime

AAC	Aprovizionarea cu Apă și Canalizare
AAP	Academia de Administrare Publică
ACD	Agenția Cehă pentru Dezvoltare
ADA	Agenția Austriacă pentru Dezvoltare
ADR	Agenția de Dezvoltare Regională
AEE	Agenția pentru Eficiență Energetică
AMAC	Asociația Moldova Apă – Canal
APDM	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați
APL	Administrația Publică Locală
AȘM	Academia de Științe a Moldovei
BNS	Biroul Național de Statistică
CCI	Camera de Comerț și Industrie
CIM	Cooperare Inter-municipală
CC-WARE	Reducerea Vulnerabilităților Resurselor de Apă în Condițiile Schimbărilor Climatice
CNCDR	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
CO-WANDA	Convenție pentru Managementul Deșeurilor pentru Navigația interioară pe Dunăre
CPP	Concept de Proiect Posibil
CPS	Comitetul pentru Planificare Strategică
CPV	Concept de Proiect Viabil
CR	Consiliul Raional
CRD	Consiliul Regional pentru Dezvoltare
DGDR	Direcția Generală Dezvoltare Regională
DR	Dezvoltare Regională
DRL	Drumuri Regionale și Locale
DUP	Documentul Unic de Program
EE	Eficiența Energetică
EIMÎ	Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător
FNDR	Fondul Național de Dezvoltare Regională
GIZ	Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
GL	Grup de Lucru
GLRS	Grup de Lucru Regional Sectorial
GOPA	Agenția pentru Organizare, Planificare și Educație
IEG	Institutul de Ecologie și Geografie
IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
ÎM	Întreprindere Municipală
MBR	Monitorizare bazată pe rezultate
MDL	Lei moldovenești

M&E	Monitorizare și Evaluare
MDRC	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
MDS	Managementul Deșeurilor Solide
MM	Ministerul Mediului
MIEPO	Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova
MSPL	Modernizarea Serviciilor Publice Locale
ONG	Organizație Non – Guvernamentală
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
POR	Planul Operațional al Regiunii
PRS	Program Regional Sectorial
RDS	Regiunea de Dezvoltare Sud
RM	Republica Moldova
SA	Societate pe Acțiuni
SCSP	Suport complementar acordat sectorului privat
SDR	Strategia de Dezvoltare Regională
SDSE	Strategia de dezvoltare socio-economică
SF	Studiu de Fezabilitate
SIDA	Agencia Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională
SNDR	Strategia Națională de Dezvoltare Regională
SSVEPC	Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizare a Proiectelor de Construcții
SUERD	Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
TdR	Termeni de Referință
UE	Uniunea Europeană

Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) este un subiect al dezvoltării regionale care determină cadrul de planificare, evaluare și implementare a politicii de dezvoltare regională în partea de sud a țării.

În componența RDS intră 8 raioane: Cahul, Cantemir, Cimișlia, Căușeni, Basarabeasca, Leova, Taraclia și Ștefan-Vodă.

Suprafața totală a regiunii este de 7379 km² sau 24,2% din suprafața totală a țării. Populația regiunii este de 536,0 mii persoane (conform situației din 01.01.2014). 73,6% din populația regiunii locuiește în mediu rural. Din regiune fac parte 187 administrații publice locale de nivelul I și 8 administrații publice locale de nivelul II, care cuprind 283 localități rurale și 11 orașe.

Centrul administrativ al RDS este or. Cimișlia.

Cadrul instituțional al RDS este reprezentat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).

CRD Sud este o structură funcțională deliberativă la nivelul regiunii de dezvoltare, constituită pentru coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. CRD Sud întrunește 32 membri, reprezentanți ai APL de nivel I și II din cele 8 raioane ale RDS, reprezentanți din rândul antreprenorilor și activiștilor societății civile din regiune.

ADR Sud este o instituție publică, non-profit, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale și care reprezintă executivul CRD Sud.

ADR Sud are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă și echitabilă a întreg teritoriul regiunii, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre diferite zone ale acesteia în favoarea locuitorilor ei.

Principalul document care identifică prioritățile și măsurile de implementare a politicii de dezvoltare regională în cadrul RDS este **Strategia de dezvoltare regională Sud 2010-2016**, care cuprinde 4 domenii majore de intervenție:

- *reabilitarea infrastructurii fizice;*
- *diversificarea economiei și susținerea dezvoltării sectorului privat;*
- *îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice;*
- *sporirea eficienței energetice și utilizarea surselor de energii regenerabile.*

Planul Operațional Regional Sud (POR Sud) reprezintă planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională, prevăzut pentru o perioadă de 3 ani. POR conține programe, proiecte și activități prioritare.

Planul anual de activitate al ADR Sud este un document de planificare pe termen scurt, compus din activități, care fiind realizate, asigură implementarea POR și a SDR Sud.

ADR Sud, raportează despre implementarea obiectivelor stabilite în Planul anual de activitate, de două ori pe an, pentru semestrul I a anului în curs și pentru activitatea anuală, elaborând în acest sens rapoarte, care sunt prezentate Consiliului Regional pentru Dezvoltare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și sunt plasate pe pagina oficială a agenției pentru a asigura vizibilitatea și transparența în activitatea agenției.

Prezentul raport este o trecere sumară în revistă a principalelor activități realizate de ADR Sud în perioada ianuarie – decembrie 2014 conform planului de activitate aprobat, precum și a rezultatelor obținute în această perioadă. Activitatea agenției în perioada de referință a fost îndreptată spre realizarea cu succes a SDR Sud ca parte integrantă a politicii de dezvoltare regională a Republicii Moldova. Pentru atingerea obiectivului general stabilit în SDR Sud, care prevede **dezvoltarea unei regiuni prospere cu o creștere economică echilibrată pe teritoriul RDS**, în anul 2014, ADR Sud și-a desfășurat activitatea în următoarele domenii, stabilite în planul anual de activitate:

1. *Planificare strategică și programare;*
2. *Managementul proiectelor de dezvoltare regională;*
3. *Dezvoltare și cooperare;*
4. *Comunicare și transparență;*
5. *Activitate operațională.*

Mobilizându-și eforturile, ADR Sud, cu suportul partenerilor internaționali de dezvoltare, în cooperare cu partenerii regionali/locali, ghidată de politicile și deciziile CRD Sud, în coordonare cu ordonanțele și recomandările DGDR din cadrul MDRC au conlucrat în direcția îndeplinirii sarcinilor stabilite **pentru anul 2014** și a obținut următoarele **rezultate**:

În domeniul planificării strategice:

- 2 programe regionale sectoriale pe domeniile Eficiență Energetică (EE) și Aprovizionare cu Apă și de Canalizare (AAC) elaborate și aprobate de CRD Sud, și 1 program regional în domeniul Drumuri Regionale și Locale (DRL) elaborat (varianta preliminară);
- 3 Concepte de Propuneri de Proiecte (CPP) din sectorul EE din RDS aprobate de comisia interministerială pentru a fi dezvoltate în Concepte de Proiecte Viabile (CPV);
- 8 idei de proiecte în domeniul AAC din RDS prioritizate pentru elaborarea CPP;
- 5 studii de fezabilitate, inclusiv 2 în sectorul AAC pentru raionul Cahul și Leova elaborate, și 3 în domeniul Managementul Deșeurilor Solide (MDS) pentru 3 subregiuni din RDS în curs de elaborare;
- Strategie de Dezvoltare Socio Economică (SDSE) a raionului Leova, capitolul AAC elaborat și aprobat de Consiliul Raional Leova;
- Analiza socio-economică a RDS, parte componentă a SDR Sud 2020, varianta draft elaborată;

În domeniul managementului proiectelor:

- 2 proiecte investiționale finanțate din FNDR implementate cu succes;
- 19,46 km de drum construite/reabilitate inclusiv 3,78 km varianta macadam;
- Construite 8,98 km rețele de apeduct magistral;
- Valorificate surse financiare din FNDR pentru proiecte investiționale în valoare totală de 58,8 mln. lei.

În domeniul dezvoltării și cooperării:

- 1 Forum regional “Antreprenoriatul – factor cheie în dezvoltarea regională” desfășurat cu succes;
- 5 Acorduri de colaborare încheiate între ADR Sud și: ADR Sud Muntenia din România, Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Asociația pentru Reciclarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice ”MOLDREC”, Camera de Comerț și Industrie(CCI) Cahul, Camera de Comerț și Industrie Hîncești;
- 1 Raport tehnic și 1 Strategie pentru RM privind Convenția Internațională a Deșeurilor Navale pe Dunăre elaborate în cadrul proiectului CO-WANDA (Convenția pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre);
- Semnat acordul de finanțare a proiectului “Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în aplicarea instrumentelor de dezvoltare socio-economică echilibrată în Regiunea Sud” finanțat de către ACD;
- 1 Broșură “Bine ați venit în Regiunea de Dezvoltare Sud” editată și distribuită;
- 1 Ghid turistic pentru RDS elaborat;
- 751 actori de dezvoltare regională cu capacități îmbunătățite;
- 39 sesiuni de instruire desfășurate.

În domeniul comunicării eficiente și asigurării transparenței activității ADR Sud:

- 135 088 accesări ale paginii Web a ADR Sud;
- 167 materiale în mass-media locală și națională scrise/difuzate;
- 12 buletine informative electronice elaborate, cca 600 beneficiari;
- 8 panouri informative din incinta Consiliilor Raionale actualizate periodic;
- 1 campanie de conștientizare „Apă de calitate la tine în localitate” desfășurată cu succes în raionul Cahul;
- 1 eveniment festiv „Agenția de Dezvoltare Regională Sud la 5 ani de activitate - realizări și perspective” desfășurat cu succes.

În domeniul asigurării unui management operațional eficient al ADR:

- 4 ședințe CRD Sud convocate și desfășurate cu succes;
- 17 proiecte de decizie aprobare în cadrul ședințelor CRD;
- 6 membri noi, incluși în componența CDR Sud;
- Buget operațional valorificat integral.

1.1. Inițierea procesului de elaborare a SDR Sud 2020

Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Sud reprezintă un document de politici publice, care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu (7 ani) a regiunii de dezvoltare. Elaborată în anul 2009 și actualizată în anul 2012, SDR Sud are stabilit termenul de acțiune 2010-2016. Ținând cont de aspirațiile europene ale R. Moldova și de dorința de a accesa fondurile oferite de UE, a fost necesar de a aduce în concordanță termenele de planificare pentru cadrul bugetar național cu cel al UE. În acest sens MDRC a lansat procesul de elaborare a SNDR 2020 și a strategiilor regionale de dezvoltare 2020.

ADR Sud a elaborat și aprobat în ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 11 februarie 2014, Planul de acțiuni privind elaborarea SDR Sud 2020 și Regulamentul Comitetului pentru Planificare Strategică (CPS) din RDS, structură creată pentru a asigura procesul participativ de elaborare și consultare a documentului. Pentru anul 2014, ADR Sud și-a propus să realizeze, în primă etapă, analiza socio-economică a RDS și în baza acesteia să elaboreze analiza SWOT pentru RDS.



Prima ședință a CPS în RDS

Etapetele parcurse în procesul de elaborare a SDR Sud 2020 în perioada de raportare:

- constituit Comitetul pentru Planificare Strategică, organizată și desfășurată prima ședință a CPS (PV nr.1 din 12 iunie 2014);
- elaborată și coordonată cu MDRC și CPS structura SDR Sud 2020;
- studiate documentele de politici naționale, inclusiv sectoriale, pe domeniile de analiză stabilite, și a strategiilor celor 8 raioane din componența RDS.
- elaborat compartimentul „Analiza socio-economică a regiunii de dezvoltare” din SDR Sud 2020 și analiza SWOT(varianta proiect);

Urmează în perioada imediat următoare consultarea documentului menționat cu membrii CPS.

Planificare regională sectorială

Inițiat la finele anului 2012, procesul de elaborare a programelor regionale sectoriale pentru Regiunea de Dezvoltare Sud este susținut financiar și tehnic de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), domeniul de intervenție II, creat în baza cofinanțării din partea Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA). Acest domeniu de intervenție al proiectului își propune să ofere asistență agențiilor de dezvoltare regională în elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniile: eficiență energetică (EE), alimentare cu apă și de canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS) și drumuri regionale și locale (DRL) și, ulterior, elaborarea în baza acestora a conceptelor de proiecte investiționale.

Pentru a asigura procesul participativ în elaborarea programelor regionale sectoriale au fost create la nivel de regiune patru grupuri de lucru regionale sectoriale, în componența cărora au intrat reprezentanți ai APL de nivelul I și II din regiune, reprezentanți ai întreprinderilor municipale ”Apă - canal”, specialiști din cadrul ADR Sud, funcționari din cadrul ministerelor de specialitate, etc. Grupurile de lucru sectoriale vin să asigure o planificare integrată pentru sectorul respectiv, prin

corelarea obiectivelor stabilite în documentele de politici de nivel național și regional cu necesitățile locale.

1.2 Planificare regională în sectorul eficiență energetică (EE) a clădirilor publice

Programul regional sectorial (PRS) în domeniul EE pentru RDS a fost aprobat de CRD Sud în ședința ordinară din 11 februarie 2014 (decizia CRD Sud nr.1/01 din 11.02.2014).



Vizite în teren pentru verificarea consumului energetic al clădirilor

Întru implementarea PRS în domeniul EE, comisia interministerială și grupul de lucru regional sectorial, au agreat lista conceptelor de proiecte posibile din RDS, 8 CPP (1 per raion). În perioada de raportare au fost organizate 8 vizite în teren pentru expertizarea clădirilor publice selectate, inclusiv a consumului de energie. La data de 6 mai, în cadrul atelierului de lucru desfășurat la Cimișlia, experții GIZ au prezentat membrilor GL metodologia de dezvoltare a conceptelor de proiecte posibile (CPP) în concepte de proiecte viabile (CPV) și în ultimă instanță în proiecte gata pentru finanțare (PPF).

Ca rezultat cu suportul experților GIZ au fost elaborate 8 CPP, câte 1 pentru fiecare raion din RDS, iar în cadrul ședinței interministeriale din 11 noiembrie 2014, trei CPP au fost selectate pentru a fi dezvoltate în CPV, și anume:

- Școala „Constantin Spătaru” din or. Leova;
- Blocul de Maternitate al Spitalului raional din or. Ștefan Vodă;
- Liceul ”Matei Basarab” din or. Basarabeasca.

Urmează, pe parcursul anului 2015 elaborarea CPV pentru aceste 3 clădiri publice selectate.

1.3 Planificare regională în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare (AAC)

În continuarea activităților realizate în anul 2013 în vederea elaborării PRS și a conceptelor de proiecte în sectorul AAC, în perioada ianuarie-decembrie 2014 ADR Sud a realizat următoarele:

- au fost organizate și desfășurate 3 atelierele de lucru (18 februarie, 6 martie și 6 mai 2014), în cadrul cărora membrii GL sectorial au discutat despre direcțiile principale de dezvoltare a serviciilor AAC în RDS, criteriile de identificare a CPP, profilul regional, alte subiecte de interes comun;
- colectate și expediate către GIZ, 13 idei de proiecte (din toate 8 raioane din RDS) și acordurile de parteneriat aferente fișelor;
- 9 CPP din RDS au fost prioritizate și incluse în lista CPP în sectorul AAC, care urmează a fi examinate de comisia interministerială;
- desfășurat la data de 17 iunie curent evenimentul de consultare publică a PRS de AAC în RDS;
- PRS de AAC din RDS prezentat și aprobat de CRD Sud în ședința ordinară din 19 iunie 2014 (decizia CRD Sud nr. 2/01 din 19.06.2014).



Atelier AAC - consultații pentru identificarea ideilor de proiect

În scopul elaborării conceptelor de proiecte posibile care urmează a fi dezvoltate în concepte de proiecte viabile, în perioada 5-24 noiembrie curent au fost colectate de la primăriile orașelor din RDS chestionare privind activitatea operatorilor economici responsabili de gestionarea serviciilor AAC. Doar 6 raioane din 8 au prezentat chestionarele: Basarabeasca, Cahul, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia.

1.4 Planificare regională în sectorul Drumuri Regionale și Locale (DRL)

Ca o continuare a procesului de elaborare a Programelor Regionale Sectoriale în domeniile EE și AAC inițiat în anul 2012, ADR Sud cu suportul GIZ și-a extins aria de intervenție și a lansat în 2014 procesul de elaborare a PRS în domeniul DRL. Ca și în celelalte sectoare pentru a asigura principiul participativ a fost creat grupul de lucru regional în sectorul DRL. În perioada de raportare în acest domeniu sa reușit:



Atelier nr. 1 Planificare regională în sectorul DRL

- organizarea și desfășurarea a 4 ateliere cu GL regional sectorial (4 martie, 8 mai, 24 iulie și 20 noiembrie 2014);
- colectarea de la autoritățile publice locale a chestionarelor cu date necesare în procesul de elaborare a PRS;
- elaborarea de către membrii GL a hărții drumurilor locale care se află la balanța APL;
- stabilirea prin consens a criteriilor de priorizare a drumurilor regionale și locale pentru care vor fi elaborate CPP;
- elaborată versiunea preliminară a PRS în DRL, examinată de ADR și înaintate propuneri de îmbunătățire.

Procedura de identificare a conceptelor de proiecte posibile (CPP) va fi lansată după aprobarea PRS de către CRD Sud (planificată la începutul anului 2015).

Planificarea regională în sectorul de management al deșeurilor solide (MDS) în RDS

Ținând cont de faptul, că RDS are elaborată propria Strategie de management integrat al deșeurilor solide, aprobată prin decizia CRD Sud nr.01/4 din 27.12.2011, nu a fost necesar, similar regiunilor Nord și Centru, de a elabora PRS în acest domeniu. Astfel s-a trecut direct la elaborarea studiilor de fezabilitate în baza strategiei nominalizate.

Pentru a monitoriza acest proces la nivel de regiune a fost creat Grupul de lucru regional sectorial și 3 grupuri de lucru pe proiect, câte 1 pentru fiecare subregiune stabilite în strategie (detalii vezi în compartimentul 1.6).

Acordarea suportului complementar sectorului privat

Ca parte a contribuției pentru proiectul GIZ „MSPL”, prin intermediul Programului Pilot de Dezvoltare Regională al UE, a început implementarea în RDS a subcomponentei „Suportul complementar acordat sectorului privat” (SCSP).



Masa rotundă în sectorul SCSP din 23 mai

Inițiativa dată, are ca obiectiv consolidarea capacităților întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din cele trei regiuni de dezvoltare, în scopul de a le pregăti să participe la licitațiile publice organizate de Agențiile de Dezvoltare Regională pentru proiecte de infrastructură (AAC, MDS, EE și DRL). În acest scop, pe 23 mai curent a fost încheiat Memorandumul de Înțelegere între MDRC-ADR-CCI-GIZ, privind implementarea subcomponentei „Suportul complementar acordat sectorului privat”. Memorandumul prevede consolidarea capacităților în domeniul achizițiilor publice a grupurilor țintă: întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderi mixte care activează în RDS și care pot și doresc să participe la concursurile de selectare a operatorilor economici executanți ai lucrărilor de implementare a proiectelor investiționale, anunțate de ADR Sud.

În perioada ianuarie – decembrie 2014 în cadrul componentei SCSP au fost realizate următoarele activități:

- Formarea Grupului de Lucru Regional Sectorial pentru RDS;
- Organizarea a 3 ședințe a GLRS (23 mai, 24 septembrie, 19 decembrie)
- Organizarea mesei rotunde pe tema „Achiziții publice - oportunități și impedimente în cadrul implementării proiectelor investiționale de dezvoltare regională în Republica Moldova” (23 mai);
- Organizarea unui training intensiv de formare a formatorilor în domeniul achizițiilor publice (16-17 iulie);
- Organizate seminarele informative în orașele Cahul (24 oct.), Căușeni (12 nov.) și Ceadâr - Lunga (12 nov.), care au avut ca temă: „Procedurile de achiziții publice – informarea și consolidarea capacității agenților economici”;
- Organizarea unei vizite de studiu în Polonia cu scopul de a cunoaște sistemul Achizițiilor Publice din Polonia și experiențele sale în vederea adaptării acestuia la cerințele Uniunii Europene (23-28 noiembrie);
- Elaborat Ghidul pentru participare la Achizițiile Publice.

Urmează în anul 2015, organizarea ședințelor trimestriale a Grupului de Lucru Regional Sectorial și desfășurarea modulelor de instruire pentru sectorul privat.

1.5 Îmbunătățirea POR Sud 2013-2015

Această activitate presupunea încorporarea programelor regionale sectoriale în POR Sud 2013-2015 și aprobarea la ședința CRD Sud a POR Sud 2013-2015 îmbunătățit. Realizarea acestui exercițiu urma să se efectueze după aprobarea celor 3 PRS. În anul 2014 nu sa reușit aprobarea PRS în domeniul DRL, activitate amânată pentru anul 2015. Astfel și termenii de actualizare a POR Sud 2013-2015 au fost reeșalonați. În anul 2015 se va decide dacă va fi actualizat POR Sud 2013-2015, sau se va merge pe formula elaborării unui document nou POR Sud 2016-2018, unde se va ține cont de viziunea dezvoltării sectoarelor EE, AAC, MDS și DRL în conformitate cu prevederile programelor regionale sectoriale elaborate pentru RDS.

1.6 Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru RDS

Elaborarea studiilor de fezabilitate în baza Strategiei regionale de gestionare integrată a deșeurilor solide în RDS

Conform strategiei de gestionare a deșeurilor solide în RDS, regiunea este divizată în trei subregiuni pentru prestarea serviciilor de management al deșeurilor solide. Pentru fiecare subregiune în parte este preconizată elaborarea unui studiu de fezabilitate:



Vizite în teren: Identificarea locației pentru depozitul regional DMS

Subregiunea 1: Leova – Cimișlia – Basarabeasca

Subregiunea 2: Căușeni – Ștefan Vodă

Subregiunea 3: Cantemir – Cahul – Taraclia

În subregiunea 1 și 2, studiile de fezabilitate sunt elaborate cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare (ACD), iar în subregiunea 3, studiul de fezabilitate este elaborat cu suportul GIZ.

Realizările în acest domeniu în perioada ianuarie – decembrie 2014 cuprind următoarele:

- organizarea evenimentului de lansare a procesului de elaborare a studiilor de fezabilitate în baza Strategiei de management integrat a deșeurilor solide din RDS (17 martie);
- emiterea ordinului de constituire a grupului de lucru pe proiect (GLP) în sectorul MDS din RDS;
- colectarea, verificarea și analiza datelor în domeniul MDS prezentate de APL și operatorii de servicii din regiune;
- efectuarea a câte 2 vizite în teren la fiecare locație potențială pentru amplasarea depozitelor regionale din RDS;
- realizarea investigațiilor privind identificarea locațiilor preferate pentru amplasarea depozitelor;
- Selectarea terenurilor pentru amplasarea depozitului regional stabilit în orașul Cahul și a celor două stații de transfer în orașul Taraclia și respectiv satul Cania;
- inițierea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate și evaluarea impactului asupra mediului (EIMÎ) în zona nr.3 de management al deșeurilor din RDS;
- participarea la vizita de studiu în România cu scopul de a consolida cunoștințele reprezentanților APL și membrilor GLP privind funcționarea unui sistem regional de management al deșeurilor (9-14 noiembrie);
- Inițierea procedurii de pregătire a dosarului cadastral pentru schimbarea destinației terenurilor;

Activități planificate în viitor:

- elaborarea ghidului privind închiderea depozitelor neconforme de deșeuri (ianuarie 2015)
- elaborarea raportului privind identificarea spațiilor de depozitare tranzitorii (ianuarie 2015)
- elaborarea proiectului studiului de fezabilitate pentru zona 3 de gestionare a deșeurilor (martie 2015)
- elaborarea proiectului raportului privind evaluarea impactului asupra mediului (aprilie 2015)

Elaborarea Studiului de Fezabilitate „Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor raionului Leova”

Pentru implementarea proiectului "*Construcția apeductului magistral Leova-Iargara*", Guvernul Germaniei a alocat 2,5 mil. Euro, care ar putea fi valorificați pentru construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă a raionului Leova. În acest context, urma să fie actualizată Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Leova, capitolul "Aprovizionarea cu apă și canalizare", să fie elaborat Studiul de Fezabilitate privind „Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor raionului Leova” precum și să se efectueze „*Studiul de suportabilitate a tarifului la apă*”, ca parte componentă a studiului de fezabilitate.

La situația din 31 decembrie 2014 sa reușit: elaborarea și aprobarea de CR Leova a SDSE actualizată, precum și elaborarea și prezentarea CR Leova a variantei preliminare a studiului de fezabilitate. Au fost identificate scenariile tehnice posibile și efectuată analiza financiară fiecărui scenariu din cele 3 propuse spre examinare. Selectată ca prioritară opțiunea 2 care include tronsonul Leova - Iargara.

Urmează, ca GL să elaboreze, pînă în luna februarie 2015, matricea cadrului logic pe proiect și planul de acțiuni privind implementarea ulterioară a proiectului. La fel urmează aprobarea de către CR Leova a varianta finală a studiului de fezabilitate.

Elaborarea Studiului de fezabilitate cu privire la agregarea serviciului de alimentare cu apă și a opțiunilor de canalizare în raionul Cahul

Inițiat în anul 2013, studiul de fezabilitate privind Agregarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa și de Canalizare a r-ului Cahul a fost finalizat în 2014. La solicitarea APL din raionul Cahul în studiu a fost inclusă și analiza opțiunii tehnice care ar asigura alimentarea cu apă potabilă a Zonei Economice Libere Giurgiulești precum și o opțiune mai detaliată pentru Cluster-ul D, care include asigurarea r-ului Vulcănești cu apă din râul Prut. La date de 11 decembrie 2014, CR Cahul a aprobat oficial acest studiu de fezabilitate. Urmează ca în prima jumătate a anului 2015 să fie elaborată o broșură privind prezentarea bunelor practici și a lecțiilor învățate în elaborarea SF în sectorul AAC.

1.7 Acordarea asistenței APL de nivel II în actualizarea strategiilor de dezvoltare socio-economică

Promovarea armonizării Strategiilor de dezvoltare socio-economică a raioanelor din RDS cu programele regionale sectoriale

În cadrul atelierelor sectoriale (AAC, EE, MDS, DRL) și primei ședințe a Comitetului pentru Planificare Strategică (CPS) din RDS, desfășurată la data de 19 iunie curent, ADR Sud a recomandat autorităților publice locale de nivelul II din regiune de a actualiza strategiile raionale existente, consultînd în acest sens, programele regionale sectoriale elaborate prin proces participativ. Ca parte componentă a acestor programe, sunt profilurile raionale sectoriale, unde sunt stabilite obiectivele țintă pentru dezvoltarea sectorului în raionul respectiv pînă în anul 2020. Autoritățile publice locale din cele 8 raioane componente ale RDS urmează să integreze elementele de planificare din domeniile sectoriale menționate și să aprobe SDSE raionale în cadrul ședințelor consiliilor raionale. La solicitarea APL 2 s-a decis efectuarea acestui exercițiu în anul 2015 după aprobarea PRS în sectorul DRL.

Facilitarea procesului de actualizare a componentei AAC din Strategia de dezvoltare socio-economică (SDSE) a raionului Cahul și Leova

Ca o continuare a procesului de facilitare în elaborarea SDSE componenta AAC a raionului Cahul desfășurat în anul 2013, pe parcursul anului 2014 ADR Sud cu suportul GIZ, a lansat procesul de actualizare a Planurilor de Dezvoltare Locale la capitolul AAC. Astfel, în satul Crihana Veche, comuna Manta, satul Roșu și or. Cahul au fost elaborate variantele de lucru a Planului de acțiuni locale la capitolul AAC pentru perioada 2015-2020, care urmează a fi aprobate de către consiliile locale în primul trimestru al anului 2015.

Actualizarea componentei AAC din SDSE a raionului Leova este o activitate comună a ADR Sud și a CR Leova, asistată financiar și logistic de GIZ în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în R. Moldova". Pentru RDS această activitate nu este o premieră. Astfel de asistență a fost acordată în anul 2012 și raionului Cahul.

În data de 6 martie curent în or. Leova a avut loc prima ședință de lucru în vederea organizării și planificării activităților privind actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică (SDSE) a raionului Leova capitolul AAC. În cadrul ședinței, experții GIZ au prezentat și explicat planul de acțiuni, au fost stabilite rolurile și aportul fiecăreia din părțile implicate în proces, au fost prezentate chestionarele de colectare a datelor pentru actualizarea strategiei, discutate și alte subiecte care ar asigura realizarea în tocmai a obiectivelor propuse.

În perioada de raportare la acest compartiment s-a reușit:

- organizarea și desfășurarea a 4 ședințe ale grupului de lucru;
- colectarea datelor prin intermediul chestionarelor de la toate cele 25 primării existente în raionul Leova;
- realizarea analizelor de laborator a surselor de apă de pe teritoriul raionului;
- elaborarea și aprobarea în cadrul ședinței Consiliului raional Leova a SDSE a raionului actualizată (decizia nr. 4/11 din 25.09.2014).

1.8 Planificarea activităților ADR Sud

Elaborarea și prezentarea către MDRC a planurilor lunare de activitate ale ADR Sud

Cu regularitate, MDRC este informat despre activitățile preconizate a fi realizate de ADR Sud prin intermediul planurilor lunare de activitate. Planurile prezintă acțiunile mai detaliate care urmează a fi realizate pe parcursul lunii, și reiese din planul anual de activitate al ADR.

Elaborarea și prezentarea către MDRC și CRD a Planului anual de activitate al ADR Sud pentru anul 2015

ADR Sud a elaborat și expediat MDRC pentru examinare, varianta preliminară a planului anual de activitate pentru anul 2015, respectând structura propusă de acesta. În ședința CRD Sud din 18 decembrie 2014 Planul de activitate al ADR Sud pentru anul 2015 a fost aprobat. (decizia CRD Sud nr. 4/01 din 18.12.2014).


1.9 Monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra implementării SDR Sud 2010-2016, POR Sud 2013-2015 și a planului anual 2014

Monitorizarea și evaluarea (M&E) strategiilor sau a programelor finanțate din surse publice este obligatorie. În toate aceste cazuri trebuie stabilit dacă programul atinge rezultatele scontate și dacă beneficiile obținute justifică investițiile realizate. În timp ce Legea 438-XVI din 28.12.2006 cu privire la dezvoltare regională, atribuie ADR funcțiile de M&E a implementării SDR și POR, aceste funcții se reduc de fapt la monitorizare.

Progresul în implementarea POR Sud 2013-2015 și realizarea indicatorilor de produs și rezultat agregați pe programe a fost analizat în ianuarie 2014 odată cu finalizarea și prezentarea rapoartelor pe proiecte individuale implementate în 2013. Și în anul 2015 va fi analizat progresul înregistrat în implementarea POR Sud 2013-2015, perioada 2013-2014.

Despre realizarea activităților planificate, Ministerului îi sunt prezentate periodic rapoarte săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și raportul anual. Rapoartele semestrial și anual sunt prezentate CRD pentru informare. În perioada de raportare au fost elaborate și prezentate MDRC 52 rapoarte săptămânale, 12 rapoarte lunare și raportul anual 2013. Rapoartele semestriale și anual sunt plasate pe pagina oficială a ADR Sud pentru a asigura accesul persoanelor interesate la informație.

În anul 2013 GIZ a acordat suport MDRC și ADR în introducerea sistemului de M&E bazat pe rezultate, care de fapt s-a limitat doar la analiza situației existente în domeniu și la dezvoltarea capacităților specialiștilor instituțiilor în cauză pentru utilizarea în practică a acestui sistem. În anul 2014 ADR Sud a participat la elaborarea cadrului metodologic și conceptual al M&E bazată pe rezultate în domeniul planificării și programării regionale, ce va permite pentru viitor monitorizarea implementării politicii de DR nu numai la nivel de proiecte, dar și la nivel de documente de politici regionale, SDR și POR. Astfel, în anul 2014 au fost organizate 5 ateliere de lucru pentru elaborarea modelului de monitorizare și evaluare bazate pe rezultate (MBR). A fost elaborat Cadrul logic și Matricea riscurilor pentru proiectul pilot AAC Cahul.



Atelier: Elaborarea modelului MBR pentru proiectul pilot AAC Cahul

În cadrul ultimului atelier (16 decembrie 2014) a fost prezentat și discutat raportul domnului Martin Rimmer: „Cu privire la integrarea mai amplă a aspectelor de monitorizare și evaluare bazată pe rezultate în sistemul național de monitorizare și evaluare în domeniul dezvoltării regionale în Moldova”. Au fost prezentate un șir de propuneri de îmbunătățire pentru instituirea unui sistem eficient de M&E bazată pe rezultate luând în considerație practicile bune și lecțiile învățate internaționale în aplicarea MBR, specificul sistemului de M&E național, precum și mecanismele, metodele și instrumentele aplicate.

Domeniul de activitate 2 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

2.1. Planificarea, organizarea și administrarea procedurilor de achiziții publice pentru proiecte

Realizarea acestui obiectiv vine să asigure satisfacerea necesităților de bunuri, lucrări și servicii ale beneficiarilor în cadrul proiectelor în curs de implementare. În acest context, agenția asigură respectarea Legii privind achizițiile publice nr.96 din 13.04.2007 și a actelor normative în vigoare la toate etapele de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziții publice.

În perioada ianuarie-decembrie 2014 au fost organizate și desfășurate 18 proceduri de achiziții publice pentru implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2014:

Tabel 1. Achiziții publice pentru implementarea proiectelor în anul 2014

Nr.	Expunerea obiectului de achiziție	Procedura de achiziție aplicată	Cîștigătorul desemnat	Suma contractată MDL
1.	Lucrări de construcție a drumului de importanță regională - str. V. Spirin din or. Cahul	LP	SC „Tancrad” SRL	36 256 189,85
2.	Responsabil tehnic pentru „Lucrări de construcție a drumului de importanță regională - str. V. Spirin din or. Cahul”	LP	ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”	326 305,70
3.	Construcția apeductului magistral Leova - Filipeni-Romanovca	LP	SRL „Polimer Gaz Construcții”	3 642 007,00
4.	Responsabil tehnic pentru „Construcția apeductului magistral Leova - Filipeni-Romanovca”	CVM	SC „Preant” SRL	30 957,00
5.	Lucrări de construcție a drumului local Sărățica Nouă-Tomaial Nou, raionul Leova	LP	SRL „Acit Trans”	9 152 202,48
6.	Responsabil tehnic pentru „Lucrări de construcție a drumului local Sărățica Nouă-Tomaial Nou, raionul Leova”	COP	ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”	86 945,92
7.	Reparația capitală a drumului L517 Antonești-Carahasani (km 0-6,8), raionul Ștefan Vodă (etapa I)	LP	SC „Nouconst” SRL	13 015 349,00
8.	Responsabil tehnic pentru „Reparația capitală a drumului L517 Antonești-Carahasani (km 0-6,8), raionul Ștefan Vodă (etapa I)”	COP	ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”	58 569,07
9.	Lucrări de construcție capitală a drumului L654 Ciadîr - Lunga – Taraclia	LP	SRL „Acit Trans”	43 897 067,00
10.	Responsabil tehnic pentru „Lucrări de construcție capitală a drumului L654 Ciadîr - Lunga – Taraclia”	LP	ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”	417 022,13
11.	Lucrări de reparație capitală a drumului de	LP	SC „Nouconst”	7 424 621,00

	acces spre s. Cioburciu, raionul Ștefan Vodă		SRL	
12.	Responsabil tehnic „Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre s. Cioburciu, raionul Ștefan Vodă”	COP	Andrei Rusnac	69 048,98
13.	Reabilitarea zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat” din or. Cahul	LP	SC „Gebhardt Construct” SRL	5 763 930,00
TOTAL				120 140 215,13

Ca recapitulare: în perioada ianuarie-decembrie 2014 au fost organizate și desfășurate 18 proceduri de achiziții publice (5 proceduri au fost efectuate repetat), în cadrul a 7 proiecte ce au început a fi implementate de ADR Sud în anul 2014. Din care, 5 proiecte noi, aprobate spre finanțare în anul 2014 și două proiecte în continuare din 2013. Au fost încheiate contracte în valoare totală de 120,1 mln. lei, inclusiv 119,1 mln. lei pentru lucrări de construcție și 0,99 mln. lei pentru contractarea responsabililor tehnici în cadrul proiectelor.

De asemenea, au fost organizate și desfășurate 2 proceduri de achiziții publice (1 procedură repetată) pentru implementarea proiectelor aprobate spre finanțare din sursele GIZ în anul 2014: *”Construcția sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul Cahul cu conectare la sistemul de canalizare a or. Cahul.”* La moment, rezultatele procedurii sunt examinate de către experții tehnici internaționali, iar după aprobarea acestora de către GIZ va fi posibilă contractarea operatorului economic câștigător.

2.2. Implementarea proiectelor de dezvoltare regională

Unul din scopurile prioritare ale activității ADR Sud este implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regională finanțate atât din FNDR cât și din alte surse identificate.

În anul 2014 ADR Sud și-a propus spre implementare în RDS 11 proiecte investiționale. Dintre care 8 proiecte cu finanțare din FNDR și 3 proiecte cu finanțare din surse externe (GIZ). Pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FNDR au fost alocați pentru anul 2014 prin decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) nr.13/13 din 20 decembrie 2013 - 44,5 mln. lei. Ulterior, prin decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) nr. 5/14 din 11 noiembrie 2014 au fost redistribuite mijloacele financiare, astfel încât pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională în RDS a fost alocată suma de 59,80 mln. lei. Pentru proiectele cu finanțare externă, GIZ a rezervat suma de 65,03 mln. lei. Astfel, suma totală alocată în anul 2014 pentru implementarea proiectelor investiționale în RDS prin intermediul ADR Sud este de 124,83 mln. lei.

Întru asigurarea implementării cu succes a proiectelor investiționale în perioada ianuarie-decembrie 2014 în acest domeniu au fost realizate mai multe activități, care au inclus:

➤ *Încheierea acordurilor de parteneriat* cu aplicanții în cadrul a 5 proiecte de dezvoltare regională implementarea cărora a început în anul 2014;

➤ *Elaborarea planurilor de implementare pentru proiectele aprobate spre finanțare în anul 2014*, activitate succedată de ședințe de lucru și vizite în teritoriu la locul realizării proiectelor. Planurile de implementare au fost ajustate ulterior la graficele de execuție a lucrărilor prezentate de către antreprenori în urma achizițiilor și aprobate de directorul agenției.

➤ *Elaborarea planurilor de finanțare pentru proiectele aprobate spre finanțare din FNDR*, a fost consultată metodologic de DGDR din cadrul MDRC. În semestrul I al anului 2014, în baza graficelor de execuție a lucrărilor a fost elaborat planul de finanțare pentru 8 proiecte aprobate spre finanțare;

➤ *Implementarea proiectelor aprobate spre finanțare*. În vederea realizării Planului Operațional Regional în cadrul regiunii de dezvoltare Sud, în proces de implementare în anul 2014 s-au aflat 8 proiecte de dezvoltare regională cu finanțare din FNDR și 3 proiecte cu finanțare din sursele GIZ Moldova. Pentru implementarea proiectelor, din FNDR a fost alocată suma de 59808,12 mii lei. Pe parcursul anului 2014 suma alocată a fost valorificată integral. Proiectele cu finanțare din sursele GIZ sunt la etapa de organizare și desfășurare a achizițiilor publice.

Tabel 2. Valorificarea mijloacelor financiare în cadrul proiectelor implementate în ianuarie – decembrie 2014

nr	Denumirea proiectului	Cost total al proiect (FNDR)	Suma totală alocată,	inclusiv în anul:			Valorificat 2014	% valorificării
				2012	2013	2014		
1	Reabilitarea zonei de odihnă și agrement "Lacul Sărat" or. Cahul	12,119.40	7,950.60	3,710.80	1,239.80	1,498.56	1,498.56	100.00
2	Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților după cursul inferior a râului Nistru cât a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L-510 R-30 Ștefan Vodă - Talmaza	41,849.80	34,389.30	0.00	18,889.30	15,499.94	15,499.94	100.00
3	Reconstrucția drumului Sagaidac - Porumbrei M3 (variantă asfaltată)	16,041.40	16,247.90	0.00	2,000.00	14,247.86	14,247.86	100.00
4	Construcția apeductului magistral Leova-Hănășeni Noi - Filipeni-Romanovca	9,983.11	4,500.00	0.00	0.00	2,575.77	2,575.77	100.00
5	Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională-str. V. Spirin, or. Cahul	46,821.50	3,000.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	100.00
6	Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, rl. Leova	10,476.85	3,000.00	0.00	0.00	9,816.13	9,816.13	100.00
7	Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani	8,550.46	4,000.70	0.00	0.00	8,119.86	8,119.86	100.00
8	Îmbunătățirea drumului L654 prin intermediul reparației capitale (Taraclia)	43,657.97	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00
	ADR Sud din contul FNDR	189,500.49	77,088.50	3,710.80	22,129.10	59,808.12	59,808.12	100.00
Proiectele cu sursa de finanțare GIZ								
9	Sistemul de canalizare în satul Roșu, r. Cahul	12,816.00	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00

10	Construcția apeductului central Leova - Iargara	44,296.15	44,296.20	0.00	0.00	44,296.20	0.00	0.00
11	Reabilitarea stației de tratare a apei din Cahul	7,921.00	7,921.00	0.00	0.00	7,921.00	0.00	0.00
	ADR Sud din contul GIZ	65,033.15	65,033.20	0.00	0.00	65,033.20	0.00	0.00

➤ *Monitorizarea implementării proiectelor* în RDS se încadrează în procedura standard de implementare a proiectelor și este atribuția nemijlocită a ADR.

În scopul monitorizării permanente a proiectelor aflate în proces de implementare, pe parcursul anului 2014, au fost efectuate peste 70 de vizite în teritoriu. Informația constatăată în cadrul vizitelor a contribuit la intervenția urgentă pe domeniile problematice identificate. Sub aspect financiar procesul de monitorizare s-a manifestat în analiza permanentă a îndeplinirii volumului de lucrări pe proiecte și verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul de finanțare, stabilirea economiilor/supra cheltuielilor pe proiecte individuale și înaintarea propunerilor de modificare a planului anual de finanțare. Procedura de monitorizare se finalizează prin elaborarea de note informative și rapoarte periodice, care au fost întocmite și prezentate MDRC în termenii stabiliți.

➤ *Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale.* În perioada de raportare au fost integral finalizate lucrările în cadrul a 2 proiecte:

- proiectul „Reconstrucția drumului Sagaidac - Porumbrei M3 (variantă asfaltată)”. La data de 13 mai 2014 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor executate. Recepția finală a fost desfășurată la 11 august 2014, iar la 23 decembrie 2014 obiectul a fost transmis către beneficiar.
- proiectul „Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, rl. Leova” La data de 15 octombrie 2014 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor executate. Recepția finală a fost desfășurată la 28 noiembrie 2014, iar în luna decembrie 2014 obiectul a fost transmis către beneficiar.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectelor investiționale în perioada de raportare:

- A fost finalizată integral construcția a 2,68 km de drum în cadrul proiectului „Reconstrucția drumului Sagaidac - Porumbrei M3 (variantă asfaltată)” .
- A fost finalizată integral construcția a 3,78 km de drum în variantă macadam în cadrul proiectului „Construcția drumului local Sărățica Nouă-Tomaiul Nou, rl. Leova”.
- Au continuat lucrările de construcție în cadrul proiectului ”Renovarea drumului L-510 R-30 Ștefan Vodă - Talmaza”. Pe un sector de 11 km (din 16,025 km) lucrările sunt finalizate.
- În cadrul proiectului ”Reabilitarea zonei de odihnă și agrement "Lacul Sărat" or. Cahul au fost relansate lucrările de construcție. Au continuat lucrările de betonare a lacului și amenajare a teritoriului.
- În cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani” au fost inițiate lucrările de construcție. În perioada de raportare au fost efectuate lucrări de construcție a drumului pe un sector de 2 km. (din 3,18 km. planificați).
- Au fost construite rețele de apeduct magistral cu lungimea de 8,98 km în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi - Filipeni-Romanovca”

- Au fost inițiate lucrările de construcție a drumului Taraclia-Ciadăr Lunga și a străzii „I. Spirin” din or. Cahul



Construcția drumului Ștefan Voda - Talmaza



Drumul Sagaidac-Porumbrei



Str. Spirin (starea actuală)

2.3. Asigurarea unui management financiar eficient în implementarea proiectelor

Pe parcursul implementării proiectelor investiționale este dusă evidența utilizării mijloacelor financiare pe proiecte individuale, efectuată analiza utilizării surselor alocate și corelarea cheltuielilor efective cu planurile de finanțare. Periodic sunt prezentate rapoarte privind valorificarea mijloacelor financiare către MDRC. Detalii privind valorificarea surselor bugetare din FNDR vezi în anexele 1,2 și 3 la raport.

2.4. Monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra proiectelor implementate în RDS

Monitorizarea implementării proiectelor investiționale în perioada de raportare s-a realizat de către specialiștii secției management proiecte ADR Sud în cadrul a peste 70 vizite pe teren la locul implementării proiectelor.

În perioada de raportare, specialiștii secției statistică regională din cadrul MDRC și angajații ADR Sud au evaluat impactul a 2 proiecte: "Construcția drumului Codreni - Sagaidacul Nou, r. Cimișlia" și „Reconstrucția drumului Sagaidac - Porumbrei M3 (variantă asfaltată)". Scopul prioritar al evaluării proiectelor a fost de a evidenția în ce măsură activitățile realizate în cadrul proiectelor corespund așteptărilor beneficiarilor sub aspect de relevanță, eficiență, eficacitate, impact și durabilitate. În rezultatul evaluării impactului proiectelor implementate în regiuni, responsabili de la MDRC elaborează rapoarte, unde sunt specificate observații și recomandări de care se va ține cont în procesul de implementare a unor proiecte similare.



Evaluarea proiectului drumului Codreni – Sagaidacul Nou

Raportarea asupra proiectelor implementate în RDS se efectuează prin elaborarea rapoartelor trimestriale pe proiectele individuale aflate în proces de implementare și a rapoartelor trimestriale privind monitorizarea mijloacelor financiare. În etapa de finalizare a proiectelor sunt elaborate și rapoarte finale de implementare a proiectelor. Astfel, pe parcursul primului semestru, a fost elaborat și prezentat MDRC 1 raport final pentru proiectul "Construcția drumului Codreni – Sagaidacul Nou, r-nul Cimișlia". De asemenea, la solicitarea MDRC sunt elaborate și prezentate rapoarte săptămânale privind progresul în implementarea proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS.

2.5. Atragerea investițiilor pentru proiectele din POR Sud 2013-2015

În scopul identificării surselor adiționale de finanțare pentru proiectele din POR Sud 2013-2015, care nu au obținut acoperire financiară din FNDR, ADR Sud întreprinde un șir de măsuri care vin să faciliteze procesul de atragere a investițiilor în regiune. În perioada de raportare în acest sens au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- ✓ au fost depuse spre finanțare către Ambasada Cehă, 2 dosare pe proiectele incluse în POR Sud 2013-2015: "*Gestionarea integrată a deșeurilor menajere solide în raionul Cimișlia*" aplicant Consiliul raional Cimișlia, și "*Modernizarea stației de epurare a apelor reziduale în orașul Taraclia*" aplicant primăria or. Taraclia. În acest context, au fost revizuite cererile de finanțare, adaptate conform formularului de aplicare a Ambasadei Cehe pentru concursul de proiecte cu valoare mare, traduse în limba engleză și depuse spre finanțare;
- ✓ pe site-ul ADR Sud a fost creată o nouă rubrică „Proiecte care necesită finanțare” unde sunt promovate proiectele din POR Sud, care, la moment nu au acoperire financiară;
- ✓ În cadrul seminarului regional desfășurat în or. Cahul la data de 09.06.2014 în contextul săptămânii Moldova Business Week 2014, a fost adus la cunoștința participanților, portofoliul de proiecte din POR Sud 2013-2015 care necesită finanțare, cu o argumentare clară a investițiilor necesare pentru fiecare proiect;
- ✓ În permanență sunt duse tratative cu ministerele de resort pentru a obține co-finanțări pentru proiectele din POR (Fondul rutier, Fondul ecologic, etc.).

3.1. Promovarea potențialului de dezvoltare a RDS

ADR Sud este o instituție de importanță regională, care are menirea de a promova imaginea și potențialul întregii Regiuni de dezvoltare. În acest scop, pe pagina oficială a ADR Sud sunt reflectate evenimentele ce se desfășoară în întreaga zonă de Sud, atât de ordin cultural cât și social.

Informațiile despre potențialul cultural și turistic al regiunii se regăsesc atât în publicațiile pe site, cât și în materialele promoționale și informative elaborate și distribuite în cadrul evenimentelor organizate de ADR Sud. În anul 2014 sa reușit elaborarea ghidului turistic ”*Vizitează RDS*”, care urmează a fi editat în anul 2015. Partenerii naționali și internaționali ai ADR Sud sunt informați despre activitatea Agenției și prin intermediul unor seturi de materiale promoționale, oferite în cadrul vizitelor oficiale și de studiu.

Pentru a impulsiona scrierea și înaintarea proiectelor ce țin de prioritatea II din SDR Sud, ”Diversificarea economiei și susținerea sectorului privat” ADR Sud are în curs de implementare proiectul ”*Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în aplicarea instrumentelor de dezvoltare socio-economică echilibrată în Regiunea Sud*”. Proiectul prevede acordarea suportului APL în elaborarea conceptelor de proiecte în acest domeniu. Prin proiect, de asemenea, va fi elaborat un Ghid ”Implicarea sectorului privat în dezvoltarea regională” (ghid practic pentru APL).



Prezentarea proiectului ACD în cadrul vizitei la ADR Sud



Semnarea Memorandumului de înțelegere între ADR Sud și AȘM

În perioada de raportare ADR Sud a încheiat cu Institutul de Ecologie și Geografie (IEG) al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) Memorandumul de înțelegere în vederea îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții în regiune.

În baza Memorandumului de colaborare, a fost organizată o masă rotundă privind promovarea realizărilor științifice în regiunile de dezvoltare. În cadrul evenimentului reprezentanții IEG au prezentat un atlas regional care cuprinde peste 40 hărți pe diverse domenii, de la istorie și geografie, la

resurse naturale, populație, infrastructură și alte domenii importante pentru dezvoltarea regiunilor. La fel a fost prezentată o tehnologie modernă GIS, care fiind implementată în agenție va permite administrarea și analiza datelor cu caracter spațial.

De asemenea, ADR Sud a încheiat un Memorandum de colaborare cu Asociația pentru Reciclarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice - MOLDREC (18 iulie 2014). S-a convenit asupra cooperării în diverse domenii de interes comun care vor contribui la îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în RDS.



Semnarea Memorandumului de colaborare între ADR Sud și MOLDREC



Conferința Națională privind implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2013-2027

În cadrul Conferinței Naționale privind implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor pentru anii 2013-2027 desfășurată la data de 15 mai curent la Chișinău, a fost efectuată o analiză a oportunităților investiționale în domeniul managementului deșeurilor. Se dorește instituirea unui sistem sigur pentru mediu

și economic eficient, de gestionare a deșeurilor în Regiunea de Sud.

Reprezentanți ai administrației Portului Liber Internațional Giurgiulești, au întreprins o vizită în or. Cimișlia, cu scop de stabilire a relațiilor de colaborare cu ADR Sud. Interesul administratorului olandez ține de implementarea în zona Giurgiulești a proiectelor investiționale de infrastructură de management a deșeurilor și de alimentare cu apă și canalizare prin care pot obține beneficii atât portul cât și APL și întreaga regiune de dezvoltare sud. În finalul vizitei, delegația olandeză și reprezentanții ADR Sud, au stabilit acțiuni comune, ce urmează a fi întreprinse în scopul colaborării ulterioare, în beneficiul Regiunii Sud.



Vizita administrației Portului Giurgiulești la sediul ADR Sud



Seminar regional, Cahul, 9 iunie 2014

În cadrul săptămânii investiționale în R. Moldova desfășurată în perioada 9-15 iunie 2014 "Moldova Business Week"- în Regiunea de Dezvoltare Sud s-a organizat un seminar regional (9 iunie, Cahul). La eveniment au participat reprezentanți ai sectorului privat și a APL din regiune, membrii CRD Sud și alți factori interesați. În cadrul seminarului specialiștii ADR Sud au prezentat avantajele, performanțele și potențialul de

dezvoltare al regiunii de dezvoltare sud. Obiectele balneare, peisagistice, ieșirea la Dunăre, oferă oportunități care nu sunt încă pe deplin valorificate, iar dezvoltarea acestora va genera crearea a noi locuri de muncă. A fost prezentat și potențialul investițional din RDS, inclusiv proiectele investiționale incluse în POR Sud 2013-2015 care sunt în așteptare de finanțare.

O delegație poloneză din cadrul PAIiIZ (Agenția Poloneză pentru Informații și Investiții Străine) a întreprins o vizită la sediul ADR Sud. În cadrul sesiunii de informare „Aspecte practice de monitorizare și sprijinire a investițiilor străine”, experții polonezi au familiarizat specialiștii ADR Sud cu modalitatea de atragere a investițiilor străine din Polonia și au prezentat un studiu de caz pentru a accentua aspectele care i-ar putea interesa pe investitori.



Sesiunea de informare în cadrul PAIiIZ

Unul din cele mai importante evenimente organizate de ADR Sud în anul 2014 este **Forumul regional „Antreprenoriatul - factor - cheie în dezvoltarea regională”**, desfășurat la data de 30 septembrie la Cimișlia. Evenimentul s-a încadrat în șirul de evenimente desfășurate în perioada 29 septembrie - 5 octombrie, cu prilejul Săptămânii europene a IMM-urilor 2014 în R. Moldova. Forumul a asigurat schimbul de experiență și diseminarea lecțiilor învățate în ceea ce privește folosirea instrumentelor de stimulare a activității antreprenoriale.



Forumul regional „Anteprenoriatul - factor-cheie în dezvoltarea regională”, Cimișlia, 30 septembrie 2014

Au fost oferite informații cu privire la suportul oferit de către UE, țările partenere și autoritățile naționale, regionale și locale pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. A fost promovat spiritul antreprenorial, astfel încât mai mulți oameni, în special cei mai tineri, să ia în considerare posibilitatea de a dezvolta cariera de antreprenor și au fost recunoscute contribuțiile antreprenorilor pentru crearea de locuri de muncă, inovații și competitivitate în țările participante.

Prezența a peste 160 de persoane la eveniment, a demonstrat interesul pentru subiectele abordate în cadrul forumului. Forumul a reunit participanți printre care oficiali ai autorităților de nivel central, raional și local, reprezentanți ai corpului diplomatic, reprezentanți ai asociațiilor de business, oameni de afaceri și antreprenori.



Forumul regional „Anteprenoriatul - factor-cheie în dezvoltarea regională”, Cimișlia, 30 septembrie 2014

De menționat, că la Forum a fost prezentă o delegație de antreprenori din România, condusă de Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova, care s-au arătat gata să investească în parcul industrial Cimișlia.

Astfel, Forumul regional „Anteprenoriatul - factor-cheie în dezvoltarea regională” a favorizat creșterea gradului de conștientizare, informare și familiarizare a actorilor din regiune privind rolul sectorului privat în dezvoltarea regională și mecanismele de stimulare a acestuia, evidențiind ca oportunitate parcurile industriale și incubatoarele de afaceri.

3.2 Consolidarea capacităților actorilor de dezvoltare regională

Reușita implementării cu succes a politicii de dezvoltare regională, depinde în mare măsură de dezvoltarea continuă a capacităților actorilor implicați în dezvoltarea regională: ADR, APL, CRD, ONG, etc.

În scopul fortificării capacității personalului ADR, au fost identificate necesitățile de instruire a specialiștilor ADR Sud și a altor actori de dezvoltare regională și a fost elaborat și prezentat MDRC Programul de dezvoltare a capacităților ADR Sud pentru anul 2014, despre implementarea căruia ministerul este informat prin intermediul rapoartelor semestriale.

Dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Sud

Pe parcursul anului 2014, angajații agenției au beneficiat de instruirii sub formă de seminare de informare, ateliere de lucru, mese rotunde, forumuri, conferințe, vizite de studiu organizate de MDRC și partenerii de dezvoltare.

Instruirile de care au beneficiat angajații ADR Sud au fost organizate în mare parte în cadrul unor proiecte cu finanțare externă gestionate de GIZ, BNS, PNUD, IDIS Viitorul, CONTACT Cahul, MIEPO, PAIIZ, Ministerul Economiei, etc. Subiectele instruirilor s-au referit la statistica regională, achiziții publice, dezvoltarea regională rurală, management financiar, gestionarea riscurilor, scrierea proiectelor cu finanțare externă, sistemul de monitorizare și evaluare bazat pe rezultate (MBR), evaluarea proiectelor de investiții, comunicare, etc. Total în perioada de raportare 16 specialiști din cadrul ADR Sud au participat la 28 sesiuni de instruire pe diverse domenii tangente DR.

De asemenea, specialiștii ADR Sud au participat la diverse conferințe naționale și internaționale, forumuri, congrese, expoziții și alte evenimente unde se discută aspecte ce țin de dezvoltarea regională.

Dezvoltarea capacităților actorilor de DR (CRD, APL, sectorul privat, ONG, etc.)

Elaborat în anul 2013, implementarea Programului de dezvoltare a capacităților membrilor CRD, a continuat și în anul 2014. Seminarul "Guvernanță regională - de la concept la practică" organizat de ADR Centru în perioada 23-25 aprilie 2014, a fost destinat membrilor CRD din cele 3 regiuni de dezvoltare ale țării. În cadrul seminarului au participat și 5 reprezentanți din RDS, care au fost familiarizați cu experiența Germaniei, cu referire la: forme de cooperare și participare, instrumentele de analiză, evaluare și asigurare a cooperării actorilor implicați în procesele de DR, analiza și evaluarea mecanismelor existente de cooperare în DR, rolul Grupurilor de lucru asupra funcționării instituțiilor de DR.

Dezvoltarea capacităților APL în perioada de raportare, a fost asigurată prin intermediul atelierelor de lucru, sesiuni de informare (39 la număr) organizate în colaborare cu partenerii de dezvoltare.

GIZ în parteneriat cu Academia de Administrare Publică a organizat în primul semestru al anului 2014, cursuri de dezvoltare profesională axate pe consolidarea capacităților APL-urilor în realizarea politicilor de dezvoltare regională în 3 domenii: planificare strategică integrată, managementul și elaborarea programelor/proiectelor și dezvoltarea regională. 21 reprezentanți ai APL din RDS au participat la aceste instruirii.

Unul din obiectivele atelierelor de lucru în cadrul planificării regionale sectoriale a fost dezvoltarea capacităților APL în elaborarea programelor și proiectelor de infrastructură (AAC, MDS, EE și DRL). 102 reprezentanți ai APL din RDS au beneficiat de oportunitatea de a învăța în cadrul a 9 ateliere desfășurate în perioada de raportare.

În cadrul a 2 sesiuni de instruire organizate în parteneriat cu "Contact Cahul", 33 reprezentanți ai APL, ADR Sud, ONG și sectorul privat din RDS au fost instruiți cum să scrie proiecte creând pentru aceasta parteneriate durabile și cum să identifice finanțatori pentru implementarea proiectelor.

Cu suportul GIZ, în anul 2014 a început implementarea subcomponentei „Suportul complementar acordat sectorului privat” (SCSP), care și-a propus ca obiectiv consolidarea capacităților întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din cele trei regiuni de dezvoltare și pregătirea acestora pentru participare la licitațiile publice organizate de ADR pentru proiecte de infrastructură (AAC, MDS, EE și DRL).

Un subiect interesant "Aspirațiile R. Moldova, de la fonduri naționale la fonduri europene" a fost pus în discuție în cadrul mesei rotunde organizate de ADR Sud în parteneriat cu IDIS Viitorul. 19 reprezentanți ai APL, ONG și ADR au participat la acest eveniment.

ADR Sud a facilitat, la solicitarea ESRA, desfășurarea Consultărilor publice cu societatea civilă din RDS (24 octombrie 2014), în vederea orientării Programului ENPARD la necesitățile sectorului agricol și dezvoltării rurale a RM (participanți 22 ONG din RDS).

Total în perioada de raportare 492 reprezentanți ai APL, ONG, sectorul privat din RDS au beneficiat de activități de dezvoltare a capacităților.

Dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii în sectorul AAC

La compartimentul dezvoltării capacităților prestatorilor de servicii, proiectul MSPL implementat de GIZ Moldova a semnat un acord de cooperare cu Asociația Națională "Moldova Apă - Canal" (AMAC) și a lansat programul de consolidare a capacităților a 32 prestatori de servicii municipali.

În perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

- Elaborarea conceptului și TdR pentru contractarea experților responsabili de elaborarea a 6 module din planul de acțiuni privind consolidarea capacității operatorilor de servicii AAC;
- Semnarea contractului de cooperare între proiectul MSPL și AMAC privind acordarea suportului financiar pentru organizarea instruirilor pentru operatorii AAC (16 septembrie 2014);
- La 16 septembrie 2014 a fost lansat primul modul "Programul de instruire profesională continuă a contabililor și economiștilor, membrii Asociației "Moldova Apă - Canal" în domeniul Standardelor informaționale de raportare financiară" (SIRF) pentru primii 16 reprezentanți a operatorilor AAC;
- Elaborarea metodologiei de organizare a celor 6 module din cadrul programului de instruire;
- Procurarea și instalarea Modulului /soft-ului GIS (geographical informational system) pentru operatorul "Apă - Canal Cahul";
- Organizarea de către AMAC cu suportul GIZ a 3 module de instruire privind Noile Standarde în Contabilitate cu participarea operatorilor AAC.

Urmează în perioada următoare:

- Organizarea a 6 module de instruire conform planului de acțiuni privind consolidarea capacității operatorilor de servicii AAC (pe parcursul anului 2015)

- Organizarea instruirilor pentru colaboratorii operatorului ÎM “Apă - Canal Cahul” privind implementarea GIS (1 trimestru 2015).

Cooperare intercomunitară (CIC)

Componenta Cooperare Intercomunitară este activ promovată de către GIZ, iar în data de 30 octombrie 2014 a fost organizat în RDS un atelier de lucru „Cooperarea intercomunitară, instrument de dezvoltare a serviciilor publice locale”. Atelierul a întrunit reprezentanți ai consiliilor raionale, primăriilor, operatorilor de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare, reprezentanți ai Inspecției Ecologice teritoriale din RDS. Scopul atelierului a fost de a discuta despre avantajele și mecanismele necesare pentru inițierea dialogului de cooperare intercomunitară.



Atelier privind cooperarea intercomunitară, 30 oct.2014

S-a propus amânarea organizării conferinței CIC planificată pentru trimestrul IV, 2014 pentru 2015, pe motiv că nu există exemple operaționale a CIC care ar fi posibile de prezentat. De asemenea, elaborarea Ghidului CIC se propune a fi finalizat în 2015.

3.3 Consolidarea relațiilor de cooperare transfrontalieră și transnațională

Pentru intensificarea schimbului de experiență cu țările membre ale UE, ADR Sud a participat pe rol de partener asociat în cadrul a 2 proiecte internaționale: CC-WARE și CO-WANDA. Prin proiectul CO-WANDA a fost elaborată Convenția Internațională pentru managementul deșeurilor generate de nave, prin definirea regulilor și procedurilor administrative pentru managementul deșeurilor pe Dunăre. Misiunea ADR Sud în acest proiect a fost de a reprezenta Republica Moldova în cadrul activităților cheie ale proiectului și de a informa autoritățile naționale și factorii interesați din țară, despre progresul și rezultatele proiectului.



În perioada de raportare în cadrul acestui proiect ADR Sud a realizat următoarele:

- Elaborarea, prin intermediul experților angajați, a raportului tehnic pentru RM privind Convenția internațională a deșeurilor navale generate pe Dunăre;
- Distribuite beneficiarilor buletinele informative electronice în limba română despre realizările din cadrul proiectului, pliantul informativ și alte materiale promoționale referitoare la proiectul dat (calendare, pixuri, etc.);
- Elaborate rapoarte periodice privind activitățile proiectului și prezentate în cadrul ședințelor de informare privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), organizate de MDRC și MM;
- Elaborarea Raportului Național și a Strategiei Naționale privind implementarea Convenției Internaționale de gestionare a deșeurilor generate de nave pe Dunăre;
- Organizarea Conferinței finale a proiectului, eveniment în cadrul căruia s-au prezentat rezultatele de succes obținute de către RM.



Conferința finală CO-WANDA, 6 nov.

În cadrul proiectului CC-WARE „Reducerea vulnerabilității resurselor de apă în condițiile schimbărilor climatice”, ADR Sud a fost acceptat oficial ca partener asociat. Până în prezent au fost atinse următoarele rezultate, la realizarea cărora au luat parte toți partenerii proiectului:



- Stabilită metodologia de cartografiere la nivel transnațional a riscurilor surselor de apă potabile în condițiile schimbărilor climatice;
- Evaluate ecosistemele și opțiunile de management pentru îmbunătățirea lor în condițiile schimbărilor climatice;
- Analizată legislația și îmbunătățite documentele de politici cu privire la utilizarea terenurilor și resursele acvatice;
- Stabilită metodologia de elaborare a strategiei transnaționale privind adaptarea la schimbările climatice, etc.

Proiectul „**Consolidarea capacităților administrațiilor publice din Republica Moldova, regiunea SUD**” susținut financiar de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare a demarat în octombrie 2014 și va dura până în septembrie 2015. Scopul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea social economică echilibrată a regiunii prin sporirea capacităților actorilor locali și regionali în analiza complexă a problemelor economice, identificarea oportunităților de diversificare economică și susținere a sectorului privat în regiune, prin acordarea asistenței în elaborarea propunerilor de proiecte regionale competitive în baza experienței din Cehia.



În perioada 20-24 octombrie 2014, au fost desfășurate primele întâlniri de lucru ale directorului de proiect Dl Radim Gill, reprezentant Royal Haskoning DHV, implementatorul proiectului, cu reprezentanții consiliilor raionale și ale sectorului privat din regiune, MDRC și ADR Sud. Scopul întâlnirilor a fost familiarizarea cu scopul și obiectivele proiectului și stabilirea planului calendaristic al activităților ulterioare din proiect. În perioada 18-27 noiembrie au avut loc seminarele de instruire privind primul modul - Gestionarea Ciclului de Proiect (GCP). Instruirea a fost desfășurată în incinta a 4 Consilii raionale din regiune. Durata instruirii - 2 zile. La finele seminarului participanților le-au fost distribuite formulare, care urmau a fi completate cu idei de proiecte regionale în sectorul economic. Pe parcursul lunii decembrie ADR Sud a recepționat 62 fișe de idei de proiecte din toate raioanele regiunii, inclusiv: Basarabeasca – 7, Cahul – 3, Cantemir - 19, Căușeni - 2, Ștefan Vodă - 3, Cimișlia - 3, Leova - 1, Taraclia – 24.

În anul 2015 urmează ca Fișele cu idei de proiecte să fie analizate de către experții cehi, care vor expune obiectiile și recomandările de îmbunătățire. În februarie 2015 vor avea loc seminare de instruire conform modulului 2 ”Elaborarea Notelor conceptuale”. Acest modul se va baza pe cerințele Fondului Național de Dezvoltare Regională, precum și a altor fonduri naționale și internaționale. Partea practică va ține de elaborarea notelor conceptuale, care la fel vor fi expertizate de specialiști din cadrul ADR Sud precum și de experți din Cehia în vederea elaborării finale a Notelor conceptuale a propunerii de proiect.

Colaborarea cu ADR Sud – Muntenia din România

Delegația din România, condusă de președintele Consiliului Județean Prahova, dl Mircea Cosma, au efectuat o vizită de lucru în incinta ADR Sud (27 oct.2014), împreună cu directorul ADR Sud - Muntenia, dl Liviu Mușat. Reprezentanții ADR Sud și ADR Sud - Muntenia, au identificat

posibilități de colaborare, de extindere a relațiilor, prin semnarea ulterioară a unui Acord de colaborare între Agenții. În acest sens, pe 18 decembrie, în cadrul ședinței CRD Sud, ADR Sud și ADR Sud – Muntenia din România au semnat Acordul de colaborare în mod oficial, în scopul cooperării reciproc avantajoase în domeniul dezvoltării regionale.



Vizita delegației ADR Sud Muntenia la sediul ARD Sud, Cimișlia, 27 oct. 2014 Semnarea Acordului de colaborare în cadrul ședinței festive din 18 dec. 2014

ADR Sud acordă un interes deosebit pentru viitoarele programe transfrontaliere 2014-2020. În acest sens, agenția a dezvoltat o idee de proiect cu tema "Conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice în ariile protejate din Dunărea de Jos", pentru participare în cadrul consultărilor cu privire la stabilirea obiectivelor prioritare ale viitorului program de finanțare european DANUBE. Pentru dezvoltarea ideii de proiect au fost efectuate multiple consultări cu Ministerul Mediului și Rezervația științifică „Prutul de Jos”, studiată legislația europeană privind Dunărea. A fost elaborată fișa de proiect conform cerințelor Platformei tematice POLE 9 "Greener Transport Systems", creată în cadrul Programului Sud Estul Europei, pentru asigurarea sinergiei dintre proiecte și valorificarea rezultatelor conform inițiativelor anterioare. Fișa a fost transmisă către liderul platformei - VIA DONAU din Viena (partenerul lider în proiectul CO-WANDA). Ulterior fișa de proiect a fost inclusă în fișierul de sumarizare a ideilor de proiecte, care a fost diseminată tuturor membrilor platformei cât și altor beneficiari ai Programului din diferite țări ale Europei pentru familiarizare și identificare de parteneri.

În contextul marcării Zilei Europei și liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană, ADR Sud și-a propus informarea publicului larg, despre avantajele cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

În acest context, s-au desfășurat mai multe activități de promovare a colaborării RDS cu partenerii europeni, printre care:



Ziua Europei marcată în RDS

- Participarea instituțiilor de dezvoltare regională (CRD Sud și ADR Sud la Reuniunea: „Cooperarea transnațională România - Republica Moldova - Ucraina în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării”;
- Organizarea și desfășurarea seminarului regional "Beneficiile integrării Republicii Moldova în UE";
- Elaborarea și diseminarea pliantului informativ "Suport acordat de partenerii externi în consolidarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Sud".

Astfel, pliantul informativ a fost diseminat în mai multe licee, în rândul tinerilor pro-activi membri ai "EURO Club" Cimișlia, voluntarilor ONG-lui "Tineri pentru Tineri", în centrele raionale din

Regiune, precum și locuitorilor orașului Cimișlia. Prin aceste acțiuni, ADR Sud și-a propus să accentueze aportul direct al Uniunii Europene la dezvoltarea socio - economică a regiunii Sud, dar și a întregii țări.

Vizite de studiu în cadrul proiectelor internaționale

Întru fortificarea capacității instituționale, atingerea unui nivel înalt de profesionalism al actorilor locali în implementarea cu succes a SDR Sud, în perioada de referință au fost efectuate 12 vizite de studiu peste hotarele țării beneficiari în cadrul vizitelor fiind 15 angajați (inclusiv repetat) ai ADR Sud, 13 reprezentanți APL și 1 membru CRD Sud.

Vizitele de studiu în cadrul proiectului CO-WANDA

La data de 25 februarie 2014, 2 specialiști din cadrul ADR Sud au participat la cea de a 2-a Reuniune a Consiliului Internațional de Implementare a proiectului CO-WANDA în Bratislava, Slovacia. Scopul reuniunii, a fost de a discuta și analiza conținutul proiectului de text al Convenției CO-WANDA în varianta inițială precum și lucrul asupra întrebărilor tehnico-administrative în cadrul grupurilor de lucru.



La data de 9 septembrie 2014, un grup format din trei reprezentanți din cadrul ADR Sud, au participat la Evenimentul Final organizat în Budapesta, Ungaria. ADR Sud a fost unul din cei 12 parteneri din cele 9 țări riverane Dunării. Proiectul a fost lansat în octombrie 2012 și a fost inițiat pentru dezvoltarea unui sistem armonizat de management a

deșeurilor navelor transfrontaliere prin formularea și inițierea proceselor de elaborarea unei Convenții internaționale.

Spre final a fost organizată o masă rotundă cu participarea tuturor observatorilor care și-au expus punctele de vedere referitoare la continuitatea și durabilitatea activităților ce urmează a fi întreprinse, iar în încheierea evenimentului a fost prezentat programul transnațional al Dunării 2014-2020.

Reuniunea transfrontalieră SUERD

La data de 25 aprilie curent, la Iași a avut loc reuniunea transfrontalieră în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Regiunea de Dezvoltare Sud a fost reprezentată de președintele CRD Sud, directorul ADR Sud și 8 președinți de raioane din RDS



Evenimentul, parte a unui proiect pilot, a avut drept obiectiv principal creșterea absorbției fondurilor europene în cadrul programelor de finanțare 2014-2020, prin valorificarea noului mecanism de cooperare oferit de Strategia Dunării. Conform organizatorilor, în prima etapă este important de a stimula cooperarea dintre instituțiile administrației centrale și cele locale, mediul universitar, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale din România și Republica Moldova,

prin asigurarea unei mai bune cunoașteri a cadrului instituțional al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Agenda reuniunii de la Iași a inclus teme referitoare la cooperarea transnațională și transfrontalieră în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, consolidarea guvernantei la nivel național și transfrontalier și propuneri de soluții integrate de finanțare a proiectelor. ADR Sud a avut o prezentare privind rolul structurilor regionale din RDS în atragerea fondurilor europene.

Conferința Internațională în cadrul programului EaPTC



În perioada 3-5 iulie 2014, specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, a fost membru al delegației RM la Conferința Internațională "Lansarea programelor de cooperare teritorială ale Parteneriatului Estic" (EaPTC), care s-a desfășurat în or. Tbilisi, Georgia.

Mai mult de 160 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, organizațiilor societății civile și experți independenți din toate cele șase țări din Parteneriatul Estic – Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan au confirmat interesul lor în construirea unor relații mai strânse între regiunile de frontieră și astfel a fost dat start Programului de cooperare teritorială. Principalele teme de discuție au fost - prioritățile, obiectivele, mecanismele de guvernare și cadrul instituțional al programelor de cooperare teritorială ale Parteneriatului Estic, susținute de către experții programului și reprezentanții din toate statele membre.

Vizita de studiu în Estonia

În perioada 20 – 27 septembrie 2014, a fost organizată vizita de studiu în Estonia, efectuată în cadrul proiectului-pilot "Îmbunătățirea serviciilor de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești", finanțat prin intermediul GIZ. Regiunea Sud a fost reprezentată de specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Sud și directorul ÎM Apă – Canal Ștefan-Vodă.



Scopul vizitei a fost studierea modului de funcționare al sistemului managementului deșeurilor solide în Estonia prin prisma divizării atribuțiilor și responsabilităților la diferite nivele de administrare, între sectorul public și privat, și preluarea experienței estoniene pentru îmbunătățirea acestui serviciu în RM.

Curs de instruire a formatorilor în Germania



În perioada 9-16 noiembrie 2014, șeful secției PSP ADR Sud a fost membru unei delegații, compusă din 12 reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regională și mediul academic, care a vizitat Germania (or. Bautzen). În cadrul vizitei grupul de participanți a beneficiat de un program de formare a trainerilor în domeniul dezvoltării regionale. Scopul formării

a fost consolidarea capacităților profesionale și dezvoltarea competențelor participanților în vederea furnizării cu succes a cursului de „Dezvoltare Regională”. În cadrul Academiei de Administrare Publică din RM.

Curs de instruire în Germania

În perioada 10-14 noiembrie 2014, cu suportul GIZ Moldova, în localitatea BadHonnef (Germania) a fost organizat trainingul „Roluri și competențe în procesul de consultanță”. Regiunea Sud a fost reprezentată de către șeful secției management proiecte, ADR Sud. Scopul trainingului a fost de a oferi o viziune complexă asupra procesului de consultanță în organizații și de a stabili rolurile și atribuțiile consultanților.



Instruirea a durat 5 zile și a fost axată pe următoarele module tematice: bazele conceptuale ale procesului de consultanță; competențe interculturale ale procesului de consultanță; designul intervenției consultantului; roluri și competențe în procesul de consultanță; instrumente de consultanță; personalitatea consultantului. Trainingul a fost structurat în baza unei metodologii participative și interactive fapt ce a dus la însușirea materialului atât teoretic cât și practic.

Trainingul a avut o importanță semnificativă reieșind din necesitatea clarificării rolurilor și atribuțiilor consultanților în activitatea Agenției de Dezvoltare Regională.

Vizita de studiu în Polonia



În perioada 11-18 octombrie 2014, specialistul secției planificare strategică și programare din cadrul ADR Sud, a participat în vizita de studiu în Polonia. Tematica seminarului de instruire a fost „Dezvoltarea strategiei naționale și strategiilor regionale de inovare, sprijinul antreprenoriatului și formării de clustere” realizat în cadrul proiectului „Sprijinul administrației publice din Moldova în pregătirea pentru punerea în aplicare a proiectelor care susțin creșterea competitivității și potențialul de dezvoltare a regiunilor”, cofinanțat în cadrul programului Ministerului Afacerilor externe al Republicii Polone, Asistența Poloniei pentru dezvoltare 2014. Scopul vizitei a fost de a prelua experiența Poloniei în elaborarea instrumentelor și proiectelor de dezvoltare regională ce vor contribui la creșterea competitivității și potențialului de dezvoltare a regiunilor, inclusiv promovarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea mediului de afaceri și susținerea investițiilor.

Vizita de studiu în România

14 reprezentanți ai APL din raioanele Cahul, Taraclia și Cantemir, inclusiv ADR Sud (1 reprezentant SPSP) au participat în cadrul vizitei de studiu în România în perioada 9-14 nov. Participanții s-au familiarizat cu lecțiile învățate și progresele înregistrate de autoritățile publice din județele Argeș, Sibiu și Mureș în dezvoltarea sistemelor de management al deșeurilor, în conformitate cu standardele europene.



Pe lângă întreprinderile cu reprezentanții aparatelor de specialitate ale celor trei consilii județene și agențiilor de dezvoltare intercomunitară, programul vizitei a inclus ieșiri în teren, unde sunt amplasate diverse elemente ale infrastructurii destinate gestionării deșeurilor, precum depozitele regionale, cele neconforme închise, stațiile de transfer, de sortare, de compostare etc. Astfel, participanții au avut prilejul să cunoască la fața locului cum funcționează sistemele regionale de management al deșeurilor și să beneficieze de informații practice și o serie de recomandări prezentate de specialiștii, experții și agenții economici din România, care sunt nemijlocit implicați în planificarea, crearea și operarea sistemelor date.

Vizita de studiu în Polonia



În perioada 16 – 21 noiembrie 2014, a avut loc o vizită de studiu în Polonia, în orașele Varșovia, Gdansk și Gdynia. Regiunea Sud a fost reprezentată de specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Sud. În urma vizitei de studiu, membrii delegației RM au preluat o experiență practică excepțională, prin analiza modului de atragere și tratare a investitorilor străini, importanța acordării informațiilor rapide și calitative, infrastructurii modernizate și cooperării cu administrațiile publice locale și instituțiile de învățământ și susținerea proiectelor inovatoare în vederea modernizării economiei naționale.

Vizita de studiu în Polonia

Specialistul în Achiziții Publice al ADR Sud a participat în perioada 23 - 28 noiembrie 2014, la o vizită de studiu în Polonia, în domeniul achizițiilor publice. Deplasarea a fost susținută financiar și organizată de GIZ. Participanții la vizita de studiu au avut întâlniri cu responsabili de gestionarea procedurilor de achiziții publice de la Ministerul polonez al Dezvoltării și Infrastructurii și Ministerul Economiei. Totodată, delegații s-au întâlnit cu reprezentanți de companii care au experiență în organizarea tenderelor pentru proiecte mari de infrastructură, inclusiv cu finanțarea de la UE, la care participă autoritățile locale.



Printre subiectele abordate se numără: necesitățile și beneficiile formării clusterelor, asocierilor de companii pentru participarea la tendere, procedurile financiare și de achiziții, acordarea serviciilor de consultanță sectorului privat și autorităților de contractare, comunicarea în procesul de achiziții, racordarea la Directivele UE în domeniu.

Vizita de studiu în Estonia



Specialistul SMP al ADR Sud a participat în perioada 16-20 decembrie 2014 în vizita de studiu în Estonia privind comunicarea publică. Vizita a avut drept scop schimbul de experiență în domeniul comunicării publice și marketingului regional, inclusiv cu mass-media, conceperea și desfășurarea

campaniilor de conștientizare pe domeniile de referință ale dezvoltării regionale. Participanți la vizita de studiu au avut întrevederi cu responsabili de gestionarea proceselor de relații publice de la Agenția Estoniană de Dezvoltare Regională și Locală ERKAS, Președinția Estoniei, Biroului Național de Audit. Totodată, delegații s-au întâlnit cu reprezentanți ai societății civile și mass-media estoniene.

Reușita oricărei activități ține în mare măsură de capacitatea de a asigura o comunicare eficientă între toți actorii implicați în proces. Procesul de dezvoltare regională cu precădere este un proces foarte complex, de aceea rolul asumat de ADR Sud de a asigura o comunicare eficientă între actorii de dezvoltare regională este unul foarte important.

În perioada de referință au fost elaborate 248 comunicate de presă, invitații și note informative, care au fost plasate pe pagina oficială a Agenției de Dezvoltare Regională Sud www.adrsud.md, pe portalul informațional www.comunicate.md, www.ziadeazi.md și pe panourile informative din incinta consiliilor raionale din RDS.

Materialele elaborate de către ADR Sud au fost preluate de sursele media din țară și din regiune - 28 reportaje TV, 16 reportaje radio, 167 articole în presa scrisă. Activitatea ADR Sud a fost reflectată în emisiunile radio și TV ale Tele - Radio Moldova, AiciTV, Bass-TV, Studio 1.md, Regional TV, ProMedia Tv și Radio, Unimedia, Publika TV, Prime TV, Canal 3.

Cea mai multă informație este oferită publicului larg prin intermediul paginii oficiale a ADR Sud www.adrsud.md. Au fost elaborate 12 Buletine Informative, care sunt expediate la sfârșitul fiecărei luni beneficiarilor și postate pe www.issuu.com, www.scribd.com, cât și pe conturile Agenției de pe rețelele de socializare. În scopul sporirii transparenței, a fost modificată rubrica "Achiziții publice", fiind structurată pe trei componente "Planificare", "Proceduri", "Contracte", actualizate sistematic. Pe pagina web a ADR Sud a fost creată o rubrică care conține prezentările și informațiile oferite în cadrul forumului regional din 30 septembrie 2014, în scopul sporirii vizibilității evenimentului de importanță regională și națională.

Pentru a oferi acces la informațiile despre activitatea Agenției, partenerilor interesați, comunicatele informative sunt traduse în limba engleză și publicate pe pagina web a ADR Sud. În perioada de raportare pagina oficială a înregistrat circa 135 mii accesări, astfel, 25,2 la sută din populația regiunii manifestă interes pentru activitatea ADR Sud. Comparativ cu anul 2013 acest indicator a crescut cu 40 la sută.

Specialistul în comunicare al ADR Sud a făcut parte din grupul de lucru în campania de conștientizare "Apă de calitate la tine în localitate". În cadrul campaniei, locuitorii raionului Cahul au fost informați despre beneficiile serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, dar și despre responsabilitatea cetățenilor de a achita la timp facturile pentru acest bun comun. Campania a constat în predarea a 70 lecții publice tematice pentru elevii a 35 instituții de învățământ din raionul Cahul. Au fost organizate 3 concursuri tematice de desen, pe categorii de vîrstă, concursul interactiv "TVC - Tinerețe, Vis, Cutezanță". Sloganul campaniei a fost însoțit de 2000 de broșuri și 4000 de pliante, care au fost distribuite cetățenilor în cadrul celor 32 de întâlniri publice organizate. 400 de postere au fost plasate în 50 de localități care nu sunt deocamdată racordate la serviciul de apă și canalizare. Mesajul campaniei a fost imprimat pe 8 panouri stradale.



1 iulie Ziua internațională a copiilor în cadrul campaniei de informare "Apă de calitate la TINE în localitate"



Concursul de desene în cadrul campaniei de informare "Apă de calitate la TINE în localitate"

La data de 1 iunie 2014 Contact-Cahul și partenerii campaniei de informare "Apă de calitate la TINE în localitate" au organizat un eveniment inedit dedicat Zilei internaționale a copiilor. În cadrul evenimentului au fost premiați câștigătorii finali ai concursului de desene, ceea ce a contribuit la stimularea interesului și participării creative a copiilor în cunoașterea problemelor localității și însușirea unor norme de comportament ecologic. Serviciul comunicare al ADR Sud a mediatizat și promovat Campania în presa regională și națională, radio și tv regionale, a desemnat și premiat trei câștigători

din partea ADR Sud.

Cu ocazia Zilei Europei, a fost elaborat și diseminat în Regiune pliantul informativ "Suport acordat de partenerii europeni în consolidarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Sud".

În scopul promovării eficiente a proiectelor investiționale de dezvoltare regională, a fost modificat și îmbunătățit design-ul și cromatică panourilor informative plasate la proiectele în derulare. ADR Sud promovează prin toate mijloacele de informare de care dispune, modalitățile de accesare a surselor alternative de finanțare, anunță despre sesiunile de informare și instruire organizate în regiune, promovează potențialul investițional al Regiunii de Dezvoltare Sud, inclusiv potențialul turistic, oferind în acest sens un spectru larg de informații tuturor celor interesați.

În scopul promovării activității ADR Sud și imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud, a fost elaborat pachetul standard de materiale promoționale pentru anul 2015. Astfel, la sfârșitul anului 2014 au fost distribuite membrilor CRD Sud și partenerilor ADR Sud agende și calendare.



Ziua Europei marcată în RDS

5.1 Planificarea și utilizarea eficientă a surselor financiare destinate activității operaționale ale agenției

Fiind finanțată din surse publice ADR Sud aplică procedurile de achiziții publice prevăzute de legislația în vigoare pentru procurare de bunuri și servicii necesare bunei funcționări.

Astfel, pentru a asigura funcționalitatea agenției pe parcursul anului 2014, în perioada de raportare au fost achiziționate bunuri și servicii în valoare totală de 605,5 mii lei, inclusiv 515,0 mii lei din mijloacele FNDR și 90,5 mii lei din alte surse.

Managementul financiar și al gestiunii contabile a ADR Sud s-a realizat în perioada de raportare prin:

- planificarea financiară a cheltuielilor operaționale ale ADR Sud în strictă corespundere cu normativele în vigoare;
- administrarea și gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniu cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- planificarea bugetului operațional al agenției și urmărirea execuției acestuia;
- organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- întocmirea și prezentarea în termenii stabiliți a diverselor rapoarte contabile organelor de resort din teritoriu.

La compartimentul cheltuieli operaționale și buna funcționare a Agenției în anul 2014 au fost valorificate 2657,1 mii lei (din care: 2298,0 mii lei din mijloacele FNDR și 268,5 mii lei din fondul GIZ și 90,5 mii lei din alte surse).

La capitolul control financiar preventiv, ADR Sud în perioada de raportare a fost supus verificărilor din partea unor organizații abilitate, care la finalul controalelor au elaborat rapoarte de constatări și recomandări :

- Raport de audit intern „Corectitudinea și regularitatea eliberării în numerar și facturarea proiectului, utilizarea contribuției financiare și de acordare a contractelor de prestare bunuri și servicii”, executat de către secția audit intern a MDRC asupra proiectelor implementate din sursele GIZ;
- Inspectarea tematică privind corectitudinea executării contractelor de achiziții publice pe perioada 01.01.2011 – 01.12.2013, efectuat de către Inspecția financiară;
- Verificarea corectitudinii stabilirii și plății indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru perioada 2011 – 2013, efectuat de către CNAS Cimișlia;
- Raportul auditului extern „Auditul situațiilor financiare ale MSPL în Moldova 12.2505.1 – 001.00”, pentru perioada 01.04.13 – 31.12.13.

Pentru asigurarea bunei funcționări a ADR în perioada ianuarie-decembrie 2014 au fost organizate și desfășurate 6 proceduri de achiziții publice (3 din ele repetate):

Nr.	Expunerea obiectului de achiziție	Procedura de achiziție aplicată	Câștigătorul desemnat	Suma contractată MDL
1.	Produse petroliere	COP	ÎCS „Bemol Retail” SRL	129 647,76
2.	Proiect CO-WANDA „Servicii de Elaborare a raportului național „National Report of MD for IDSWC””	COP	AO „EcoContact”	55 500,00
3.	Proiect CO-WANDA „Servicii de Elaborare a strategiei naționale „ National Strategy for implementation of the IDSWC in Republic of Moldova””	COP	AO „EcoContact”	56 400,00

5.2 Asigurarea secretariatului CRD Sud

Pe parcursul perioadei de raportare ADR Sud a asigurat funcționalitatea Consiliului Regional de Dezvoltare Sud, structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud.

În perioada ianuarie-decembrie 2014 au fost desfășurate 4 ședințe CRD Sud, ADR oferindu-i tot suportul necesar (logistic, informațional, metodologic și consultativ). În cadrul ședințelor s-au discutat probleme și au fost luate decizii importante vizavi de activitatea ADR Sud și procesul de dezvoltare regională.



Ședința nr.1 CRD Sud organizată în Leova



Ședința nr.2 CRD Sud organizată în Cahul



Ședința nr.3 CRD Sud organizată în Cimișlia



Ședința festivă CRD Sud organizată în Cimișlia

În cadrul acestor ședințe CRD Sud a aprobat 17 decizii, cele mai importante din ele fiind aprobarea Programelor regionale în sectoarele EE și AAC, gradul de pregătire al proiectelor în implementare, realizarea planului anual de activitate al ADR, realizările ADR Sud la 5 ani de activitate pentru perioada 2010-2014, Planul de activitate al ADR Sud pentru anul 2015, etc. Cu regularitate CRD Sud a fost informat despre mersul realizării activităților incluse în planul anual de activitate al ADR Sud pentru anul 2014.

Pe tot parcursul anului, a fost asigurată informarea membrilor CRD despre activitățile realizate, fiind distribuit lunar buletinul informativ electronic „Dezvoltarea Regională”.

Concluzii

ADR Sud este o instituție relativ nouă (creată în 2010), dar cu responsabilități destul de mari sub aspectul:

- implementării politicii statului de dezvoltare regională la nivel de regiune (politică relativ nouă pentru R. Moldova);
- elaborării de politici la nivel de regiune (SDR Sud și POR Sud);
- implementării proiectelor investiționale cu costuri destul de mari din sursele bugetare și din surse externe;
- creării de parteneriate durabile pentru elaborarea și implementarea strategiei regionale, și a programelor regionale sectoriale, etc.

În acest context este foarte important ca ADR să fie o instituție competentă din punct de vedere instituțional și profesional, să aibă capacități să elaboreze politici coerente și durabile pentru regiunea de dezvoltare și să implementeze proiecte investiționale pentru prosperarea regiunii de dezvoltare și a locuitorilor ei.

Activitățile realizate de ADR Sud în anul 2014, vin să demonstreze performanța în ascensiune a instituției. În comparație cu anii precedenți a crescut nivelul de profesionalism al angajaților ADR Sud, nivelul de promovare și implementare a proiectelor investiționale, calitatea activităților organizate de agenție.

În anul 2013-2014 angajații ADR Sud au obținut o experiență bogată în elaborarea, cu suportul GIZ, a Programelor regionale sectoriale pe patru domenii majore de intervenție tangente priorităților din SDR Sud: AAC, MDS, EE și DRL.

Procesul de planificare regională sectorială inițiat în anul 2013 a permis de a aplica o nouă abordare în elaborarea proiectelor, conform căreia proiectele sunt dezvoltate în baza documentelor de politici regionale. Aceste activități ar putea, fie substitui sau completa pe viitor, apelurile de propuneri de proiecte.

Procesul participativ utilizat în acest exercițiu a sporit credibilitatea ADR Sud în raport cu APL din regiune. Mai mult ca atât, în anul 2014, ADR Sud pentru prima dată și-a asumat rolul de facilitator în elaborarea conceptelor de proiecte și astfel și-a sporit vizibilitatea la nivel local.

În anul 2014 ADR Sud a sporit ponderea activităților destinate pentru susținerea sectorului privat. Aceste activități vizează dezvoltarea capacităților agenților economici din regiune de a participa la achiziții publice. În susținerea sectorului privat și promovării de parteneriate publice private vine și proiectul depus la ambasada Cehiei *“Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în aplicarea instrumentelor de dezvoltare socio-economică echilibrată în Regiunea Sud”*.

Din an în an tot mai multe studii de fezabilitate sunt elaborate pentru RDS, lucru ce fundamentează elaborarea de proiecte investiționale regionale eficiente și durabile.

În perioada de raportare, ADR Sud a gestionat implementarea a 8 proiecte investiționale finanțate din sursele FNDR, 5 din care, proiecte noi aprobate spre finanțare în anul 2014. Comparativ cu anii precedenți, 2012 și 2013, a crescut considerabil suma mijloacelor financiare valorificate, respectiv 35 la sută față de anul 2012 și cu 3 la sută față de anul 2013.

În anul 2014 din sursele FNDR au obținut finanțare 2 proiecte din raioanele Leova și Taraclia, care pînă acuma nu au beneficiat de proiecte cu finanțare din fond (cu excepția unui proiect din domeniul MDS implementat de ADR Sud în toate cele 8 centre raionale din RDS).

În procesul de diversificare a surselor de finanțare pentru proiecte regionale și atragere a investițiilor, ADR Sud a colaborat strâns cu partenerii de dezvoltare GIZ și Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Proiectele transnaționale CO-WANDA și CC-WARE vor avea un ecou de lungă durată în stabilirea de parteneriate pentru elaborarea și implementarea unor proiecte internaționale.

A fost asigurată transparența activității ADR Sud pe tot parcursul perioadei de raportare prin informarea, atât a membrilor CRD Sud și a altor actori de dezvoltare, cât și tuturor celor interesați utilizând în acest sens diverse surse de informare.

În anul 2014 ADR Sud a participat pentru prima dată în organizarea și desfășurarea, în parteneriat cu ONG "CRAION Contact Cahul", a campaniei de conștientizare "Apă de calitate la TINE în localitate", activitate susținută financiar de GIZ. Această experiență a permis afirmarea ADR Sud nu doar ca implementator de proiecte investiționale în RDS, dar și ca informator și formator de atitudini. Importanța acestei activități comune se manifestă și în înțelegerea, inclusiv și la nivel de ADR, că campaniile de conștientizare trebuie să se desfășoare atât în perioada pre-implementare, cît și pe toată durata implementării proiectelor, astfel ca beneficiarii să conștientizeze necesitatea și beneficiile eventuale ale proiectelor ce se implementează în favoarea cetățenilor.

Ținând cont de reușitele obținute și de lecțiile învățate, ADR Sud va continua realizarea activităților care vor sta la baza implementării cu succes a SDR Sud, pentru prosperarea continuă a RDS și a populației acestei regiuni.