

Planul de acțiuni
privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională în perioada 2010-2012

Nr. d/o	Denumirea acțiunii	Rezultatele scontate	Instituția responsabilă	Început	Finalizare	Indicatorii de evaluare
1	2	3	4	5	6	7
1.	Constituirea și dotarea cu echipament a agențiilor de dezvoltare regională (Nord, Centru și Sud)	Agenții de dezvoltare regională operaționale	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Ianuarie 2010	Martie 2010	Trei agenții de dezvoltare regională create și dotate cu echipament, personal angajat
2.	Asistarea agențiilor de dezvoltare regională în elaborarea planurilor anuale de activitate și a bugetelor anuale	Agenții de dezvoltare regională funcționale	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Ianuarie 2010	Martie 2010	Trei planuri și bugete anuale aprobate
3.	Elaborarea Manualului operațional pentru agențiile de dezvoltare regională	Regulamente eficiente și detaliate pentru funcționarea agențiilor de dezvoltare regională	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Februarie 2010	Aprilie 2010	Manualul operațional pentru agențiile de dezvoltare regională aprobat
4.	Instruirea angajaților agențiilor de dezvoltare regională	Agenții de dezvoltare regională eficiente	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	2010	2012	Douăsprezece seminare, o vizită de studiu
5.	Instruirea angajaților Direcției generale dezvoltare regională a Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Direcția generală dezvoltare regională eficientă	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	2010	2012	Trei sesiuni de instruire, o vizită de studiu
6.	Fortificarea capacităților consiliilor regionale pentru dezvoltare	Consilii regionale pentru dezvoltare eficiente	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	2010	2012	Trei sesiuni de instruire pentru fiecare Consiliu regional pentru dezvoltare, O vizită de studiu pentru conducerea Consiliului regional pentru dezvoltare
7.	Consolidarea capacităților de finanțare a dezvoltării regionale	Gestionarea financiară eficientă a Fondului național pentru dezvoltare regională	Ministerul Finanțelor, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Februarie 2010	Iunie 2010	Trei sesiuni de instruire
8.	Elaborarea Manualului operațional pentru Fondul național pentru dezvoltare regională	Regulamente eficiente și detaliate privind procedurile de finanțare ale dezvoltării regionale	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Februarie 2010	Martie 2010	Manualul operațional pentru Fondul național pentru dezvoltare regională aprobat
9.	Instruirea grupurilor de lucru privind elaborarea strategiilor de dezvoltare și a planurilor operaționale	Capacitatea regională de dezvoltare strategică	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Februarie 2010	Martie 2010	Zece ateliere de lucru în fiecare regiune
10.	Elaborarea și aprobarea strategiilor de	Fiecare regiune are o	Ministerul Construcțiilor și	Martie 2010	Iulie	Trei strategii de dezvoltare

1	2	3	4	5	6	7
	dezvoltare regională	strategie aprobată	Dezvoltării Regionale, consiliile regionale pentru dezvoltare, agențiile de dezvoltare regională		2010	regională aprobate (Nord, Centru, Sud)
11.	Elaborarea și aprobarea planurilor operaționale privind dezvoltarea regională pentru 2010-2012	Fiecare regiune are un plan operațional aprobat	Agențiile de dezvoltare regională, consiliile regionale pentru dezvoltare	Aprilie 2010	Iulie 2010	Trei planuri operaționale aprobate de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare
12.	Elaborarea și aprobarea Documentului Unic de Program pentru 2010-2012	Documentul Unic de Program aprobat	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale	Mai 2010	Iulie 2010	Documentul Unic de Program aprobat de către Guvern
13.	Instruirea actorilor locali și regionali, asistență în elaborarea propunerilor de proiect	Prezentarea adecvată a propunerilor de proiecte de înaltă calitate	Agențiile de dezvoltare regională, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	2010	2012	Șase ateliere de lucru în fiecare an
14.	Selectarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare regională	Cel puțin trei proiecte în fiecare regiune implementate anual	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	2010	2012	Cel puțin trei proiecte finanțate anual în fiecare regiune
15.	Pregătirea și organizarea tenderelor pentru proiectele regionale, inclusiv definirea tipurilor de proiecte în conformitate cu planurile anuale de implementare	Procedurile efectuate	Agențiile de dezvoltare regională, autoritățile publice locale	2010	2012	Achiziții publice efectuate în timp util
16.	Elaborarea și aprobarea Planului anual de implementare pentru 2010 a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională	Planul anual de implementare aprobat	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Martie 2010	Aprilie 2010	Planul anual de implementare aprobat
17.	Identificarea indicatorilor regionali de monitorizare	Indicatori de monitorizare identificați, reieșind din principiile de calitate și cost eficiență	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Biroul Național de Statistică, agențiile de dezvoltare regională	Ianuarie 2010	Mai 2010	Sistemul de indicatori identificat
18.	Dezvoltarea sistemului informațional privind datele cu profil regional	Un sistem unitar privind datele regionale	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Ministerul Tehnologiilor	Ianuarie 2010	Decembrie 2010	Date relevante la nivel regional elaborate și actualizate cu regularitate

1	2	3	4	5	6	7
			Informaționale și Comunicațiilor, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Biroul Național de Statistică, agențiile de dezvoltare regională			
19.	Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare și evaluare	Procedurile elaborate	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Ianuarie 2010	Mai 2010	Procedurile aprobate
20.	Elaborarea și implementarea Ghidului de comunicare și promovare a regiunii	Cunoașterea la nivel înalt a aspectelor dezvoltării regionale de către publicul național și regional	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, agențiile de dezvoltare regională	Ianuarie 2010	Aprilie 2010	Numărul de comunicate de presă, conferințe de presă, accesări a paginii web, pliante și broșuri
21.	Elaborarea și aprobarea Planului anual de implementare pentru 2011	Planul anual de implementare aprobat	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Septembrie 2010	Decembrie 2 010	Planul anual de implementare aprobat
22.	Elaborarea și aprobarea Planului anual de implementare pentru 2012	Planul anual de implementare aprobat	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Septembrie 2011	Decembrie 2011	Planul anual de implementare aprobat
23.	Elaborarea și aprobarea planurilor operaționale pentru dezvoltarea regională și a Documentului Unic de Program pentru 2011-2013	Fiecare regiune are un plan operațional aprobat, Documentul Unic de Program aprobat	Agențiile de dezvoltare regională, consiliile regionale pentru dezvoltare, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Septembrie 2011	Decembrie 2011	Planuri operaționale regionale aprobate, Documentul Unic de Program aprobat
24.	Coordonarea asistenței donatorilor în domeniul dezvoltării regionale	Asistența donatorilor coordonată	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	2010	2012	Numărul proiectelor implementate, numărul parteneriatelor de dezvoltare
25.	Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională în perioada 2013-2015	Plan de acțiuni aprobat	Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale	Iulie 2012	Decembrie 2012	Plan de acțiuni aprobat