Aprob _______________
Directorul ADR Sud M. Culeșov

Planul de implementare a proiectului «Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat din or. Cahul»

	Activitatea
	Anul 2011
	Anul 2012
	Responsabil de implementare

	
	Semestrul 1
	Semestrul 2
	Semestrul 1
	

	
	Luna 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. Elaborarea documentației tehnice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primăria oraşului Cahul

	2. Prezentarea către ADR a documentației de proiect verificate și aprobate de instanțele necesare 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primăria oraşului Cahul

	3. Desfășurarea licitației publice pentru lucrări de amenajare a zonei de odihnp Lacul Sarat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ion Darie, ADR Sud

	Lucrări de reabilitare a zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”, or.Cahul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Construcţia sondei arteziene, bazinului de acumulare a apei pentru Lacul Sărat şi barajului de pe rîul Frumoasa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	5. Lucrări de curăţire şi amenajare a Lacului Sărat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	Recepția finală a obiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primăria Cahul, Antreprenorul, ADR Sud

	Activități de promovare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 Realizare materiale informative
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primăria oraşului Cahul

	7. Promovarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” la nivel naţional şi internaţional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primăria oraşului Cahul; Asociaţii de proiect

	8. Integrarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” or.Cahul în circuitul turistic naţional şi internaţional.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primăria oraşului Cahul; Asociaţii de proiect

	9. Conferinţa de finalizare a proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Primăria oraşului Cahul, ADR Sud

	10. Activităţi de monitorizare și  raportare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect



