

Notă informativă
Privind implementarea proiectului individual
Proiectul “Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roşu”

Aplicant: primăria s. Roşu, r-nul Cahul
Partenerii proiectului: ADR Sud, primaria Rosu, primaria or. Cahul, Consiliul Raional Cahul, IM „Apa – Canal” Cahul. 

Durata proiectului: 	24 luni
Bugetul proiectului: 	3954,2 mii lei

Obiectivele proiectului:
· Satisfacerea nevoilor de apă ale populaţiei din satul Rosu, prin extinderea infrastructurii de aprovizionare respective, în cooperare cu Cahul şi satele înconjurătoare; 
· Furnizarea apei potabile conform standartelor europene conform derectivei privind apa potabila; 
· Să minimalizeze riscurile sanitare în zona prin conectarea la o sursă de apă certificata;
· Consolidarea capacităţii de management al furnizorului local de servicii de aprovizionare cu apă;
· Îmbunătăţirea capacităţii administraţiilor raionale şi locale pentru a supraveghea şi monitoriza calitatea prestării serviciilor publice locale.
Beneficiarii 
· Beneficiul acestui proiect va fi aprovizionarea cu apă a instituţilor preşcolară, gimnaziu, OMF, 800 gospodării, opt societăţi cu răspundere limitată, 35 de întreprinderi.
· Proiectul este sustenabil pe termen lung, deoarece va conduce la îndepărtarea mult mai mult a bolilor cronice care provin de la consumul de apă de calitate slabă, îmbunătăţirea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, dezvoltarea durabilă a comunităţilor, dezvoltarea socio-economică, îmbunătăţirea calităţii mediului în sat.

Activitatile efectuate în cadrul proiectului
Licitația publică din 5 iulie 2011 a fost anulată de către AAP. Motivul: expirarea termenului ofertelor prezentate. ADR Sud va organiza licitația repetată care e ste planificată pentru data de 10 octombrie 2011.

Rezultatele proiectului obtinute la momentul raportarii
· S-a creat comitetul de monitorizare a proiectului în componenţa a 25 de persoane (reprezentantul MDRC, reprezentantul ADR Sud, locatarii satului Rosu, Centrul de Sanatate publica Cahul, Agentia Ecologica Cahul, “Apa – Canal” Cahul, reprezentantul de la Apele Moldovei);
· S-au  creat grupuri de monitorizare pe străzi şi s-au ales lideri ai acestor grupuri;
· Indici de monitorizare elaboraţi.
· Studiu diagnostic elaborat.
· A fost selectat ONG – ul „CRAION CONTACT” Cahul, pentru elaborarea studiului de referinta.
· A fost anunțată licitația repetată.
Mijloace financiare valorificate: - nu sunt

