Nota informativă privind implementarea proiectului

Proiecul : „Reabilitarea Zonei de Odihnă şi Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul.

Aplicant: Primăria orașului Cahul

Partenerii proiectului: Primăria satului Crihana Veche; Primăria  or. Cahul

Durata proiectului: 
18 luni

Bugetul proiectului:
 9 676,45 mii lei
Suma solicitată de la FNDR: 9 676,45 mii lei
Suma contractată: 59,6 mii lei
Obiectivele proiectului: 

Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în regiunea de Dezvoltare Sud, în vederea creşterii economice durabile şi echilibrate a regiunii
Beneficiarii proiectului: 

Beneficiarii direcţi ai proiectului: Primăria or. Cahul, Serviciile Comunale a or. Cahul; populaţia or. Cahul (50.000), beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului „Nufărul Alb” (550 de persone/tură (o tură – 18 zile)), beneficiari ai zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” (500 persoane/zi); locuitorii Euroregiunii”Dunărea de Jos” (2.492.676);

Beneficiarii indirecţi: turiştii naţionali, regionali şi internaţionali
Activităţile efectuate în cadrul proiectului:  
Activitati realizate:
Conform Planului de implementarea a proiectului au fost planificate următoarele activităţi:

I. Prezentarea către ADR a documentației de proiect verificate și aprobate de instanțele necesare. Această activitate a fost realizată. 

II. Desfășurarea licitației publice pentru lucrări de amenajare a zonei de odihna Lacul Sarat. Desfășurarea licitației publice pentru lucrări de amenajare a zonei de odihna Lacul Sarat a fost preconizată pentru data de 23 septembrie 2011, dar nu au avut loc din cauza prezentei a numai doi ofertanti. Astfel, activităţile privind Lucrările de reabilitare a zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”, or.Cahul nu au fost iniţiate.
Alte activități
Avizarea Proiectului de Executie: 

· Completari si modificari la proiectulu de executie depus catre Serviciul pentru Expertizarea şi Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor din cadrul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din R.Moldova

· Proiectul de executiei depus spre avizare catre Agenţia „Apele Moldovei”

· Complectarea informaţiei pentru avizarea proiectului de executie catre Agenţia „Apele Moldovei”
· Avizarea Proiectului de Executie
· Proiectul de executiei  avizat de catre Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
· Proiectul de executiei  avizat de catre Agenţia „Apele Moldovei”
· Proiectul de executiei  avizat de catre Inspectoratul Ecologic de Stat, secţia Avize şi autorizaţii
· Proiectulu de executie depus catre Serviciul pentru Expertizarea şi Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor din cadrul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din R.Moldova

Achizitii publice:

· Intrunire de lucru in cadrul ADR SUD in vederea organizarii si petrecerii licitatiei

· Intrunire de lucru in cadrul Primariei Cahul in vederea organizarii si petrecerii licitatiei

· Participarea la desfasurarea achizitiei publice privind lucrarile de amenajare si restabilire a Lacului Sarat Cahul.

Raport de expertiza:

· Intrunire de lucru cu  reprezentantii Serviciului pentru Expertizarea şi Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din R.Moldova

Intrunire de lucru cu AGRM:

· Consultarea cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale privind dreptul de folosire a subsolului

Mijloace valorificate: 18,6 mii lei valorificați din 4437,4 mii lei alocați din FNDR pentru anul 2011 (0,4%)
