

Notă informativă
Privind implementarea proiectului individual
Proiectul “Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roşu”

Aplicant: primăria s. Roşu, r-nul Cahul
Partenerii proiectului: ADR Sud, primaria Rosu, primaria or. Cahul, Consiliul Raional Cahul, IM „Apa – Canal” Cahul. 

Durata proiectului: 	24 luni
Bugetul proiectului: 	3954,2 mii lei

Obiectivele proiectului:
· Satisfacerea nevoilor de apă ale populaţiei din satul Rosu, prin extinderea infrastructurii de aprovizionare respective, în cooperare cu Cahul şi satele înconjurătoare; 
· Furnizarea apei potabile conform standartelor europene conform derectivei privind apa potabila; 
· Să minimalizeze riscurile sanitare în zona prin conectarea la o sursă de apă certificata;
· Consolidarea capacităţii de management al furnizorului local de servicii de aprovizionare cu apă;
· Îmbunătăţirea capacităţii administraţiilor raionale şi locale pentru a supraveghea şi monitoriza calitatea prestării serviciilor publice locale.
Beneficiarii 
· Beneficiul acestui proiect va fi aprovizionarea cu apă a instituţilor preşcolară, gimnaziu, OMF, 800 gospodării, opt societăţi cu răspundere limitată, 35 de întreprinderi.
· Proiectul este sustenabil pe termen lung, deoarece va conduce la îndepărtarea mult mai mult a bolilor cronice care provin de la consumul de apă de calitate slabă, îmbunătăţirea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, dezvoltarea durabilă a comunităţilor, dezvoltarea socio-economică, îmbunătăţirea calităţii mediului în sat.

Activitatile efectuate în cadrul proiectului
În trimestrul IV al anului 2011 ADR Sud  a organizat licitația repetată pentru achiziționarea lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s. Roșu.  Licitația a fost cîștigată de SRL IzodromGaz care a propus oferta în valoare de  2089,9 mii lei. Documentele de licitație au fost aprobate de către AAP. A fost semnat contractul cu antreprenorul SRL IzodromGaz.  Au fost încheiate contracte cu supraveghetorul tehnic și autorul de proiect. 
La data de 2 noiembrie a avut loc evenimentul festiv de lansare a lucrărilor în cadrul proiectului. La moment se execută lucrări de inastalare a rețelei de apeduct în interiorul localității Roșu.
Rezultate obținute:
· 3695 m de rețea de apeduct instalată  ( din 12500 m. conform proiectului)
· 18 cămine de vizitare construite (din 36 planificate.)
· supraveghetor tehnic angajat
· contract pentru supravegherea de autor semnat

Valorificarea mijloacelor financiare. A fost transferata suma avansului către Izodrom Gaz SRL. (522,5 mii lei).
A fost transferată suma de 5960 de lei pentru serviciile de supraveghere de autor.
